

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
신규	예산	2022	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사업대상 : 당수지구 내 신설예정인 초등학교
- 사업내용
 - 당수지구 내 신설 예정인 초등학교에 학교복합화시설 건립
 - 시설용도 : 다목적체육관, 도서관, 동아리실, 수영장, 교육실 등
 - 이용방법 : 주간(학생이용), 수업외 · 휴일(지역주민)
- 소요예산 : 13,044백만원
- 재원 확보방안 : 국·도비 지원, 시비 부담

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	13,044			30	704	10,000	2,310	
국 비	1,000					1,000		
도 비	1,000					1,000		
시 비	11,044			30	704	8,000	2,310	
민간자본								

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
학교복합시설 설치	개소					1
누적이행(진도)율	100%	%	%	%	%	100%

4. 세부 추진계획

- 위 치 : 당수지구 내 초등학교(E-2BL)
- 사업규모 : 연면적 4,000㎡(지상3, 지하2)
- 주요시설 : 다목적체육관, 수영장, 도서관, 청소년자유공간, 교육문화공간 등
- 추진계획
 - 사업계획 수립 및 기관 협의 : 2018 ~ 2019년
 - 수원교육지원청과의 MOU : 2019년
 - 복합화시설 건립 : 2021년 이후
- 시설활용계획
 - 주간 : 학교수업연계 공간 활용 및 주민편익시설 활용
 - 야간/주말 : 지역주민들의 편익시설로 활용

5. 문 제 점

- 학교시설 복합화는 대규모 예산 필요(국도비 지원 필요)
 - ⇒ 지역국회의원과 협조를 통한 국도비 확보 노력 경주
- 당수지구 기존학교계획부지 협소 및 추가부지확보에 대한 LH공사의 유상공급 입장
 - ⇒ 부지추가확보에 대한 비용문제가 발생함에 따라 기존학교부지내 시설설치에 대하여 교육지원청과 협의

6. 기대효과

- 학교와 지역주민이 함께 이용할 수 있는 문화체육교육공간 조성

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156