

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	9.5	2025.12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2025
- 지원대상 : 4자녀 이상 다자녀 무주택 가구
- 지원대상
 - 2025년까지 다자녀 ‘수원휴먼주택’ 200호 지원
 - 수원형 주거복지 모델 개발을 위한 행정적·체계적 방안 마련

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	9,404	-	1,000	870	1,250	1,329	1,000	839	1,110	600	4,444
국비											
도비											
시비	9,404	-	1,000	870	1,250	1,329	1,000	839	1,110	600	4,444
민간자본											

【변경 요구사유】

- 수원휴먼주택 공급방식 확대(LH 업무협약)에 따른 소요예산 변경

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022 이후
기존	주택확보 목표	호	5	9	4	10	172
	소요예산	백만원	1,000	1,250	1,000	2,500	42,750
변경	수원휴먼주택 지원	가구	5	9	11	32	31
	누적이행(진도)율	100%	2.5%	7%	12.5%	28.5%	44%

【변경 요구사유】

- 수원휴먼주택 공급방식 확대(LH 업무협약)에 따른 사업기간 변경

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수원시 매입 수원휴먼주택 지원	○ 다자녀 수원휴먼주택 지원 : 17호 • 2018년 - 5가구, 2019년 - 9가구, 2020년 - 3가구
LH 업무협약 수원휴먼주택 지원	○ LH 매입임대주택 활용 방안 협의 : 2020. 4월~5월 ○ LH 매입임대 공가주택 현황 실사 : 2020. 5월 ○ LH 업무협약 관련 추진계획 수립 : 2020. 6월 ○ 「다자녀 수원휴먼주택 지원사업」 업무 협약 : 2020. 7. 2. ○ LH 연계 다자녀 수원휴먼주택 지원 : 2호

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)																																																																		
<ul style="list-style-type: none"> 연도별 성과지표를 보면 2022년 이후에 143호 지원으로 목표가 집중되어 있음. 2022년 이후에도 지속적이고 단계적으로 추진될 필요 있으며, 이를 위해 주거복지종합계획에 명시 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 2022년 이후에도 단계적으로 추진될 계획이며, 연도별 주거 복지시행계획에도 명시 추진 - 연차별 확보계획 (단위 : 호, 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>계</th> <th>가투자</th> <th>20년</th> <th>21년</th> <th>22년</th> <th>23년</th> <th>24년</th> <th>25년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">계</td> <td>예산</td> <td>9,404</td> <td>2,250</td> <td>1,000</td> <td>1,110</td> <td>960</td> <td>1,190</td> <td>1,360</td> <td>1,534</td> </tr> <tr> <td>호수</td> <td>200</td> <td>14</td> <td>11</td> <td>32</td> <td>31</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">시 매입</td> <td>예산</td> <td>4,900</td> <td>2,250</td> <td>850</td> <td>600</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>호수</td> <td>23</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LH매입</td> <td>예산</td> <td>4,504</td> <td>-</td> <td>150</td> <td>510</td> <td>660</td> <td>890</td> <td>1,060</td> <td>1,234</td> </tr> <tr> <td>호수</td> <td>177</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	가투자	20년	21년	22년	23년	24년	25년	계	예산	9,404	2,250	1,000	1,110	960	1,190	1,360	1,534	호수	200	14	11	32	31	38	38	36	시 매입	예산	4,900	2,250	850	600	300	300	300	300	호수	23	14	3	2	1	1	1	1	LH매입	예산	4,504	-	150	510	660	890	1,060	1,234	호수	177	-	8	30	30	37	37	35
구 분	계	가투자	20년	21년	22년	23년	24년	25년																																																											
계	예산	9,404	2,250	1,000	1,110	960	1,190	1,360	1,534																																																										
	호수	200	14	11	32	31	38	38	36																																																										
시 매입	예산	4,900	2,250	850	600	300	300	300	300																																																										
	호수	23	14	3	2	1	1	1	1																																																										
LH매입	예산	4,504	-	150	510	660	890	1,060	1,234																																																										
	호수	177	-	8	30	30	37	37	35																																																										

5. 추진성과

- LH 매입임대주택 활용을 위한 업무협약 2020. 7. 2.
- 다자녀 수원휴먼주택 제17호 입주(LH 1호) 2020. 8. 15.
- 다자녀 수원휴먼주택 제19호 입주(LH 2호) 2020. 9. 29.

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 추진 중

【문제점 및 개선대책】

- 연 10억원 내외의 예산으로 목표(200호) 주택 매입 한계
- 다자녀 수원휴먼주택 지원 확대를 위한 LH와 업무 협약 완료

7. 향후 추진계획

○ 5자녀 이상 다자녀가구 수원휴먼주택 지원 완료 ----- 2020. 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시재생과	도시재생과장	최규태	3850
	주거복지팀장	김매옥	3410
	주무관	김민욱	3271
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	심언형	2350
공동주택과	공동주택과장	정반석	2400
건축과	건축과장	이길주	2390
정책기획과	정책기획과장	박사승	2050
예산재정과	예산재정과장	이성률	2065
복지협력과	복지협력과장	임유정	2120
수원시정연구원	도시공간연구위원	김주석	220-8039
수원시정연구원	연구위원	이성호	220-8056
주거복지지원센터	주거복지지원센터장	허현태	280-6340
수원도시공사	개발사업본부장	임인수	240-2805