

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	70	2022.10.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 수원화성문화제(정조대왕 능행차 공동재현)
- 사업장소 : 화성행궁, 연무대, 장안공원 등 수원화성 일원
- 사업내용
 - 개·폐막연 등 대표·시민·야간프로그램 등
 - 정조대왕 능행차 공동재현(서울↔수원↔화성)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	18,382	0	2,806	3,329	2,770	3,159	3,159	3,159
국비	171		79	92				
도비	795		39	486	270			
시비	17,416		2,688	2,751	2,500	3,159	3,159	3,159
민간자본	0							

【변경 요구사유】

- 2019. 수원화성문화제 및 정조대왕능행차 공동재현 사업비 정산 중

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
문화관광축제 지정	%	유망축제	우수축제	문화관광축제	문화관광축제	문화관광축제
누적이행(진도)율	100%	25%	50%	70%	80%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
문화관광축제 지정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제56회 수원화성문화제 범시민기부캠페인 전개-----연중 ·수원화성문화제추진위원회 주관(307,454천원 모금) ○ 제56회 수원화성문화제 세부 추진계획 수립-----2019. 8. 26. ·실행 프로그램 선정 : 존(Zone)별 전시·체험·공연프로그램 운영 ·문화제 굿즈 판매, 유료 및 야간 프로그램 확대, 성안마을 잇기 사업 ·방문객 편의시설 확충(종합상황실, 셔틀버스, 물품보관함 운영 등) ·행사장 안전·위생관리 대폭 강화(퇴직소방관 전문안전관리자 배치 등) ○ 제56회 수원화성문화제 안전관리계획 심의-----2019. 9. 24. ○ 제56회 수원화성문화제 시정브리핑(홍보)-----2019. 9. 24. ○ 제56회 수원화성문화제 지원부서 간담회 개최-----2019. 9. 25. ○ 아프리카 돼지열병 확산 방지를 위한 축제 축소 발표-----2019. 9. 30. ○ 제56회 수원화성문화제 개최-----2019. 10. 3. ~ 10. 6. ○ 제56회 수원화성문화제 평가보고회 개최-----2019. 11. 20. ○ 2020-2021년 문화관광축제 지정 신청-----2019. 12. 4. ○ 수원화성문화제 전문가 토론회 개최-----2019. 12. 18.

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<p>• 개선사항</p> <ul style="list-style-type: none"> -시민주도형 축제로의 발전 방향에 대한 명확한 개념 정립 -태풍 등 유사시 긴급사태 발생에 따른 대응 매뉴얼 마련 -단순 시민참여 프로그램을 축소하고 수원만의 독특한 시민참여 콘텐츠 확대 <p>• 제안사항</p> <ul style="list-style-type: none"> -수원화성문화제추진위원회 역량 및 자립강화 -글로벌 축제로 성장하기 위한 주민·상인·기업인 등 시민참여 확산 -수원화성의 정체성(효)에 맞는 프로그램 개발 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 제56회 수원화성문화제 안전관리계획 심의 [관광과-16353(2019.09.09.)호] - 태풍 등 유사 시 긴급사태 발생에 따른 대응 매뉴얼 마련 및 숙지 • ASF 확산 방지 및 태풍 등 상황 대처능력 강화 - 추진위원회 중심 거버넌스를 통해 결정 - 온·오프라인 홍보를 통한 상황 전파(안내) - ASF 방역 및 종합상황실 운영으로 상황 관리 • 수원화성문화제추진위원회 법인화 재검토 및 향후 운영방안 보고[관광과-17004(2019.09.19.)호] - 법인화 추진 재검토(재정확보 방안 마련 후 추진) - 추진위원회 향후 운영방안 검토(위원회 규모 축소, 다양한 시민 참여, 추진위원회 자력운영 강화 등) • 제56회 수원화성문화제 범시민기부캠페인 <기부참여> 확대를 통한 시민참여 콘텐츠 확대 - 장안공원 일원 시민 기획프로그램 운영(15개) - 시민경연 및 사회공헌 퍼레이드 개최 • 제56회 수원화성문화제 성안마을 잇기 프로젝트 <함께가게> 사업을 통한 지역주민·상인의 참여 확대 도모 - 성안마을 카페, 음식점 200개소 함께가게로 모집 및 홍보, 관람객 대상 이벤트 추진 • 제56회 수원화성문화제 '효'를 주제로 한 프로그램 강화 - 미디어아트 진찬연 '한중록 1795' 대표 프로그램으로 개발(유료 공연) - 기타 효 관련 프로그램 운영(효의 성곽순례, 3세대가 함께하는 정조사랑 효사랑 등)

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 시민 중심의 축제 운영(관광객 중심의 프로그램, 시민편의시설 확충, 경축타종, 고유별다례 등 다양한 시민참여 영역 확대 등)
- 디자인 강화를 통해 세련된 축제 이미지 구축(항공광장 디자인 부스 운영, 전문 포스터디자인, 글꼴 개발로 통일된 홍보 이미지 사용 등)
- 대표 프로그램(해경궁홍씨 진찬연, 야조 등) 지속적인 성장 가능성 발견
- ASF(아프리카돼지열병) 등 긴급상황 발생에 따른 상황대처 능력 향상

【미흡한 점】

- 자원봉사자 관리 및 운영체계 미흡
- 축제 행사장 간의 이동수단 및 이동 시 즐길거리 부족
- 항공광장 대표 프로그램 부재로 참여자 집중도 저하 등

【대 책】

- 체계적 자원봉사자 운영체계 구축
- 축제 행사장 간의 이동동선 고려한 이동수단 마련 및 프로그램 개발
- 수원화성문화제 대표 프로그램(킬러 콘텐츠) 지속 개발

6. 향후 추진계획

- 제57회 수원화성문화제 기본계획 수립 ————— 2020. 1.
 - 제56회 수원화성문화제 평가보고회 및 전문가 토론회 시 제안된 각종 평가결과와 향후과제 적극 반영

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
관광과	관광과장	김기배	2409
	관광산업팀장	서정안	2414
	주무관	이해인	3068
	관광개발팀장	신소영	2900
	주무관	김진호	2903