

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	7.5	2022.12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 지원대상 : 4자녀이상 다자녀 무주택가구
- 사업내용
  - 2022년까지 다자녀 ‘수원휴먼주택’ 200호 지원
  - 수원형 주거복지 모델 개발을 위한 행정적·체계적 방안 마련

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	9,404		1,000	870	1,250	1,329	1,000	698	1,110	600	4,444
국비											
도비											
시비	9,404		1,000	870	1,250	1,329	1,000	698	1,110	600	4,444
민간자본											

### 【변경 요구사유】

- LH 업무협약에 따른 계획 변경

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022이후
기존	주택확보 목표	호	5	9	4	10	172
	소요예산	백만원	1,000	1,250	1,000	2,500	42,750
변경	수원휴먼주택 지원	가구	5	9	11	32	143
	누적이행(진도)율	100%	2.5%	7%	12.5%	28.5%	100%

### 【변경 요구사유】

- 수원휴먼주택 공급방식 확대(LH 업무협약)에 따른 지표 변경

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수원시 매입 수원휴먼주택 지원	○ 다자녀 수원휴먼주택 지원 : 15호 • 2018년-5가구, 2019년-9가구, 2020년-1가구 ※ 7월중 2가구 지원 추가
LH 업무협약 추진 수원휴먼주택 지원	○ LH 매입임대주택 활용 방안 협의 : 2020. 4월~5월 ○ LH 매입임대 공가주택 현황 실사 : 2020. 5월 ○ LH 업무협약 관련 추진계획 수립 : 2020. 6월 ※ 「다자녀 수원휴먼주택 지원사업」 업무협약 : 2020.7.2.(목)

### ○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020년 이후에도 충분한 예산 확보가 어려울 수 있으므로 대안 마련 필요</li> <li>• 수요조사를 통해 필요 수량을 파악하여 기부채납 및 기증을 통해 확보할 수 있는 주택수량 조사 등 수요공급 분석에 따른 지원 대책 마련 필요</li> <li>• 수원시 주거종합계획에 다른 장기적 계획 필요</li> <li>• 수요조사 분석을 통한 다자녀가구, 1인가구, 노인가구, 장애인가구, 미혼모가구 등 다양한 주거취약계층에 대한 지원 계획 필요함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국주택토지공사(LH)와 업무협약 추진                              - 연 10억원 내외 예산으로 매년 30가구 추가 지원</li> <li>• 다자녀(5자녀 이상) 수원휴먼주택의 지원대상자 파악 완료(2018년 명단 확정)                              - 4자녀 이상 가구 주택 수요 조사 : 복지협력과 전수조사 예정(2020. 8월)                              - 기부채납 및 기증확보 가능 주택수량 확인 결과 2020년 해당 주택 없음</li> <li>• 수원시 주거복지종합계획(5개년) 수립 : '20. 5월                              - 2020년 시행계획 수립 : 25개 단위사업 추진 중</li> <li>• 주거취약계층 지원을 위한 수원시 주거복지 조례 및 수원휴먼주택 업무처리지침 개정 예정                              2020. 7월 ~ 8월 중                              - 주거취약계층(노인, 장애인 등)에 대한 관련부서 지원방안 취합 및 연차별 주거복지 시행계획에 포함</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 다자녀 수원휴먼주택 제15호 입주 ----- 2020. 5월
- 수원휴먼주택 매입 계약 체결 : 2호 ----- 2020. 6월  
 ※ 7월 입주 예정
- LH 매입임대주택 활용을 위한 업무협약 ----- 2020. 4월 ~ 현재  
 ※ 2020. 7. 2.(목) 10:30, 시청 상황실 협약식 개최

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 추진 중

### 【문제점 및 개선대책】

- 연 10억원 내외의 예산으로 목표(200호) 주택 매입 한계
- 다자녀 수원휴먼주택 지원 확대를 위한 LH 업무협약 추진

## 7. 향후 추진계획

- 5자녀 다자녀가구 수원휴먼주택 입주(2호) ----- 2020. 7월중
- 5자녀 이상 다자녀가구 수원휴먼주택 지원 완료 ----- 2020. 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시재생과	도시재생과장	김종석	3850
	주거복지팀장	김매옥	3410
	주무관	강정옥	3271
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	기우진	2350
공동주택과	공동주택과장	변영선	2400
건축과	건축과장	이길주	2390
정책기획과	정책기획과장	박사승	2050
예산재정과	예산재정과장	윤환	2065
복지협력과	복지협력과장	임유정	2120
수원시정연구원	도시공간연구위원	김주석	220-8039
수원시정연구원	연구위원	이성호	220-8056
주거복지지원센터	주거복지지원센터장	허현태	280-6340
수원도시공사	개발사업본부장	임인수	240-2805