

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	25	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 수원시민, 평생학습기관 및 시설
- 사업내용
 - 평생학습 전담부서인 평생학습과 신설
 - 평생학습 활성화를 위한 온·오프라인 플랫폼 운영
 - 글로벌 평생학습도시 네트워크 활성화를 위한 유네스코 업무 추진
- 소요예산 : 522백만원
- 재원 확보방안 : 2018년부터 연차적으로 예산 반영

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	계획	확보	계획	계획	계획
계	522				22		300	300	100	50	50
국비	0										
도비	0										
시비	522				22	0	300	300	100	50	50
민간자본	0										

【변경 요구사유】

- 평생학습 온라인 플랫폼 구축 예산은 초기 투자비용 이외에 향후 관계부서(정보통신과)와의 협업으로 예산절감하고자 함

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	과 신설	-	-	-
	성인문해교육지원센터 신설	-	-	-	실시설계	리모델링 및 개관	운영
	온·오프라인 플랫폼 구축	-	-	신설구축	지속	지속	지속
변경	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	팀 통합	-	과 신설	-
	성인문해교육지원센터 신설	-		변동	없음		
	온·오프라인 플랫폼 구축	-		변동	없음		
	누적이행(진도)율	100%	25%	25%	75%	100%	100%

【변경 요구사유】

- 조직개편에 따라 2개 팀(평생학습정책팀 및 평생학습지원팀)을 업무추진의 효율화를 위해 1개 팀(평생학습팀)으로 통합 조정.

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
평생학습 전담부서 신설	○ 전담부서 확충을 위한 비전 및 재구조화 추진전략 용역 완료
성인문해교육지원센터 신설	○ 추진시기 미도래(코로나19로 인하여 예측불가)
온·오프라인 플랫폼 구축	○ 플랫폼 구축을 위한 평생학습관 홈페이지 개편 완료

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 평생학습(과) 신설에 관한 구체적 계획 수립이 필요함. • 평생학습 온오프라인 플랫폼 구축비용을 국비 또는 도비를 수용할 수 있는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> • 1개팀으로 집중도 있는 통합운영을 통하여 향후 조직팀과 타당성 및 개편시기 협의로 구체적 계획 수립 추진 • 온오프라인 플랫폼 구축에 대한 예산은 대부분 지자체 예산으로 충당하고 있으며, 유관업무에 대하여 국·도비 확보방안에 대한 노력을 지속적으로 추진

5. 추진성과

- 평생학습 온라인 플랫폼 구축을 위한 평생학습관 홈페이지 개편 완료

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 과 신설에 대한 구체적 계획수립 미추진
- 성인문해교육지원센터 추진시기 미도래

【문제점 및 개선대책】

- 과 신설에 대한 타당성 및 개편시기 등 관련부서와의 협의 지속적 추진

7. 향후 추진계획

- 평생교육(과) 신설을 위한 관련부서(조직팀)와의 협의 추진
- 평생학습정보 플랫폼 구축을 위한 온라인 및 오프라인 체계 마련
 - 평생학습관·외국어마을 통합운영(2020. 9월~)에 따라 홈페이지 추가개편

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	평생학습팀장	김성중	2198
	주무관	김태희	3194
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
인적자원과	인적자원과장	김선재	2111
	조직팀장	유재구	3123
	주무관	박민아	3122