

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	70	2021.12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 수원화성문화제
- 사업장소 : 화성행궁, 연무대, 장안공원 등 수원화성 일원
- 사업내용
 - 세계유산 수원화성을 배경으로 정조대왕의 효심, 애민정신을 알릴 수 있는 다양한 축제 프로그램 개발 및 운영으로 수원관광 활성화

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	10,857			2,806		3,329	1,662		1,560	1,500	
국비	309			79		92	108		30		
도비	594			39		486	54		15		
시비	9,954			2,688		2,751	1,500		1,515	1,500	
민간자본											

【변경 요구사유】

- 정조대왕 능행차 변경 추진계획에 따라 2021년 수원화성문화제와 정조대왕 능행차 분리 개최[관광과-15468(2020.08.14.)호]

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
변경	문화관광축제 지정	%	유망축제	우수축제	문화관광축제	문화관광축제	명예문화관광축제
	누적이행(진도)율	100%	25%	50%	70%	80%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
문화관광축제 지정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 10. 5. ~ 10. 7 : 제55회 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 방문객수 : 489,814명 / 직접경제효과 108억원 / 만족도 5.32 ○ 2018. 11. 30. : (문화체육관광부) 2019년 문화관광축제 ‘우수 축제’ 및 (경기도) 2019 경기관광대표축제 선정 ○ 2019. 01. 17. : 제56회 수원화성문화제 기본계획 수립 ○ 2019. 08. 26. : 제56회 수원화성문화제 세부 추진계획 수립 ○ 2019. 10. 3. ~ 10. 6. : 제56회 수원화성문화제 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 방문객수 : 739,228명 / 직접경제효과 130억원 / 만족도 5.33 ○ 2019. 11. : 문화관광축제 지원제도 개선 ○ 2019. 11. 20. : (문화체육관광부) 2020~2021년 문화관광축제 지정 및 (경기도) 2020 경기관광대표축제 선정 ○ 2020. 01. 28. : 수원화성문화제 추진위원회 운영계획 수립 ○ 2020. 02. 26. : 수원화성문화제 스폰서십 유치계획 수립 ○ 2020. 02. 27. : 제57회 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 기본계획 수립 ○ 2020. 04. 03. : 2020~2021 문화관광축제 추가 예산 지원 ○ 2020. 06. 10. : 「수원화성문화제 추진위원회 운영 조례」 시행 (전부개정) ○ 2020. 06. 11. : 코로나19 상황에 따른 제57회 수원화성문화제 기본계획 수정(방역대책 수립, 축소운영) ○ 2020. 06. 24. : 수원화성문화제 추진위원회(2기) 위원 위촉 <ul style="list-style-type: none"> • 위원 수 88명(당연직 3명, 위촉직 85명), 4개 분과 ○ 2020. 5. ~ 8. : 정조대왕 능행차 공동 개최기관 회의 개최(3회) ○ 2020. 07. 09. : 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 변경 추진 시민의견 수렴(추진위원회 제1차 운영위원회) ○ 2020. 7. ~ 8. : 수원화성문화제 추진위원회 각 분과별 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 기획홍보분과(7.22/8.12.) : 시민참여사업 기획 및 홍보 • 지역참여분과(7.24/8.10./8.14.) : 행궁동 골목길 활용 사업 • 모니터링분과(7.17/7.23.) : 시민의견수렴 및 축제 모니터 활동 • 자원봉사분과(7.16.) : 행사 안내 및 사회적 약자 배려 사업 ○ 2020. 08. 07. : 코로나19 위험도 평가에 따른 수원화성문화제 행사내용 변경 시민의견 수렴(추진위원회 제2차 운영위원회) ○ 2020. 08. 11. : 수원화성문화제 자문단 구성 및 회의 개최 ○ 2020. 08. 14. : 정조대왕 능행차 변경 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> • 정조대왕 능행차 2021. 4월 연기 개최 결정(2021. 4. 24. ~ 4. 25.) ○ 2020. 08. 16. : 중대본, 코로나19 재확산에 따른 사회적 거리두기 2단계 격상 조치(각종 집합·모임·행사 등 지역축제 개최 불가) ○ 2020. 09. 02. : 제57회 수원화성문화제 취소 시민의견 수렴 (추진위원회 제3차 운영위원회) ○ 2020. 09. 02. : 제57회 수원화성문화제 취소 ○ 2020. 10.~12. : 제57회 수원화성문화제 온택트 프로그램 추진 ○ 2020. 10. 23. : 수원화성문화제 추진위원회 전체회의 개최

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 시민주도형 축제에 대한 명확한 방향설정이 필요 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 현재 시민주도형 축제추진에 대한 시민참여 방안 再論 필요 • 단순히 시민이 참여하는 것에 그치는 것은 상당한 한계가 있음 • 축제준비, 계획단계에서 보다 높은 시민관여도 필요 - 역사에 기반한 체험프로그램은 수도권에 크게 집중되어 있음 • 수원화성의 차별화된 체험거리 발굴 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020년 수원화성문화제 추진위원회 운영 계획 수립 [관광과-1830(2020.1.28.)호] <ul style="list-style-type: none"> - 지역사회에 기반한 축제분위기 확산사업 추진 - 다양한 시민 아이디어 수렴 및 모니터 활동추진 • 수원화성문화제 추진위원회(2기) 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 85명 위촉(공개모집을 통해 지역주민, 상인, 전문가 등 다양한 시민으로 구성) • 수원화성문화제 자문단 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 13명(수원화성문화제 역사와 가치 보존, 지속적 계승·발전을 위하여 시 단위 단체장, 문화예술단체장, 전문가 등으로 구성) • 수원화성의 차별화된 체험거리 개발 및 확대 운영 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 수원화성 성곽 등 문화재 활용 투어 콘텐츠 확대 - ‘조선시대’ 컨셉 홍보 콘텐츠 개발을 위한 ‘갓’ 등 한복 소품 제작, 판매, 대여 - 지역문화 프로그램 공모 추진 : 10개 선정(23개 신청)

5. 추진성과

- 2020~2021 문화관광축제 지정 및 2020 경기관광대표축제 선정

6. 자체 점검결과

【잘된점】

- 코로나19 상황에 맞는 온택트 프로그램 추진 : 2020. 10월 ~ 12월

【문제점】

- 온택트 프로그램을 추진하였으나, 행사 취소 후 대안으로만 활용

【대 책】

- 계획단계부터 코로나19가 지속될 것이라는 가정 하에 온라인을 활용한 비대면 프로그램과 소규모 예약제를 도입한 오프라인 프로그램 병행 추진

7. 향후 추진계획

- 제58회 수원화성문화제 개최 ————— 2021. 10.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
관광과	관광과장	김기배	2409
	관광축제팀장	서정안	2414
	주무관	이해인	3068