

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	○	75	2022. 3	관광과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 수원화성문화제
- 사업장소 : 화성행궁, 연무대, 장안공원 등 수원화성 일원
- 사업내용
  - 세계유산 수원화성을 배경으로 정조대왕의 효심, 애민정신을 알릴 수 있는 다양한 축제 프로그램 개발 및 운영으로 수원관광 활성화

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	10,960	0	2,860	2,806	3,329	3,329	1,662	265	1,560	0	1,500	1,500
국비	219		80	79	92	92	108	18	30			
도비	549		40	39	486	486	54	9	15			
시비	10,192		2,740	2,688	2,751	2,751	1,500	238	1,515		1,500	1,500
민간자본	0											

### 【변경사유】

- 2020년 정조대왕 능행차 변경 추진계획에 따라 2021년 수원화성문화제와 정조대왕 능행차 분리 개최[관광과-15468(2020.08.14.)호]

## 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	추진위원회 법인화	-	사무국 운영	사무국 운영	법인화
	문화관광축제 등급승격	-	유망축제	우수축제	우수축제
변경	문화관광축제 지정	100	유망축제	우수축제	문화관광축제
누적 추진율		100%	30%	50%	70%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	추진위원회 법인화	-	사무국 운영	사무국 운영	법인화			
	문화관광축제 등급승격	-	유망축제	우수축제	우수축제	최우수축제	최우수 축제	대표 축제
변경	문화관광축제 지정	100	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제
누적 추진율	목표	%	75%	80%	85%	90%	100%	%
	현재	%	75%	-	-	-	-	-

**【변경사유】**

- 수원화성문화제 추진위원회 법인화 미추진 결정(2019. 2.)
- 문화체육관광부, 문화관광축제 등급제 폐지(2019. 11.)

**【임기 내 미완료 사유】**

- 해당없음

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

성 과 지 표	추진현황
• 문화관광축제 지정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 10. 5. ~ 10. 7 : 제55회 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 방문객수 : 489,814명 / 직접경제효과 108억원 / 만족도 5.32</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 30. : (문화체육관광부) 2019년 문화관광축제 ‘우수 축제’ 및 (경기도) 2019 경기관광대표축제 선정</li> <li>○ 2019. 01. 17. : 제56회 수원화성문화제 기본계획 수립</li> <li>○ 2019. 08. 26. : 제56회 수원화성문화제 세부 추진계획 수립</li> <li>○ 2019. 10. 3. ~ 10. 6. : 제56회 수원화성문화제 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 방문객수 : 739,228명 / 직접경제효과 130억원 / 만족도 5.33</li> </ul> </li> <li>○ 2019. 11. : 문화관광축제 지원제도 개선 (등급제 폐지 등)</li> <li>○ 2019. 11. 20. : (문화체육관광부) 2020~2021년 문화관광축제 지정 및 (경기도) 2020 경기관광대표축제 선정</li> <li>○ 2020. 01. 28. : 수원화성문화제 추진위원회 운영계획 수립</li> <li>○ 2020. 02. 26. : 수원화성문화제 스폰서십 유치계획 수립</li> <li>○ 2020. 02. 27. : 제57회 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 기본계획 수립</li> <li>○ 2020. 04. 03. : 2020~2021 문화관광축제 추가 예산 지원</li> <li>○ 2020. 06. 10. : 「수원화성문화제 추진위원회 운영 조례」 시행 (전부개정)</li> <li>○ 2020. 06. 11. : 코로나19 상황에 따른 제57회 수원화성문화제 기본계획 수정(방역대책 수립, 축소운영)</li> </ul>

성과 지표	추진 현황
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020. 06. 24. : 수원화성문화제 추진위원회(2기) 위원 위촉  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 위원 수 88명(당연직 3명, 위촉직 85명), 4개 분과</li> </ul> </li> <li>○ 2020. 5. ~ 8. : 정조대왕 능행차 공동 개최기관 회의 개최(3회)</li> <li>○ 2020. 07. 09. : 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 변경 추진  시민의견 수렴(추진위원회 제1차 운영위원회)</li> <li>○ 2020. 7. ~ 8. : 수원화성문화제 추진위원회 각 분과별 회의 개최  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기획홍보분과(7.22/8.12.) : 시민참여사업 기획 및 홍보</li> <li>• 지역참여분과(7.24/8.10./8.14.) : 행궁동 골목길 활용 사업</li> <li>• 모니터링분과(7.17/7.23.) : 시민의견수렴 및 축제 모니터 활동</li> <li>• 자원봉사분과(7.16.) : 행사 안내 및 사회적 약자 배려 사업</li> </ul> </li> <li>○ 2020. 08. 07. : 코로나19 위험도 평가에 따른 수원화성문화제  행사내용 변경 시민의견 수렴(추진위원회 제2차 운영위원회)</li> <li>○ 2020. 08. 11. : 수원화성문화제 자문단 구성 및 회의 개최</li> <li>○ 2020. 08. 14. : 정조대왕 능행차 변경 추진계획 수립  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정조대왕 능행차 2021. 4월 연기 개최 결정(2021. 4. 24. ~ 4. 25.)</li> </ul> </li> <li>○ 2020. 08. 16. : 중대본, 코로나19 재확산에 따른 사회적 거리두기  2단계 격상 조치(각종 집합·모임·행사 등 지역축제 개최 불가)</li> <li>○ 2020. 09. 02. : 제57회 수원화성문화제 취소 시민의견 수렴  (추진위원회 제3차 운영위원회)</li> <li>○ 2020. 09. 02. : 제57회 수원화성문화제 취소</li> <li>○ 2020. 10. 23. : 수원화성문화제 추진위원회 전체회의 개최</li> <li>○ 2020. 10.~12. : 제57회 수원화성문화제 온택트 프로그램 추진</li> <li>○ 2021. 01. 26. : 제58회 수원화성문화제 기본계획 수립</li> <li>○ 2021. 02. 19. : 2021년 수원화성문화제 추진위원회 운영계획 수립</li> </ul>

## 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정조대왕 능행차 공동재현 분리 개최</li> <li>- 당초 : 매년, 수원화성문화제 기간 중</li> <li>- 변경 : 2021. 4월 개최  → 2021. 10월중 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 코로나19 상황에 따라 공동개최 기관  (서울시, 경기도, 수원시, 화성시)간  개최일정 변경 협의</li> <li>- 1795년 실제 능행차가 거행되었던  시기 윤2월의 역사적 의미 초점</li> <li>- 2020년 능행차 예산 이월하여 2021년  4월 개최 추진</li> <li>• 2021년 코로나 상황이 호전되지 않음에  따라 4월 개최 불가 판단, 2021년  9~10월로 개최일정 재 변경</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2020. 8. / 2020. 12.</p>

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 수원화성문화제는 시민, 방문객 등이 참여하는 훌륭한 축제이지만 코로나19와 같은 국가적 재난상황에서 그 효과를 확대시기에 한계가 있음</li> <li>• 특히 관광은 현장방문, 체험이 전제되어야 함을 고려했을 때 코로나19 상황이 지속된다면 축제와 같은 관광 프로그램은 축소될 수밖에 없음</li> <li>• 따라서 현재와 같은 전염병이 확대되는 상황의 대안으로 수원화성 다큐멘터리, 수원화성문화제 공연(온라인) 등을 통해 시민이 가정에서 참여할 수 있는 방안을 제안함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제58회 수원화성문화제 기본계획 수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「세계유산축전 수원화성」과 연계, 수원화성 활용 축제 콘텐츠 강화                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* 세계유산축전 수원화성 : 2021. 9. 18. ~ 10. 10.</li> </ul> </li> <li>- <b>포스트 코로나 상황에 맞는 온·오프라인 하이브리드형 축제 추진 (소규모 프로그램 분산, 반복 운영, 사전예약, 유료 프로그램 확대, 온라인 콘텐츠 강화)</b></li> <li>- 효율적 축제 홍보·마케팅 추진(축제 온라인 홍보 강화, 축제 스폰서십 운영, 축제 캐릭터 개발 활용 등)</li> <li>- 안전하고 체계적 축제 운영체계 구축(분야별 전문가 선임, 전염병, 천재지변 등 위기관리 대응체계 마련)</li> <li>- 지역주민·시민과 함께하는 축제 운영(수원화성문화제 추진위원회 시민참여 활동, 지역주민대상 축제 교육 프로그램 운영, 지역연계 및 지역상생 프로그램 운영)</li> </ul> </li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

### 【문제점】

- 코로나19 상황에 따라 축제·행사 개최 불투명

### 【대 책】

- 코로나19 거리두기 단계별 대응전략 마련, 계획단계부터 코로나19가 지속될 것이라는 가정 하에 **온라인을 활용한 비대면 프로그램과 소규모 예약제를 도입한 오프라인 프로그램 병행 추진**

## 8. 향후추진계획

- 단위사업별 세부 실행계획 수립 ————— 2021. 4. ~ 5.
- 각종 연계 프로그램 운영 협의 ————— 2021. 6. ~ 7.
- 운영사항 최종 점검 및 집중 홍보 추진 ————— 2021. 8. ~ 9.
- 제58회 수원화성문화제 개최 ————— 2021. 10. 8. ~ 10. 10.
- 평가보고회 개최 및 사업비 정산 ————— 2021. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
관광과	관광과장	최중필	2409
	관광축제팀장	서정안	2414
	주무관	이해인	3068