

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	○	55	2022. 6.	기후대기과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 보급대상 : 수원시민 및 관내 운수사업자, 법인, 기업체 등
- 사업내용
 - 공공·민간부문 전기 및 수소자동차 보급 확대
 - 친환경 버스 보급 확대
 - 전기·수소자동차 충전인프라 구축

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	126,291	0	0	4,843	20,852	14,918	25,359	22,969	31,882	2,891	25,839	25,840
국비	83,919			3,571	13,064	9,391	15,979	13,286	21,161	1,840	18,255	18,255
도비	8,136			-	2,520	1,560	2,160	2,760	1,272	360	1,272	1,272
시비	34,236			1,272	5,268	3,967	7,220	6,923	9,449	691	6,312	6,313
민간자본	0											

【변경사유】

- 전기자동차, 전기이륜차, 수소 자동차 예산(계획) 및 집행금액 수정
 - 사업별 물량 및 차종별 지원금 변경 등에 따른 변경

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	전기자동차 보급 확대	대	360	440	450
	전기차 충전인프라 구축	기	20	15	15
	친환경버스 보급 확대	대	100	100	100
변경	전기·수소 자동차 보급 확대	대	360	440	500
	전기·수소차 충전인프라 구축	기	20	15	15
	대중교통 친환경 자동차 보급	대	100	100	100
누적 추진율		%	15%	25%	50%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	전기자동차 보급 확대	대	100	200	200	100	600	
	전기차 충전인프라 구축	기	-	3	7	5	15	
	친환경버스 보급 확대	대	10	30	30	30	100	
변경	전기·수소 자동차 보급 확대	대	100	200	200	200	600	
	전기·수소차 충전인프라 구축	기	-	5	10	5	20	
	대중교통 친환경 자동차 보급	대	10	30	30	30	100	
누적 추진율	목표	100%	55%	60%	70%	75%	100%	%
	현재	50%	55%	-	-	-	-	-

【변경사유】

○ 정부의 그린뉴딜정책에 따른 전기 및 수소차 보급 사업량 확대 필요

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
전기·수소 자동차 보급 확대	<ul style="list-style-type: none"> 전기자동차 1,379대, 전기화물차 112대, 전기이륜차 254대 민간보급 수소자동차 122대 민간보급, 수소버스 보급 추진 중(2대)
전기·수소자동차 충전인프라 구축	<ul style="list-style-type: none"> 전기버스 충전인프라 구축 행정지원 <ul style="list-style-type: none"> - 북부버스공영차고지 96기, 경기대 18기, 호매실 21기(5월 구축완료) 수원영통 수소충전소 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 250kg/일, 수소차 약 50대/일 충전가능
대중교통 친환경자동차 보급	<ul style="list-style-type: none"> 전기버스 166대, 전기택시 30대 보급완료

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
· 해당없음		

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 전기차 충전인프라 확대를 위한 예산과 노력이 1차적으로 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 전기차 민간충전사업자와 업무협약을 통해 전기차 충전기 확대설치 추진 중

7. 문제점 및 대책 : 해당없음

8. 향후추진계획

- 버스공영차고지 순차적 전기충전인프라 구축 ----- 2021년 ~ 지속
- 2021년 수소버스(2대) 구매지원 ----- 2021. 09월
- 전기버스(2대) 구매지원 ----- ~ 지속
- 수소충전소(3개 권역) 구축추진 ----- ~ 지속
- 친환경자동차 보급사업 지속추진 ----- ~ 지속

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
기후대기과	기후대기과장	한송현	2850
	대기환경팀장	김선혁	2435
	주무관	오미아	3239