

**3-7-68-1**      **투명한 원문공개 확대**

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-		92	2022. 6.	시민봉사과	

**1. 사업개요**

- 사업명 : 「투명한 원문공개」 공개범위 확대운영
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ (지속)
- 사업대상 : 과장급 전결이상 결재문서 중 ‘공개’로 분류된 문서
- 주요내용
  - 온나라시스템과 연계한 원문정보공개시스템 구축
  - 결재문서 원문공개 단계적 확대(부단체장 → 국장급 → 과장급)
  - 개인정보 유출 및 소송이 발생되지 않도록 철저한 문서분류
  - 모든 생산 문서는 투명하게 공개
- ※ 정보공개법 9조 1항 비공개 대상 정보 기준(1호 ~ 8호)은 제외

**2. 예산투자현황 및 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지 계획(f)	2022.7월이후 계획(g)
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행		
계	265	0	0	0	200	199	0	0	22	5	22	22
국비	0											
도비	265				200	199			22	5	22	22
시비	0											
민간자본	0											

**3. 연도별 성과지표**

○ 2018년 ~ 2020년

성과지표	단위	성과지표		
		2018년	2019년	2020년
당초 원문공개 시범운영			시스템구축	국장급 결재문서공개
변경	-	-	-	-
누적 추진율	%	%	80%	90%

○ 2021년 이후

성과지표	단위	성과지표						
		2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
당초 원문공개 확대운영		과장급 결재문서 모니터링				과장급이상 결재문서 원문공개 확대		
변경	-	-	-	-	-	-	-	
누적 추진율	목표	%	92%	93%	94%	95%	98%	100%
	현재	%	92%	-	-	-	-	-

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

성과지표	추진현황
원문공개 확대 기반구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 추진계획 수립(2019. 3. 22.)</li> <li>• 착수 보고회 개최(2019. 7.)</li> </ul>
원문공개 시스템구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 원문정보공개시스템 구축 완료(2019. 11.)</li> </ul>
원문공개 시범운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 업체, 정보통신과, 담당자와의 시스템 보완월 1회(2019. 7. ~ 11.)</li> <li>• 기록물 관리와 정보공개(원문공개)실무자 교육(2019. 11.)</li> <li>• 원문(국장급 이상) 공개 시범운영(2020. 1 ~ 지속)</li> </ul>
원문공개 확대대비 모니터링	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 원문(과장급 이상) 공개 모니터링(2021. 1 ~ 3)</li> </ul>

**5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

○ 해당사항 없음

**6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적**

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 문서 생산자가 관행적으로 비공개로 결정하는 경향</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 문서 작성시 유의사항에 대한 1:1 유선전화 교육 실시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공개/비공개 분류기준 구체적 기준 제시</li> <li>- 비공개 사항을 붙임파일에 넣어 활용하는 부분 공개 적극 활용</li> </ul> </li> <li>• 원문공개 대상 문서 개인정보 확인 및 재분류 모니터링</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수원시가 추진하고 있는 「수원시 신혼부부·청년 주거지원사업」 등 복지사업에 대하여, 우선적으로 원문을 공개할 필요가 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도시재생과에서 실시하는 주거복지 사업계획을 원문공개하고 있으며, 수원시 홈페이지 분야별정보 주거복지란을 신설하여 정보를 제공하고 있음.</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

- 과장급 결재문서까지 원문공개 시 수원시 결재문서의 전체가 공개되는 것으로 개인정보 유출 등의 문제점 발생 가능
  - 모니터링 실시로 개인정보 유출 사례등을 파악하여 전직원 교육 실시
  - 개인정보 유출에 대한 부담 없이 원문정보를 공개 할 수 있도록 행정안전부 온나라2.0 시스템 구축 완료시(2022년 예정) 개인정보 가림기능(마스킹처리)구축이 필요.

## 8. 향후추진계획

- 원문정보공개 과장급 이상 결재문서 모니터링 실시 ----- 2021. 3.~지속
- 개인정보 유출문서와 요주의문서 문서분류 및 문서공개여부 재검토 안내
- 전 직원 대상 문서 작성시 유의사항 등 교육 ----- 2021. 하반기
- 원문 정보공개 확대 운영(국장급 ⇨ 과장급이상) ----- 2021. 하반기

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
시민봉사과	시민봉사과장	박란자	3890
	기록물팀장	오미자	2797
	주무관	노자현	2106
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
정보통신과	정보통신과장	문명순	2080
	행정정보팀장	최규희	2081
	주무관	이옥란	2079

3-7-68-2	<b>스마트 시민소통</b>	부서 자체평가
----------	-----------------	------------

원료 (중료)	원료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
○		100	2020. 3.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. 10. ~ 2020. 3. 4. (14개월간)
- 사업비 : 1,115백만원(VAT포함)
- 주요내용
  - 내/외부 공공데이터 및 민간 데이터 수집
  - 빅데이터 플랫폼 구축
  - 디지털 시장실(대시보드) 구축
  - 수원시 빅데이터 포털 사이트 구축

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022년까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	1,115	0	300	0	836	763	0	352	0	0	0
국비	0										
도비	0										
시비	1,115		300	0	836	763	0	352			
민간자본	0										

### 【변경 요구사유】

- 2020년 3월 사업완료에 따라 예산 집행 완료
- 2020년 이후 예산은 빅데이터플랫폼 운영 및 활용·유지관리를 위한 예산으로 미기재

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	빅데이터 수집(DW)	%		70	100	100	100
	빅데이터 플랫폼 구축	%		70	100	100	100
	디지털 시장실 구축	%		70	100	100	100
	대시민 포털 구축	%		70	100	100	100
변경	빅데이터 수집(DW)	%		70	100		
	빅데이터 플랫폼 구축	%		70	100		
	디지털 시장실 구축	%		70	100		
	대시민 포털 구축	%		70	100		
	누적이행(진도)율	100%	%	70%	100%		

**【변경 요구사유】**

○ 2020년 3월 사업완료에 따라 2분기 결과 제출 시 성과지표 변경

**4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)**

성과 지표	추진 현황
빅데이터 수집(DW)	○ 수집대상 : 내·외부 개방 공공데이터 및 비정형 캐비닛 데이터 ○ 수집현황 : 14개 분야 / 484개 지표 / 11,045,588건
빅데이터 플랫폼 구축	○ 시스템현황 : 서버 시스템 10식(※ 자체 클라우드 시스템 활용) ○ 소프트웨어현황 : 상용 소프트웨어 10본 • IRIS 연계 : 2본, IRIS DB : 5본, IRIS 분석 : 3본, 시각화 : 1본 ○ 주요기능 • 공공데이터 지표생성 및 수집 • 메타데이터 정의 및 데이터 맵 제공 • 공공데이터 수집·정제 및 품질관리 • 빅데이터 분석·시각화 및 리포트 제공
디지털 시장실 구축	○ 디지털 시장실 구축 • 시장님, 제12부시장님 집무실 대시보드 설치 : 2019. 11. ~ 12. • 데이터 수집 : 119개(외부 7개, 내부 101개), 링크 11개) • 콘텐츠 구성 : 5개 대메뉴 13개 중메뉴
대시민 포털 구축	○ 대시민 포털 구축 • 데이터 수집 : 13개 분야 168개 • 콘텐츠 구성 : 데이터시각화, 시민등록지도, 빅데이터분석 ○ 외부지도(네이버, 다음) api 연계 기능 개발 ○ 인구분석, 위치기반 지도 서비스, 시민참여 콘텐츠 개발

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 수원시 청년바람지대 및 수원시 청년정책관에서 진행하고 있는 사업들을 인포그래픽화 시켜 청년들에게 알기 쉽게 공공정보를 제공할 필요가 있음	• 청소년 지원사업 대시민 포털 서비스 제공 - 서비스 오픈 : 2020. 3. 4. - 접속주소 : data.suwon.go.kr - 추진내용 : 청소년 수련시설, 청소년 쉼터, 청년지원사업 청소년 상담 복지센터

**5. 추진성과**

○ 민간 및 공공데이터를 활용한 빅데이터 플랫폼구축으로 데이터를 활용한 정책결정 지원 및 공공데이터 개방 기반 마련

• 긴급재난소득 지급 후 지역경제영향력 분석 ----- 2020. 7월 ~ 9월

• 지역화폐 인센티브 영향 분석 ----- 2020. 9월

○ 공공 및 시민보유 데이터 융·복합 분석 서비스 제공으로 데이터기반 거버넌스 행정 추진

**6. 자체 점검결과**

**【잘된 점】**

○ 플랫폼 구축 후 달라진 점

구축 전	구축 후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내외부간 데이터 연계 부족 ⇒ 각각의 기관 및 시스템담당에게 자료를 요청하여 취합후, 분석해야 함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내외부간 데이터 연계 수집 및 통합 분석 가능 ⇒ 연계시스템 : 통계청, 기상청, 경기도데이터드림, 수원시 홈페이지, 새울 등</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터의 비표준화, 품질정합성 결여로 개방·활용가치 떨어짐 ⇒ 해당정보시스템의 자료 또는 엑셀 보유 자료로 데이터의 품질진단이 없고, 비표준화로 관리되어 데이터 활용 가치 떨어짐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터의 표준화, 품질진단, 메타데이터 관리 ⇒ 수집데이터의 품질진단(오류진단) 수칙 적용, 메타정보 관리로 데이터 개방 및 활용 체계 마련</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현안사안 보고 및 의사결정시 문서 및 패널 등을 활용 ⇒ 1회성 보고를 위해, 시각화 자료 작성, 인력·시간 낭비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디지털 시장실 대시보드 구현 ⇒ 수집된 데이터를 바탕으로, 실시간 현안사항 데이터 확인 가능 (예:코로나19, 화재, 침수위차 등)</li> </ul>

**【문제점】**

○ 해당없음

**7. 향후 추진계획**

○ 해당사항 없음 (사업완료)

담당부서	직(직급)	성명	전화번호
스마트도시과	스마트도시과장	양경환	3330
	빅데이터팀장	황차숙	2082
	주무관	윤희영	3076