

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	30	2022. 12.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 수원시민, 평생학습기관 및 시설
- 사업내용
 - 평생학습 전담부서인 평생학습과 신설
 - 평생학습 활성화를 위한 온·오프라인 플랫폼 운영
 - 글로벌 평생학습도시 네트워크 활성화를 위한 유네스코 업무 추진
- 소요예산 : 923백만원
- 재원 확보방안 : 2018년부터 연차적으로 예산 반영

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	923	0	0	0	22	22	0	0	801	0	50	50
국비	0											
도비	0											
시비	923				22	22	0	0	801	0	50	50
민간자본	0											

【변경사유】

- 舊지동행정복지센터 리모델링 사용구간 및 연도별 산출근거 단기 기준 변경으로 예산 증가
 - ⇒ 당초 1층 내부 인테리어 기준 비용에서 1층 내부를 포함하여 건물 노후화로 인한 1~3층 외벽 리모델링 비용 추가

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018	2019	2020
당초	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	과 신설	-
	성인문해교육지원센터 신설	-	-	-	실시설계
	온·오프라인 플랫폼 구축	-	-	신설구축	지속
변경	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	팀 통합	-
	성인문해교육지원센터 신설	-			
	온·오프라인 플랫폼 구축	-		홈페이지 개편완료	지속
누적 추진율		100%	40%	30%	30%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	평생학습 전담부서 신설		-	-	-	-	과 신설	-
	성인문해교육지원센터 신설		리모델링 추진	리모델링 추진	리모델링 완료	센터 개관	운영	지속
	온·오프라인 플랫폼 구축		지속	지속	지속	지속	지속	지속
변경	평생학습 전담부서 신설		-	관련부서 업무협의	타당성 조사	과 신설	지속	지속
	성인문해교육지원센터 신설		-	리모델링 예산확보	리모델링 추진	센터 개관	운영	지속
	온·오프라인 플랫폼 구축			변	동	없	음	
누적 추진율	목표	%	30%	50%	70%	100%	100%	100%
	현재	%	30%	-	-	-	-	-

【변경사유】

- 舊지동행정복지센터 준공일정에 따라 세부일정 변경

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
평생학습 전담부서 신설	○ 전담부서 확충을 위한 비전 및 재구조화 추진전략 용역 완료
성인문해교육지원센터 신설	○ 추진시기 미도래(코로나19 및 필요공기기간으로 인하여 준공일정 지연)
온·오프라인 플랫폼 구축	○ 플랫폼 구축을 위한 평생학습관 홈페이지 개편 완료

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> • 평생학습 전담부서 신설 - 당초 : 2019년 과 신설 - 변경 : 2022년 과 신설 	<ul style="list-style-type: none"> • 팀 확대, 팀 통합으로 과 신설에 대한 타당성 검토 및 관련부서와 업무협의 필요 	2022년 2분기
<ul style="list-style-type: none"> • 성인문해교육지원센터 신설 일정 - 당초 : 2021. 상반기 - 변경 : 2021. 하반기 	<ul style="list-style-type: none"> • 지동 행정복지센터 新청사 일정 지연 	2020년 3분기
<ul style="list-style-type: none"> • 온·오프라인 플랫폼 구축 예산 - 당초 : 500,000천원 - 변경 : 22,000천원 	<ul style="list-style-type: none"> • 초기 투자비용 이외 추가비용은 협업부서인 정보통신과와 협의하여 통합추진에 따른 예산절감 	2019년 3분기

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 전담부서(과) 신설에 대한 타당성 제고 논의가 구체적으로 이루어지지 않음 • 코로나-19로 인한 지동 행정복지센터 신축(문화동) 사업추진 지연 • 글로벌 평생학습도시의 위상에 미치지 못하는 평생학습 시스템 ⇨ 촘촘한 평생학습체제 구축 • 글로벌 평생학습도시 구축에 필요한 예산 대폭 감액 ⇨ 예산감액으로 인한 사업축소 등 충격을 감소시킬 수 있는 대책 마련 	<ul style="list-style-type: none"> • 2021년 상반기 중 연구분석 자료를 근거로 관련부서 (인적자원과)와 업무 협의 추진 • 2021년 하반기 준공 예정으로 지동 행정복지센터 활용 방안 2022년 상반기 중 확정 • 평생학습관·외국어마을 홈페이지 개편 및 오프라인 네트워크 구축 활성화 추진 • 교육부 국립특수교육원 공모사업으로 국비 100,000천원 확보

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 2019. 9. 23.일자 조직개편에 따라 2개 팀(평생학습정책팀 및 평생학습지원팀)으로 확대되었던 조직이 1개 팀(평생학습팀)으로 통합 조정되어 전담부서 신설에 대한 타당성 제고 추가 논의가 구체적으로 이루어지지 않음.
- 지동 행정복지센터 활용방안에 대한 법적근거 검토 및 민간단체 등의 이용 타당성 검토

【대 책】

- 특례시 지정에 따라 관련부서와 조직개편 및 전담부서 신설에 대한 적극적 논의 추진(2021년 상반기)
- 지동 행정복지센터 신축(문화동) 일정에 따라 시설 활용방안 검토보고

8. 향후추진계획

- 전담부서 확충 담당부서와 과 신설에 대한 검토 추진
- 평생학습정보 플랫폼 구축의 일환으로 평생학습관·외국어마을과의 지속적인 업무협조 체계 유지

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	최승래	2193
	평생학습팀장	김성중	2198
	주무관	김태희	3194
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
인적자원과	인적자원과장	박익중	2111
	조직팀장	유재구	3123
	주무관	박민아	3122