

| 사업구분 | 완료종료 | 완료지속추진 | 추진중 (전체 사업진도율(%)) | 목표연월 | 담당부서 | 비고 |
|------|------|--------|----------------------|-----------|-------|----|
| 약속 | - | - | 65 | 2022. 12. | 자치분권과 | |

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018 - 2022
- 사업대상 : 북한 개성시 등
- 사업내용 : 개성시 등과 문화·체육·관광·학술 등 다양한 분야의 교류협력 실시
- 재원 확보방안 : 남북교류협력기금 활용

2. 예산투자현황 및 투자계획

- 2019년부터 남북교류협력기금 조성을 시작하여 사업추진시 기금활용 예정(현재까지 사용액 없음)

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

| 성 과 지 표 | | 단위 | 성과지표 | | |
|---------|--------------------------|----|-----------------------|-------|-------|
| | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
| 당초 | 스포츠 교류 대상자발굴 | | 협력사업 북측 대상자 발굴 | | |
| | 스포츠교류 계획수립 및 추진 | | 스포츠교류 계획수립 및 추진 | | |
| | 스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계 | | 협력사업 북측 대상자 발굴 | | |
| | 스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진 | | 스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진 | | |
| | 교류협력사업홍보추진 | | 교류협력사업홍보추진 | | |
| 변경 | 스포츠 교류 대상자발굴 | | 협력사업 북측 대상자 발굴 | | |
| | 스포츠교류 계획수립 및 추진 | | 스포츠교류 계획수립 및 추진 | | |
| | 스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계 | | 협력사업 북측 대상자 발굴 | | |
| | 스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진 | | 스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진 | | |
| | 교류협력사업홍보추진 | | 교류협력사업홍보추진 | | |
| 누적 추진율 | | % | % | % | % |

○ 2021년 이후

| 성 과 지 표 | | 단위 | 성과지표 | | | | | |
|---------|-----------------------------|----|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| | | | 2021년 | | | | 2022년 6월까지 | 2022년 7월이후 |
| | | | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | | |
| 당초 | 스포츠 교류 대상자발굴 | | | | | | | |
| | 스포츠교류 계획수립 및 추진 | | 스포츠교류 계획수립 및 추진 | | | | | |
| | 스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계 | | | | | | | |
| | 스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진 | | | | | | | |
| | 교류협력사업홍보추진 | | | | | | | |
| 변경 | 스포츠 교류 대상자발굴 | | 스포츠 교류 대상자발굴 | | | | | |
| | 스포츠교류 계획수립 및 추진 | | 스포츠교류 계획수립 및 추진 | | | | | |
| | 스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계 | | 스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계 | | | | | |
| | 스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진 | | 스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진 | | | | | |
| | 교류협력사업홍보추진 | | 교류협력사업홍보추진 | | | | | |
| 누적 추진율 | 목표 | % | 55% | 55% | 60% | 60% | 65% | 100% |
| | 현재 | % | 65% | - | - | - | - | - |

※남북관계의 특수성으로 인해 실행계획이 급작스레 가속화되거나 지연될 수 있음.

【변경 사유 및 임기내 미완료 사유】

○ 남북미관계의 악화로 인해 사업을 예정대로 추진할 수 없었음

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|-----------------------------|---|
| 스포츠 교류 대상자발굴 | ○ 여자아이스하키 남북 교류전 문화체육관광부와 협의 문화체육관광부가 북측과 협의예정 |
| 스포츠교류 계획수립 및 추진 | ○ 2018년 12월 여자아이스하키 창단에 맞춰 교류전 계획을 수립하여 꾸준히 추진 중 ○ 인도네시아 아시아피스컵 국제배구대회 수원배구팀 참가 (2019.6.21.~6.26./경기도 주최/ 여자배구팀참가 북한과 친선경기) |
| 스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계 | ○ 2020.8. 남북경제문화협력재단과 MOU를 통한 교류협력분야 대상자발굴 및 사업추진 합의 ○ 2021.1.우리민족서로돕기운동과 MOU를 통한 교류협력분야 대상자발굴 추진 및 사업추진 합의 ○ 2021.2. 전국시군구남북교류협력포럼 가입 통한 네트워크 강화 |

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

| 변경내용 | 변경사유 | 변경시기 |
|--------------|----------------------------------|-------|
| • 사업기간 전체 변경 | • 남북미관계의 악화로 인해 사업을 예정대로 추진하지 못함 | 전시기추진 |

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 통일부 등 유관기관과 네트워크 강화 • 북측과 교류 사업을 추진하기 위해서 필요한 정보 수집을 강화 • 향후 조건 정비 시에 사업을 진행할 수 있도록 추진주체, 분야 등에 대한 사전 준비를 강화 | <ul style="list-style-type: none"> • 2021년 ‘전국시군구남북교류협력포럼’ 가입, ‘우리민족서로돕기운동’ 과 MOU체결등으로 개선 및 제안사항 이행과 사업추진을 위해 노력 |

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 남북관계 특수성에 따라 사업 추진의 어려움

【대 책】

- 남북미 정세를 주시하며 가능한 대북 사업 추진

8. 향후추진계획

- 대북제재해제 및 통일부 사업에 맞춰 다양한 교류협력사업 추진
 - 정부의 대북 지원사업에 맞춰 가능한 교류협력사업 추진
 - 향후 정세에 맞춘 시기별 교류협력사업 추진

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|--------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 자치행정과 | 자치분권과장 | 강신구 | 2610 |
| | 자치행정팀장 | 이준재 | 3126 |
| | 주무관 | 이은애 | 2133 |
| 협조부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 체육진흥과 | 체육진흥과장 | 곽도용 | 2140 |
| | 체육행정팀장 | 김성일 | 2144 |
| | 주무관 | 최석원 | 2201 |