

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	30%	2022. 12.	교육청소년과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 수원시민, 평생학습기관 및 시설
- 사업내용
  - 평생학습 전담부서인 평생학습과 신설
  - 평생학습 활성화를 위한 온·오프라인 플랫폼 운영
  - 글로벌 평생학습도시 네트워크 활성화를 위한 유네스코 업무 추진
- 소요예산 : 362백만원
- 재원 확보방안 : 2018년부터 연차적으로 예산 반영

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	362	0	0	0	22	22	0	0	240	0	50	50
국 비	0											
도 비	0											
시 비	362				22	22	0	0	240	0	50	50
민간자본	0											

### 【변경사유】

- (舊)지동행정복지센터 리모델링 예산확보에서 지역거점기관 활용으로 사업계획 변경 예정
- ⇒ 당초 (舊)지동행정복지센터 리모델링 사용계획에서 성인문해교육 지역 거점기관 시설 확대로 3분기 사업변경 예정

### 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표		단 위	2018	2019	2020	2021년				2022. ~6월	2022. 7월~
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당 초	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	과 신설	-	-	-	-	-	과 신설	-
	성인문해교육지원 센터 신설	-	-	-	실시 설계	리모델링 추진	리모델링 추진	리모델링 완료	센터 개관	운영	지속
	온·오프라인 플랫폼 구축	-	-	신설 구축	지속	지속					
변 경	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	팀 통합	-	관련부서 업무협의	타당성 조사	과 신설	지속	지속	
	성인문해교육지원 센터 신설	-	-	-	-	사업변경을 위한 사전검토	사업변경 추진	사업변경 실행	운영	지속	
	온·오프라인 플랫폼 구축	-	-	홈페이지 개편완료	-	변	동	없	음	-	
누적 추진율	목표	%				30	50	70	100	100	100
	현재	%				30	30	-	-	-	-

#### 【변경사유】

- (舊)지동행정복지센터 리모델링 예산확보에서 지역거점기관 활용으로 사업계획 변경을 위한 사전검토 추진

### 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
평생학습 전담부서 신설	○ 전담부서 확충을 위한 비전 및 재구조화 추진전략 용역 완료
성인문해교육지원센터 신설	○ 추진시기 미도래(코로나19 및 필요공기기간으로 인하여 준공일정 지연) ○ (구)지동행정복지센터 리모델링 추진에서 성인문해교육 지역거점기관 시설 확장으로 사업변경 준비중
온·오프라인 플랫폼 구축	○ 플랫폼 구축을 위한 평생학습관 홈페이지 개편 완료

### 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 평생학습 전담부서 신설</li> <li>- 당초 : 2019년 과 신설</li> <li>- 변경 : 2022년 과 신설</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 팀 확대, 팀 통합으로 과 신설에 대한 타당성 검토 및 관련부서와 업무협의 필요</li> </ul>	2022년 2분기
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성인문해교육지원센터 사업변경준비</li> <li>- 당초 : (구)지동행정복지센터 리모델링</li> <li>- 변경 : 지역거점기관 시설확대지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역거점기관 시설확대로 사업변경 준비 사전단계</li> </ul>	2021년 3분기
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성인문해교육지원센터 신설 일정</li> <li>- 당초 : 2021. 상반기</li> <li>- 변경 : 2021. 하반기</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지동 행정복지센터 新청사 일정 지연</li> </ul>	2020년 3분기
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온·오프라인 플랫폼 구축 예산</li> <li>- 당초 : 500,000천원</li> <li>- 변경 : 22,000천원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 초기 투자비용 이외 추가비용은 협업부서인 정보통신과와 협의하여 통합추진에 따른 예산절감</li> </ul>	2019년 3분기

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전담부서(과) 신설에 대한 타당성 제고 논의가 구체적으로 이루어지지 않음</li> <li>• 코로나-19로 인한 지동 행정복지센터 신축(문화동) 사업추진 지연</li> <li>• 글로벌 평생학습도시의 위상에 미치지 못하는 평생학습 시스템                ↳ 촘촘한 평생학습체제 구축</li> <li>• 글로벌 평생학습도시 구축에 필요한 예산 대폭 감액                ↳ 예산감액으로 인한 사업축소 등 충격을 감소시킬 수 있는 대책 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021년 상반기 중 연구분석 자료를 근거로 관련부서(인적자원과)와 업무 협의 추진</li> <li>• 2021년 하반기 준공 예정으로 지동 행정복지센터 활용방안 2022년 상반기 중 확정</li> <li>• 평생학습관·외국어마을 홈페이지 개편 및 오프라인 네트워크 구축 활성화 추진</li> <li>• 교육부 국립특수교육원 공모사업으로 국비 100,000천원 확보</li> </ul>

## 7. 자체평가 결과

### 【문제점】

- 2019. 9. 23.일자 조직개편에 따라 2개 팀(평생학습정책팀 및 평생학습지원팀)으로 확대되었던 조직이 1개 팀(평생학습팀)으로 통합 조정되어 전담부서 신설에 대한 타당성 제고 추가 논의가 구체적으로 이루어지지 않음.
- 지동 행정복지센터 활용방안에 대한 법적근거 검토 및 민간단체 등의 이용 타당성 검토

### 【대 책】

- 특례시 지정에 따라 관련부서와 조직개편 및 전담부서 신설에 대한 적극적 논의 추진(2021년 3분기)
- 당초 (舊)지동행정복지센터 리모델링 추진계획에서 성인문해교육 지역거점기관 시설확대로 사업변경 추진을 위하여 사전검토

## 8. 향후계획

- 전담부서 확충 담당부서와 과 신설에 대한 검토 추진(2021년 3분기)
- 평생학습정보 플랫폼 구축의 일환으로 평생학습관·외국어마을과의 지속적인 업무협조 체계 유지

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	평생학습팀장	김성중	2198
	주무관	김태희	3194
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
인적자원과	인적자원과장	박익종	2111
	조직팀장	유재구	3123
	주무관	박민아	3122