

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	60%	2022. 12.	자치분권과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018 - 2022
- 사업대상 : 북한 개성시 등
- 사업내용 : 개성시 등과 문화·체육·관광·학술 등 다양한 분야의 교류협력 실시
- 재원 확보방안 : 남북교류협력기금 활용

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	500	0	0	0	500	0	500	0	500	233	0	0
국비	0											
도비	0											
시비	500				500	0	500	0	500	233		
민간자본	0											

【변경사유】

- 2021.6. 남북미술사진 전시 사업으로 기금 집행

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
스포츠 교류 대상자발굴		협력사업 북측 대상자 발굴								
스포츠교류 계획수립 및 추진			스포츠교류 계획수립 및 추진		스포츠교류 계획수립 및 추진					
스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계		협력사업 북측 대상자 발굴								
스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진			스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진							
교류협력사업홍보 추진		교류협력사업홍보추진								

성 과 지 표		단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
변경	스포츠 교류 대상자발굴			협력사업 북측 대상자 발굴	스포츠 교류 대상자발굴						
	스포츠교류 계획수립 및 추진			스포츠교류 계획수립 및 추진	스포츠교류 계획수립 및 추진						
	스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계			협력사업 북측 대상자 발굴	스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계						
	스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진			스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진	스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진						
	교류협력사업홍보 추진		교류협력사업홍보추진			교류협력사업홍보추진					
누적 추진율	목표	%				55	55	60	60	65	
	현재	%				55	60	-	-	-	

※남북관계의 특수성으로 인해 실행계획이 급작스레 가속화되거나 지연될 수 있음

【변경사유】

○ 남북미관계의 악화로 인해 사업을 예정대로 추진할 수 없었음.

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진 현황
• 스포츠 교류 대상자발굴	• 여자아이스하키 남북 교류전 문화체육관광부와 협의 문화체육관광부가 북측과 협의예정(2019.1분기)
• 스포츠교류 계획수립 및 추진	• 2018년 12월 여자아이스하키 창단에 맞춰 교류전 계획을 수립하여 꾸준히 추진 중 • 인도네시아 아시아피스컵 국제배구대회 수원배구팀 참가 (2019.6.21.-6.26./경기도 주최/ 여자배구팀참가 북한과 친선경기)
• 스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계	• 2020.8. 남북경제문화협력재단과 MOU를 통한 교류협력분야 대상자발굴 및 사업추진 합의 • 2021.1.우리민족서로돕기운동과 MOU를 통한 교류협력분야 대상자발굴 추진 및 사업추진 합의 • 2021.2. 전국시군구남북교류협력포럼 가입 통한 네트워크 강화
• 스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진	• 수원시 남북교류협력사업 중점추진 사업 계획수립 및 추진(매년) • 2021.6. 남북경제문화협력재단과 남북 미술사진전시 진행, 이후 평양전시 추진예정
• 교류협력사업홍보추진	• 매년 남북교류협력을 위한 토론회 및 수원평화영화제 진행

5. 추진성과

- 남북관계의 특수성에 따른 교류협력사업의 어려움속에서도 지속추진
- 2021.06 올해 당초 계획에 없었던 남북미술사진 전시회 개최 등으로 가능한 사업 지속 추진

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 통일부 등 유관기관과 네트워크 강화 • 북측과 교류 사업을 추진하기 위해서 필요한 정보 수집을 강화 • 향후 조건 정비 시에 사업을 진행할 수 있도록 추진주체, 분야 등에 대한 사전 준비를 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 2021년 ‘전국시군구남북교류협력포럼’ 가입, ‘우리민족서로돕기운동’ 과 MOU체결등으로 개선 및 제안사항 이행과 사업추진을 위해 노력

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 남북관계의 특수성에 따른 교류협력사업의 어려움속에서도 지속추진

【문제점 및 미완료 사유】

- 남북관계 특수성에 따라 사업 추진의 어려움

【대응방안】

- 남북미 정세를 주시하며 가능한 대북 사업 추진

8. 향후계획

- 대북제재해제 및 통일부 사업에 맞춰 다양한 교류협력사업 추진
 - 정부의 대북 지원사업에 맞춰 가능한 교류협력사업 추진
 - 향후 정세에 맞춘 시기별 교류협력사업 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
자치행정과	자치분권과장	강신구	2610
	자치행정팀장	이준재	3126
	주무관	이은애	2133
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육행정팀장	김성일	2144
	주무관	이정호	2201