

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	65%	2022. 12.	자치분권과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018 - 2022
- 사업대상 : 북한 개성시 등
- 사업내용 : 개성시 등과 문화·체육·관광·학술 등 다양한 분야의 교류협력 실시
- 재원 확보방안 : 남북교류협력기금 활용

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	500	0	0	0	500	0	500	0	500	333	0	0
국비	0											
도비	0											
시비	500				500	0	500	0	500	333		
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
스포츠 교류 대상자발굴		협력사업 북측 대상자 발굴								
스포츠교류 계획수립 및 추진			스포츠교류 계획수립 및 추진		스포츠교류 계획수립 및 추진					
스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계		협력사업 북측 대상자 발굴								
스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진			스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진							
교류협력사업홍보 추진		교류협력사업홍보추진								

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
변경	스포츠 교류 대상자발굴			협력사업 북측 대상자 발굴	스포츠 교류 대상자발굴						
	스포츠교류 계획수립 및 추진			스포츠교류 계획수립 및 추진	스포츠교류 계획수립 및 추진						
	스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계			협력사업 북측 대상자 발굴	스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계						
	스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진			스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진	스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진						
	교류협력사업홍보 추진		교류협력사업홍보추진			교류협력사업홍보추진					
누적 추진율	목표	%				55	55	60	60	65	
	현재	%				55	60	60	65	-	

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성과지표	추진현황
• 스포츠 교류 대상자발굴	• 여자아이스하키 남북 교류전 문화체육관광부와 협의 문화체육관광부가 북측과 협의예정(2019.1분기)
• 스포츠교류 계획수립 및 추진	• 2018년 12월 여자아이스하키 창단에 맞춰 교류전 계획을 수립하여 꾸준히 추진 중 • 인도네시아 아시아피스컵 국제배구대회 수원배구팀 참가 (2019.6.21.~6.26./경기도 주최/ 여자배구팀참가 북한과 친선경기)
• 스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계	• 2020.8. 남북경제문화협력재단과 MOU를 통한 교류협력분야 대상자발굴 및 사업추진 합의 • 2021.1.우리민족서로돕기운동과 MOU를 통한 교류협력분야 대상자발굴 추진 및 사업추진 합의 • 2021.2. 전국시군구남북교류협력포럼 가입 통한 네트워크 강화
• 스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진	• 수원시 남북교류협력사업 중점추진 사업 계획수립 및 추진(매년) • 2021.6.29.~7.18 남북경제문화협력재단과 남북 미술사진전시 진행 • 2021.10. 전국 남북교류협력 지방정부협의회와 대북사업추진
• 교류협력사업홍보추진	• 매년 남북교류협력을 위한 토론회 및 수원평화영화제 진행

5. 추진성과

- 남북관계의 특수성에 따른 교류협력사업의 어려움속에서도 지속추진
- 2021.06 남북미술사진 전시회 개최 등으로 가능한 사업 지속 추진

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 똑똑한 시민정부라는 목표 실현을 위해 남북교류 활성화전략을 세웠으나 이를 실현시키기위한 현실적인 어려움에 직면, 이를 현 상황에서 실현시킬 새로운 과제발굴 과정이 필요해 보임. 남은 기간동안 과제발굴을 위한 수원시민의 아이디어 제안과 관계자들의 간담회 추진을 제안함 	<ul style="list-style-type: none"> • 현재 정부를 비롯 대북사업이 전면 중단된 상황으로 이를 지방정부의 힘만으로 실현시키기는 어려운 상황임 • 2018,2019 남북교류협력을 위한 시민원탁토론을 진행하여 시민아이디어를 사업에 반영하였고, 코로나19로 2020년에는 관련 전문가 토론회를 개최했었음. 2021.4분기 시민참여 사업시 반영하려 했으나 코로나19로 인해 사업취소된 상황임으로 2022년 사업시 반영하겠음

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 남북관계의 특수성에 따른 교류협력사업의 어려움속에서도 지속추진

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 남북관계 특수성에 따라 사업 추진의 어려움

【대응방안】

- 남북미 정세를 주시하며 가능한 대북 사업 추진

8. 향후계획

- 대북제재해제 및 통일부 사업에 맞춰 다양한 교류협력사업 추진
 - 정부의 대북 지원사업에 맞춰 가능한 교류협력사업 추진
 - 향후 정세에 맞춘 시기별 교류협력사업 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
자치분권과	자치분권과장	강신구	2610
	자치행정팀장	최선영	3126
	주무관	이은애	2133
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육행정팀장	김성일	2144
	주무관	이태훈	2201