

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	30%	2022.12.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 수원시민, 평생학습기관 및 시설
- 사업내용
 - 평생학습 전담부서인 평생학습과 신설
 - 평생학습 활성화를 위한 온·오프라인 플랫폼 운영
 - 글로벌 평생학습도시 네트워크 활성화를 위한 유네스코 업무 추진
- 소요예산 : 382백만원
- 재원 확보방안 : 2018년부터 연차적으로 예산 반영

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	382	0	0	0	22	22	0	0	0	0	195	165
국비	0											
도비	0											
시비	382				22	22	0	0	0	0	195	165
민간자본	0											

【변경사유】

- (舊)지동행정복지센터 리모델링 예산확보에서 기존 시설 지역거점기관 활용으로 사업계획 변경
 - ⇒ 당초 (舊)지동행정복지센터 리모델링 사용계획에서 성인문해교육 지역 거점기관 시설 확대지원으로 2022년 지역거점기관 지원계획 수립 완료

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021년				2022. ~6월	2022. 7월~
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	과 신설	-	-	-	-	-	과 신설	-
	성인문해교육지원 센터 신설	-	-	-	실시 설계	리모델링 추진	리모델링 추진	리모델링 완료	센터 개관	운영	지속
	온·오프라인 플랫폼 구축	-	-	신설 구축	지속	지속					

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021년				2022. ~6월	2022. 7월~
						1분기	2분기	3분기	4분기		
변경	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	팀 통합		-	관련부서 업무협의	타당성 조사	세부내용 분석	분석내용 계획수립	실행
	성인문해교육지원 센터 신설	-				-	사업변경 사전검토	사업변경 추진완료	사업변경 추진	사업변경 실행	운영
	온·오프라인 플랫폼 구축	-		홈페이지 개편완료			변	동	없	음	
누적 추진율	목표	%				30%	50%	70%	70%	100%	100%
	현재	%				30%	30%	70%	70%	-	-

【변경사유】

- 당초 (舊)지동행정복지센터 리모델링 예산확보에서 지역거점기관 시설 확대지원으로 사업계획 변경
- 평생학습 전담부서 신설에 대한 관련부서(인적자원과)와의 협의를 통하여 세부계획 재검토 추진 예정

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성과지표	추진현황
평생학습 전담부서 신설	○ 전담부서 확충을 위한 비전 및 재구조화 추진전략 용역 완료
성인문해교육지원센터 신설	○ 추진시기 미도래(코로나19 및 필요공기기간으로 인하여 준공일정 지연) ○ (구)지동행정복지센터 리모델링 추진에서 성인문해교육 지역거점기관 시설 확장으로 사업변경 준비중
온·오프라인 플랫폼 구축	○ 플랫폼 구축을 위한 평생학습관 홈페이지 개편 완료

5. 추진성과

- 성인문해교육지원센터 신설
 - 관내 지역거점기관(수원제일평생학교)의 기존 시설 확장 및 지원으로 성인문해교육지원센터 역할 부여
- 평생학습 온라인 플랫폼 구축을 위한 평생학습관 홈페이지의 지속적 관리 및 업그레이드로 사용자 편의성 제고

6. 「2021년 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 평생학습 전담부서 신설에 대한 불확실성 • 온·오프라인 플랫폼의 실효성 낮으며 편의성, 기능성 등 플랫폼으로서의 기능 미비 	<ul style="list-style-type: none"> • 익년도 특례시 지정에 따른 평생학습 전담부서 신설에 대한 타당성 재검토 추진(글로벌 평생학습관 운영방식에 대한 면밀한 검토) • 평생학습 온·오프라인 플랫폼 구축을 위한 글로벌 평생학습관 홈페이지에 대하여 기능개선과 운영위원회 자문을 통해 시민 수요의견 반영

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 유네스코 평생학습 이념에 따른 소외계층 학습기회 확대 및 활성화를 위해 교육부 국립특수교육원 공모사업 참여(국비 획득)
- 평생학습 온라인 플랫폼 구축을 위한 평생학습관 홈페이지 업그레이드를 위한 지속적인 노력과 평생학습관·외국어마을 통합운영에 따른 수탁사와의 효율적 방안 추진
- 평생학습관과 외국어마을 통합으로 시민 접근성 제고를 위한 효율적 방안 마련
- 성인문해 지역거점기관의 시설 확대 및 지원으로 성인문해교육지원센터 역할 부여

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 평생학습 전담부서 신설에 대한 불확실성
- 평생학습 온·오프라인 플랫폼의 낮은 편의성, 실효성 등 기능 미비

【대응방안】

- 전담부서 확충에 대한 타당성 확보를 위해 글로벌 평생학습관 운영방식 검토
- 평생학습 온·오프라인 플랫폼의 효율성을 극대화 하기 위한 기능개선

8. 향후계획

- 성인문해 지역거점기관 시설 확대 지원 추진(2022년 1월중)
- 평생학습 온·오프라인 플랫폼의 효율성을 극대화 하기 위한 운영위원회 개최 시 논의 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	평생학습팀장	김성중	2198
	주무관	김태희	3194
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
인적자원과	인적자원과장	박익중	2111
	조직팀장	유재구	3123
	주무관	박민아	3122