

| 사업구분 | 완료종료 | 완료지속추진 | 추진중 (추진율(%)) | 목표연월 | 담당부서 | 비고 |
|------|------|--------|--------------|----------|-------|----|
| 약속 | ○ | - | 100% | 2021.12. | 시민봉사과 | |

1. 사업개요

- 사업명 : 「투명한 원문공개」 공개범위 확대운영
 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ (지속)
 - 사업대상 : 과장급 전결이상 결재문서 중 ‘공개’ 로 분류된 문서
 - 주요내용
 - 온나라시스템과 연계한 원문정보공개시스템 구축
 - 결재문서 원문공개 단계적 확대(부단체장 → 국장급 → 과장급)
 - 개인정보 유출 및 소송이 발생되지 않도록 철저한 문서분류
 - 모든 생산 문서는 투명하게 공개
- ※ 정보공개법 9조 1항 비공개 대상 정보 기준(1호 ~ 8호)은 제외

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 소요예산 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7월~12월 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022.6월까지 | 2022.7월이후 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----------|-----------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보 | 집행(c) | 확보 | 집행(d) | 확보(e) | 집행 | 계획(f) | 계획(g) |
| 계 | 243 | 0 | 0 | 0 | 200 | 199 | 0 | 0 | 22 | 22 | 11 | 11 |
| 국비 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 도비 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 시비 | 243 | | | | 200 | 199 | | | 22 | 22 | 11 | 11 |
| 민간자본 | 0 | | | | | | | | | | | |

3. 연도별 성과지표

※ 임의변경 금지, 변경시 협의 必

| 성과지표 | | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | 2022.6월까지 | 2022.7월이후 |
|--------|-----------|----|------|-----------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----------|
| | | | | | | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 6월까지 | 7월이후 |
| 당초 | 원문공개 확대운영 | | | 시스템 구축 | 국장급 결재문 서공개 | 과장급 결재문서 모니터링 | | | | 과장급이상 결재문서 원문공개 확대 | |
| 변경 | 원문공개 확대운영 | | | 시스템 구축 | 국장급 결재문 서공개 | 과장급 결재문서 모니터링 | | | | 과장급이상 결재문서 원문공개 확대 | |
| 누적 추진율 | | 목표 | % | | | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 100 |
| | | 현재 | % | - | 80 | 90 | 92 | 93 | 98 | 100 | 100 |

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|------------------------|--|
| 원문공개 확대 기반 구축 | <ul style="list-style-type: none"> 추진계획 수립(2019. 3. 22.) 착수 보고회 개최(2019. 7.) |
| 원문공개 시스템 구축 | <ul style="list-style-type: none"> 원문정보공개시스템 구축 완료(2019. 11.) |
| 원문공개 시범운영 | <ul style="list-style-type: none"> 업체, 정보통신과, 담당자와의 시스템 보완[월 1회](2019. 7. ~ 11.) 기록물 관리와 정보공개(원문공개)실무자 교육(2019. 11.) 원문(국장급 이상) 공개 시범운영(2020. 1 ~ 지속) |
| 원문공개 과장급 이상 공개 대비 모니터링 | <ul style="list-style-type: none"> 원문(과장급 이상) 공개 모니터링(2021. 1 ~ 지속) 원문공개 시범 운영 실시 이후 국장급 이상 문서 재분류 실시 |
| 과장급 이상 원문공개 실시 | <ul style="list-style-type: none"> 과장급이상 결재문서 원문공개 확대 실시를 위한 계획 수립 (2021.8.17.) 10월 공개를 위해 시스템에서 문서 추출 작업. 2021.10.05. 시 홈페이지 원문공개 확대 실시 |

5. 추진성과

- 전국 최초, 온-나라시스템 연계 원문정보공개시스템 구축
- 온-나라시스템 이용 전국 자치단체 원문정보공개시스템 구축 표준 모델 제시
- 시민의 알권리 보장과 행정의 투명성·책임성 향상
- 행정정보(공공데이터) 확대를 통한 시민의 행정 관심도 제고

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 지속적으로 원문공개 대상 문서를 확대하는 중장기 전략목표의 설정과 이를 실천하기 위한 노력이 필요하며 특히 시민들이 관심이 많고 파급효과가 큰 사업에 대해 우선적 원문을 공개할 필요가 있음. | <ul style="list-style-type: none"> 지속적인 교육 및 원문공개 모니터링을 통해 원문공개율이 매년 향상되고 있음. (2020년 72.5%→ 2021년 76.2%) 개인정보 유출에 대한 부담 없이 원문공개를 할 수 있도록 행정안전부 온나라 2.0 시스템 도입 완료 시(2023년 예상) 개인정보 가림기능 도입. |

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 과장급 결재문서까지 원문공개를 확대하여 행정의 투명성을 더욱 높임
- 시민들에게 좀 더 많은 공공 정보를 쉽고 빠르게 접할 수 있도록 하여 시민의 알권리를 충족 시킴.

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 해당없음

8. 향후계획

- 해당사항 없음 (사업완료)

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|--------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 시민봉사과 | 시민봉사과장 | 유원종 | 3890 |
| | 기록물팀장 | 최영문 | 2797 |
| | 주무관 | 노자현 | 2106 |
| 협조부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 정보통신과 | 정보통신과장 | 문명순 | 2080 |
| | 행정정보팀장 | 최규희 | 2081 |
| | 주무관 | 이옥란 | 2079 |

| 사업구분 | 완료종료 | 완료지속추진 | 추진중 (전체 사업진도율(%)) | 목표연월 | 담당부서 | 비고 |
|------|------|--------|----------------------|----------|--------|----|
| 약속 | ○ | - | 100% | 2020.03. | 스마트도시과 | |

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. 10. ~ 2020. 3. 4. (14개월간)
- 사업비 : 1,115백만원(VAT포함)
- 주요내용
 - 내/외부 공공데이터 및 민간 데이터 수집
 - 빅데이터 플랫폼 구축
 - 디지털 시장실(대시보드) 구축
 - 수원시 빅데이터 포털 사이트 구축

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 소요예산 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7월~12월 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | 2022.6월까지 | 2022.7월이후 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보 | 집행(c) | 확보 | 집행(d) | 계획(e) | 계획(f) | 계획(g) |
| 계 | 1,115 | 0 | 300 | 0 | 836 | 763 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 국비 | 0 | | | | | | | | | | |
| 도비 | 0 | | | | | | | | | | |
| 시비 | 1,115 | | 300 | 0 | 836 | 763 | 0 | 352 | | | |
| 민간자본 | 0 | | | | | | | | | | |

【변경 요구사유】

- 2020년 3월 사업완료에 따라 예산 집행 완료
- 2020년 이후 예산은 빅데이터플랫폼 운영 및 활용·유지관리를 위한 예산으로 미기재

3. 연도별 성과지표

| 구분 | 성과지표 | 단위 | 연도별 성과지표 | | | | |
|----|-------------|----|----------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 기준 | 빅데이터 수집(DW) | % | | 70 | 10 | 10 | 10 |
| | 빅데이터 플랫폼 구축 | % | | 70 | 10 | 10 | 10 |
| | 디지털 시장실 구축 | % | | 70 | 10 | 10 | 10 |
| | 대시민 포털 구축 | % | | 70 | 10 | 10 | 10 |

| 구 분 | 성 과 지 표 | 단 위 | 연도별 성과지표 | | | | |
|-----|-------------|-----|----------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 변경 | 빅데이터 수집(DW) | % | | 70 | 100 | | |
| | 빅데이터 플랫폼 구축 | % | | 70 | 100 | | |
| | 디지털 시장실 구축 | % | | 70 | 100 | | |
| | 대시민 포털 구축 | % | | 70 | 100 | | |
| | 누적이행(진도)율 | % | | 70 | 100 | | |

【변경 요구사유】

- 2020년 3월 사업완료에 따라 2분기 결과 제출 시 성과지표 변경

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|-------------|--|
| 빅데이터 수집(DW) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 수집대상 : 내·외부 개방 공공데이터 및 비정형 캐비닛 데이터 ○ 수집현황 : 14개 분야 / 484개 지표 / 11,045,588건 |
| 빅데이터 플랫폼 구축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시스템현황 : 서버 시스템 10식(※ 자체 클라우드 시스템 활용) ○ 소프트웨어현황 : 상용 소프트웨어 10본 <ul style="list-style-type: none"> • IRIS 연계 : 2본, IRIS DB : 5본, IRIS 분석 : 3본, 시각화 : 1본 ○ 주요기능 <ul style="list-style-type: none"> • 공공데이터 지표생성 및 수집 • 메타데이터 정의 및 데이터 맵 제공 • 공공데이터 수집·정제 및 품질관리 • 빅데이터 분석·시각화 및 리포트 제공 |
| 디지털 시장실 구축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 디지털 시장실 구축 <ul style="list-style-type: none"> • 시장님, 제1·2부시장님 집무실 대시보드 설치 : 2019. 11. ~ 12. • 데이터 수집 : 119개(외부 7개, 내부 101개, 링크 11개) • 콘텐츠 구성 : 5개 대메뉴 13개 중메뉴 |
| 대시민 포털 구축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 대시민 포털 구축 <ul style="list-style-type: none"> • 데이터 수집 : 13개 분야 168개 • 콘텐츠 구성 : 데이터시각화, 시민등록지도, 빅데이터분석 ○ 외부지도(네이버, 다음) api 연계 기능 개발 ○ 인구분석, 위치기반 지도 서비스, 시민참여 콘텐츠 개발 |

5. 추진성과

- 민간 및 공공데이터를 활용한 빅데이터 플랫폼구축으로 데이터를 활용한 정책결정 지원 및 공공데이터 개방 기반 마련
 - 긴급재난소득 지급 후 지역경제영향력 분석 ----- 2020. 7월 ~ 9월
 - 지역화폐 인센티브 영향 분석 ----- 2020. 9월
- 공공 및 시민보유 데이터 융·복합 분석 서비스 제공으로 데이터기반 거버넌스 행정 추진

6. 자체 점검결과

【잘된 점】

○ 플랫폼 구축 후 달라진 점

| 구축 전 | | 구축 후 |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 내외부간 데이터 연계 부족 ⇒ 각각의 기관 및 시스템담당에게 자료를 요청하여 취합후, 분석해야 함. | ⇨ | <ul style="list-style-type: none"> • 내외부간 데이터 연계 수집 및 통합 분석 가능 ⇒ 연계시스템 : 통계청, 기상청, 경기도데이터드림, 수원시 홈페이지, 서울 등 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 데이터의 비표준화, 품질정합성 결여로 개방·활용가치 떨어짐 ⇒ 해당정보시스템의 자료 또는 엑셀 보유 자료로 데이터의 품질진단이 없고, 비표준화로 관리되어 데이터 활용 가치 떨어짐 | ⇨ | <ul style="list-style-type: none"> • 데이터의 표준화, 품질진단, 메타데이터 관리 ⇒ 수집데이터의 품질진단(오류진단) 수칙 적용, 메타정보 관리로 데이터 개방 및 활용 체계 마련 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 현안사안 보고 및 의사결정시 문서 및 판넬 등을 활용 ⇒ 1회성 보고를 위해, 시각화 자료 작성, 인력·시간 낭비 | ⇨ | <ul style="list-style-type: none"> • 디지털 시장실 대시보드 구현 ⇒ 수집된 데이터를 바탕으로, 실시간 현안사항 데이터 확인 가능 (예:코로나19, 화재, 침수위치 등) |

7. 향후계획

○ 해당사항 없음 (사업완료)

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|---------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성명 | 전화번호 |
| 스마트도시과 | 스마트도시과장 | 양경환 | 3330 |
| | 빅데이터팀장 | 황차숙 | 2082 |
| | 주무관 | 윤희영 | 3076 |