

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	○	-	100%	2021. 9.	관광과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 수원화성문화제
- 사업장소 : 화성행궁, 화서공원 등 수원화성 일원
- 사업내용
 - 세계유산 수원화성을 배경으로 정조대왕의 효심, 애민정신을 알릴 수 있는 다양한 축제 프로그램 개발 및 운영으로 수원관광 활성화

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후 계획(g)
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	
계	8,602	0	2,860	2,807	3,509	2,864	1,663	265	1,560	1,106	1,560	0	0
국비	242		80	79	92	85	109	18	30	30	30		
도비	409		40	39	486	331	54	9	15	15	15		
시비	7,951		2,740	2,689	2,931	2,448	1,500	238	1,515	1,061	1,515		
민간자본	0												

【변경사유】

- 2020년 정조대왕 능행차 변경 추진계획에 따라 2021년 수원화성문화제와 정조대왕 능행차 분리 개최[관광과-15468(2020.08.14.)호]

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후	
						1분기	2분기	3분기	4분기			
당초	추진위원회 법인화	-	사무국	사무국								
	문화관광축제 등급승격	-	유망축제	우수축제	우수축제	유망축제	우수축제	우수축제	최우수 축제	최우수 축제	대표 축제	
변경	문화관광축제 지정	100%	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	문화관광 축제	
누적 추진율	목표	%	30	50	70	75	80	85	90	100	지속	
	현재	%	30	50	70	75	80	100	지속			

【변경사유】

- 수원화성문화제 추진위원회 법인화 미추진 결정(2019. 2.)
- 문화체육관광부, 문화관광축제 등급제 폐지(2019. 11.)

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> • 문화관광축제 지정 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018. 10. 5. ~ 10. 7 : 제55회 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 개최 -방문객수 : 489,814명 / 직접경제효과 108억원 / 만족도 5.32 • 2018. 11. 30. : (문화체육관광부) 2019년 문화관광축제 ‘우수 축제’ 및 (경기도) 2019 경기관광대표축제 선정 • 2019. 01. 17. : 제56회 수원화성문화제 기본계획 수립 • 2019. 08. 26. : 제56회 수원화성문화제 세부 추진계획 수립 • 2019. 10. 3. ~ 10. 6. : 제56회 수원화성문화제 개최 -방문객수 : 739,228명 / 직접경제효과 130억원 / 만족도 5.33 • 2019. 11. : 문화관광축제 지원제도 개선 (등급제 폐지 등) • 2019. 11. 20. : (문화체육관광부) 2020~2021년 문화관광축제 지정 및 (경기도) 2020 경기관광대표축제 선정 • 2020. 01. 28. : 수원화성문화제 추진위원회 운영계획 수립 • 2020. 02. 26. : 수원화성문화제 스폰서십 유치계획 수립 • 2020. 02. 27. : 제57회 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 기본계획 수립 • 2020. 04. 03. : 2020~2021 문화관광축제 추가 예산 지원 • 2020. 06. 10. : 「수원화성문화제 추진위원회 운영 조례」 시행 (전부개정) • 2020. 06. 11. : 코로나19 상황에 따른 제57회 수원화성문화제 기본계획 수정(방역대책 수립, 축소운영) • 2020. 06. 24. : 수원화성문화제 추진위원회(2기) 위원 위촉 -위원 수 88명(당연직 3명, 위촉직 85명), 4개 분과 • 2020. 5. ~ 8. : 정조대왕 능행차 공동 개최기관 회의 개최(3회) • 2020. 07. 09. : 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 변경 추진 시민의견 수렴(추진위원회 제1차 운영위원회) • 2020. 7. ~ 8. : 수원화성문화제 추진위원회 각 분과별 회의 개최 -기획홍보분과(7.22/8.12.) : 시민참여사업 기획 및 홍보 -지역참여분과(7.24/8.10./8.14.) : 행궁동 골목길 활용 사업 -모니터링분과(7.17/7.23.) : 시민의견수렴 및 축제 모니터 활동 -자원봉사분과(7.16.) : 행사 안내 및 사회적 약자 배려 사업 • 2020. 08. 07. : 코로나19 위험도 평가에 따른 수원화성문화제 행사내용 변경 시민의견 수렴(추진위원회 제2차 운영위원회) • 2020. 08. 11. : 수원화성문화제 자문단 구성 및 회의 개최 • 2020. 08. 14. : 정조대왕 능행차 변경 추진계획 수립 -정조대왕 능행차 2021. 4월 연기 개최 결정(2021. 4. 24. ~ 4. 25.) • 2020. 08. 16. : 중대본, 코로나19 재확산에 따른 사회적 거리두기 2단계 격상 조치(각종 집합·모임·행사 등 지역축제 개최 불가) • 2020. 09. 02. : 제57회 수원화성문화제 취소 시민의견 수렴 (추진위원회 제3차 운영위원회) • 2020. 09. 02. : 제57회 수원화성문화제 취소 • 2020. 10. 23. : 수원화성문화제 추진위원회 전체회의 개최 • 2020. 10.~12. : 제57회 수원화성문화제 온택트 프로그램 추진 • 2021. 01. 26. : 제58회 수원화성문화제 기본계획 수립 • 2021. 02. 19. : 2021년 수원화성문화제 추진위원회 운영계획 수립 • 2021. 04. 07. : 제58회 수원화성문화제 시민의견 수렴 (추진위원회 제1차 운영위원회) • 2021. 06. 10. : 2021년 수원화성문화제 추진위원회 역량강화 워크숍 개최 • 2021. 07. 05. : 수원화성 통합 홍보계획 수립 • 2021. 08. 09. : 제58회 수원화성문화제 개최방향 결정(거리두기 4단계) • 2021. 09. 08. : 제58회 수원화성문화제 세부계획 수립 • 2021. 10. 08. ~ 10. 10. : 제58회 수원화성문화제 추진 (문체부)2021. 문화관광축제 시범평가 추진

5. 추진성과

- 2020~2021 문화관광축제 지정 및 2020 경기관광대표축제 선정
- 코로나 상황 등으로 정상적 축제 평가심사가 어려운 점 등을 고려하여 현행 문화관광축제 지정기간('20 ~ '21년) 2년 연장('21 ~ '23년)하여 2023년까지 문화관광축제로 지정완료

※ 경기도 관광과-1418(2022.1.26.)호 <2022년 문화관광축제 시범평가 및 지정계획 안내>

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제언사항」 추진실적

개선 및 제언사항	추진실적(추진계획 포함)
• 해당없음	• 해당없음

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 올해 첫, 문화재청 국비 공모사업인 <세계유산축전> 및 <미디어아트쇼>와 연계 추진하여 차별화된 세계유산 활용 콘텐츠 개발
- 야외 워킹스루형 전시, 공연 사전촬영 영상 송출 및 온택트 키트 프로그램 운영 등 코로나19 상황에 맞는 새로운 축제 모델 구현

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 해당없음

8. 향후계획

- 2022년 ~ 2023년 수원화성문화제 추진 (문화관광축제 지정 완료)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
관광과	관광과장	최중필	2409
	관광축제팀장	김지아	2414
	주무관	김유미	3068