

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속		○	100%	2021.12.	수질환경과	

### 1. 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 추진부서 : (주관)수질환경과 / (협조)물관리부서 20개
- 주요내용
  - 참여와 협력 거버넌스를 통한 「수원시 통합 물관리 종합계획」 수립
  - 통합 물관리 정책의 효율적인 추진을 위한 물관리 조직체계 정비

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후 계획(g)
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	
계	14	0	0	0	10	1	5	0	5	3	5	1	5
국 비	0												
도 비	0												
시 비	14		0	0	10	1	5	0	5	3	5	1	5
민간자본	0												

### 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
통합 물관리 제도정비		위원회 정비							위원회 재구성	
물관리 종합계획 수립		물관리 업무 진단· 분석	기본계획 구상 (사회적 협업)	통합 물관리 종합계획 수립						
물관리 전담부설 신설			부서 설치							
실천계획 수립 및 평가						실천계획 수립			시행· 평가	시행· 평가

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
변경	통합물관리 제도정비	위원회 정비			조례 개정			위원회 재구성		
	물관리 종합계획 수립	물관리 업무 진단·분석	통합물관리 종합계획 수립							
	물관리 전담부설 신설		부서 설치							
	실천계획 수립 및 평가						실천계획 수립	시행·평가	지속	지속
누적 추진율	%	10	30	50	65	70	75	100		

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진 현황
• 통합물관리 제도정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통합물관리위원회 위촉식 및 정례회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2018. 10. 29.</li> <li>· 대 상 : 위원회위원 및 물 관련 부서장 등 37명</li> </ul> </li> <li>○ 통합물관리 체계 구축 기본계획 수립 및 각 부서 시달 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위원회 및 T/F팀 운영, 통합물관리 종합계획 등</li> </ul> </li> <li>○ 「수원시 통합물관리 기본 조례」 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2021. 3. 19.</li> <li>· 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합물관리 총괄 부서 및 물관리 부서 현행화</li> <li>- 통합물관리위원회 기능 정비 등</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 제5기 수원시 통합물관리위원회 구성·운영 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2021. 9. 13.</li> <li>· 내 용 : 임기 및 소위원회별 위원구성 등 위원회 체계 계획 수립</li> </ul> </li> <li>○ 제5기 수원시 통합물관리위원회 위촉식 및 회의(비대면 서면) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2021. 11. 15. ~ 11. 19.</li> <li>· 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위촉장 수여(우편발송)</li> <li>- 위원회 운영 및 빗물 관리·이용 활성화 방안 자문 등</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
• 물관리 종합계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수원시 통합물관리 종합계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기 간 : 2019. 3월 ~ 12월</li> <li>· 수립방법 : 수원시정연구원 정책과제</li> <li>· 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수원시 통합물관리 종합계획 비전 제시</li> <li>- 6대 전략 및 중점과제별 핵심사업 도출</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 통합물관리위원회 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2019. 11. 13.</li> <li>· 내 용 : 통합물관리 종합계획(안) 자문 등</li> </ul> </li> </ul>

<p>• 실천계획 수립 및 평가</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통합물관리 실천계획 수립 추진 각 부서 시달 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간 : 2021. 3월</li> <li>• 대 상 : 6개 분야, 23개 주요사업</li> <li>• 내 용 : 핵심사업 별 주관부서 실천계획 수립</li> </ul> </li> <li>○ 통합물관리 실천계획 수립 자문회의(비대면회의) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간 : 2021. 4월 ~ 5월</li> <li>• 내 용 : 실천계획(안) 자문회의 및 사업별 자문의견 검토</li> </ul> </li> <li>○ 통합물관리 실천 및 이행평가 계획 수립 및 각 부서 통보 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일 시 : 2021. 9. 17.</li> <li>• 추진주체 : (수립·이행) 물관리 부서 / (평가) 통합물관리위원회 등</li> <li>• 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23개 주요사업 진행사항 및 계획 작성</li> <li>- 실천계획 추진사항 점검·평가(1회/반기)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 2021년 실천계획 이행평가 결과 보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일 시 : 2021. 12. 15.</li> <li>• 내 용 : 통합물관리 주요사업 추진실적 보고 및 평가 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 위원회 보고( '22. 1. 3. ~ 1. 5.) : 평가결과 비대면 서면보고</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 2022년 통합물관리 실천 및 이행평가 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일 시 : 2022. 2. 16.</li> <li>• 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합물관리 실천계획별 목표 및 평가 기준 설정</li> <li>- 민간 참여 및 전문성 제고를 위원회 보고(1회/반기)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p>• 물관리 전담 부서 신설</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수질환경과 신설 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일 자 : 2019. 9. 23</li> <li>• 조직현황 : 수질정책팀, 수질시설팀, 수질개선팀, 토양지하수팀</li> </ul> </li> <li>○ 수자원 및 상수원보호구역 총괄체계 일원화 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상수도사업소 조직 소관 변경 : 제1부시장 → 제2부시장</li> </ul> </li> </ul>

## 5. 추진성과

- 통합물관리 정책의 효율적 추진을 위한 조직 신설
- 수원시 통합물관리 종합계획 수립
  - 비전, 6대 전략 및 목표에 맞추어 9개의 중점과제 도출
- 제5기 수원시 통합물관리위원회 구성
  - 총 29명(공무원 5, 시의원 5, 교수 5, 전문가 8, 시민단체 6)
- 통합물관리 주요사업 이행 및 평가
  - 6개 분야 23개 주요사업에 대한 목표 설정 및 추진사항 관리

## 6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>거버넌스를 통한 참여형 통합물관리라 하였으나 실질적 거버넌스가 추진되고 있지 않음</li> <li>통합물관리위원회 운영만이 거버넌스가 아님을 인지하였으면 함. 실제 통합물관리 위원회 운영이 제대로 되지 않는 분과도 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>통합 물관리 실천 및 이행평가 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 : 2021. 10월 ~ 2024. 12월</li> <li>- 추진주체 : (이행) 물관리부서 / (평가) 통합 물관리위원회 등</li> <li>- 내용                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 물 관련 부서 실천계획 수립 및 이행 후 위원회 보고</li> <li>· 위원회를 통한 이행평가 및 피드백 실시</li> <li>· 위원회 의견에 대한 각 부서 검토 및 반영</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>통합 물관리위원회 회의 확대 및 참여 독려               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연 1회 → 연 2회로 정기회의 확대</li> <li>- 코로나-19 확산 방지를 위해 비대면 또는 방역수칙을 준수한 대면 회의 개최</li> </ul> </li> </ul>

## 7. 추진중 사업 분석

### 【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 해당없음

## 8. 향후계획

- 통합 물관리 실천계획 이행사항 중간점검 ----- 2022. 6월
  - 상반기 추진사항 및 예산 등 변동사항 모니터링
- 2022년 통합 물관리 이행사항 최종평가 ----- 2022. 12월
  - 성과목표 달성 정도에 따라 4개 등급으로 평가
- 통합 물관리위원회 정기회의 추진 ----- 연 2회

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
수질환경과	수질환경과장	송효실	2700
	수질정책팀장	이경임	2453
	주무관	이세영	2717