

수원을 새롭게  
시민을 빛나게

---

## 민선8기 공약사업 실천계획서

---



수원특례시

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체
지속	예산	임기내	2026	수원시

□ 사업목표

- 일정 규모 이상 성장 후 타 지자체로 유출되는 기업을 방지하기 위하여 맞춤형 성장지원, 근무환경개선 및 주차난 해소를 통하여 기업하기 좋은 도시 수원 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 수원시 소재 중소기업
- 사업내용
  - (맞춤형 성장지원) 지식재산 창출 지원, 창업촉진 지원, 경영맞춤 컨설팅 지원 등
  - (근무환경 개선) 델타플렉스 노동자 출퇴근 통근버스 운영, 소규모 기업환경 개선
  - (교통인프라 개선) 산업단지 구조고도화를 통한 산업기반시설 확충

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원)

	소요예산 (a-e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계		3,328	1,634	1,599	1,599	1,599	10,521
국 비	1,573	541	258	258	258	258	258
도 비	956	398	158	141	141	141	118
시 비	12,552	2,389	1,218	1,200	1,200	1,200	6,545
민간자본	0	0	0	0	0	0	0

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
델타플렉스 노동자 출·퇴근 통근버스 운영	대수	15	3	3	3	3	3	
중소기업 경쟁력 강화 사업	업체수	614	79	132	133	135	135	
산업단지 구조고도화 추진	-	-	블록통합		용역추진	구조고도화 계획수립	노후산단 지정	재생공모 사업추진
소규모 기업환경 개선	개소	32	5	6	7	7	7	
사업추진율(누적값)	%		50	70	80	90	100	

※ 노후산업단지 기준 : 착공 후 20년 이상(1블록 2004. 6월 착공)

## □ 향후추진 계획

### ○ 델타플렉스 노동자 무료 통근버스

- 2024년 무료 통근버스 운행 ----- 2024. 1 ~ 12월
- 이용자 만족도 설문조사 ----- 2024. 11월

### ○ 델타플렉스 입주기업 노동자 기숙사 임차비 지원

- 노동자 기숙사 임차비 지원사업 실시 ----- 2024. 7 ~ 12월
- 사업비 정산 및 결과보고 ----- 2025. 1월

### ○ 산업단지 구조고도화 추진 ----- 2024. ~ 지속

- 수원델타플렉스 구조고도화계획 수립 추진 협의(경기도) 및 기본계획 수립

### ○ 중소기업 경쟁력 강화 사업

- 금융지원(동행지원 등 4개사업) ----- 2024. 1월~ (자금소진 시까지)
- 경영 및 기술개발 지원사업 중간실적 점검 ----- 2024. 7 ~ 9월
- 대만·베트남 수출개척단 추진 ----- 2024. 10월
- 미국 CES 박람회 수원시관 참가 ----- 2025. 1월

### ○ 소규모 기업환경 개선

- 2025년 기업환경 개선사업 대상자 모집 ----- 2024. 9. 2. ~ 10. 11.
- 12개사 보조금 204,946천원 교부완료 예정 ----- 2024. 11월

## □ 기대효과

- 맞춤형 성장 지원, 쾌적한 근무환경 조성 및 교통인프라 개선을 통해 「기업하기 좋은 도시 수원 조성」으로 기업 정착 유도

### <지표변경 사항>

(당초) 공약명 : **탈수원** 방지를 위한 기업지원 확대  
 (변경) 공약명 : **수원 이탈** 방지를 위한 기업지원 확대  
 (사유) 공약사업의 목적과 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 공약명 변경  
 (절차) 새로운수원위원회 경제분과위원회 협의 후 방침결재(2023. 12. 29.)

담당부서	기업일자리정책과	과장 김병수(3147)	기업지원팀장 조현숙(2661)	주무관 김윤희(2662)
			델타플렉스지원팀장 홍진호(2089)	주무관 주창환(2338)
	기업유치단	단장 장수석(2310)	첨단산업진흥팀장 전광일(3284)	주무관 황인수(2286)

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체
신규	예산	임기내	2025	수원시

□ 사업목표

- 노동 사각지대에 있는 플랫폼 노동자의 노동 권익 보호 및 고용 안전망 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2023년 ~ 지속
- 사업대상: 배달퀵서비스기사, 대리운전기사 등 수원시 거주 플랫폼 노동자
- 사업내용
  - 노동 취약계층 산재보험료 지원(2024년부터)
    - 대 상: 택배기사 등 노무제공자(8개 직종) 및 택배 1인 사업주 등
    - 조 건: 기준중위소득 120% 이하
    - 내 용: 산재보험 가입 후 납부한 보험료의 90% 지원
    - 예 산 액: 60,243천원
  - 플랫폼노동자 유급병가 지원(2024년부터)
    - 대 상: 대리운전기사, 퀵서비스기사 등 노무제공자 18개 직종
    - 조 건: 기준중위소득 100% 이하
    - 내 용: 검진일 1일, 입원기간 12일 최대 13일에 대하여 1일 84,560원 (2024년 수원시 생활임금 수준) 지급
    - 예 산 액: 50,736천원

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원)

	소요예산 (a~e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	0	0	728	111	65	68	70
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	931	0	728	111	65	68	70
민간자본	0	0	0	0	0	0	0

## □ 연차별 이행확인지표(변경)

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
지원 조례 개정	건	-	-	-	완료	-	-	
사업지침 및 실행계획 수립	건	-	-	-	계획 수립	←사업추진(지속)→		
산재보험·유급병가 지원	명	680	-	-	200	230	250	
사업추진율(누적값)	%		-	-	60	80	100	

## □ 향후추진 계획

- 보험회사 등 산재보험 지원 대상 사업장 홍보물 우편 발송 -- 10월 중
- 산재보험 지원 신청자 납부 자료 요청(근로복지공단) ----- 11월 중
- 적격 결정 대상자 산재보험료 일괄 지급 ----- 12월 중
- 유급병가 지원사업 신청접수 및 지급 ----- 수시

### <지표변경 사항>

(당초) 이행확인지표 : 산재보험료 14,000명, 유급병가 2,400명, 상해보험 10,000명  
 (변경) 이행확인지표 : 산재보험료·유급병가 지표통합하여 680명, 상해보험 지원 삭제  
 (사유) 「수원시 노동인권 보호 및 증진을 위한 기본 조례」 일부개정 심사 시 수원시  
 의회(기획경제위원회)에서 재검토 요청·협의

- ① 산재보험료 지원대상 직종의 축소 : 경기도에서 지원하고 있는 직종 제외  
 하고, 보험료가 높은 고위험 직종부터 우선 지원
- ② 유급병가 대상인원 조정 : 타 지자체 유급병가 지원사업(성남시, 고양시, 시흥시)  
 비교 지원대상 축소
- ③ 상해보험 지원 폐지 : 「산업재해보상보험법」 개정으로 플랫폼 노동자의  
 산재보험 가입가능

(절차) 새로운수원위원회 경제분과위원회 협의 후 방침결재(2024. 10. 8.)

담당부서	노동정책과	과장 이주철(2450)	노동정책팀장 동정숙(2469)	주무관 김보현(2509)
------	-------	--------------	------------------	---------------

유형별	재원별	임기구분	목표년도	사업주체
신규	비예산	임기내	2026	수원시

**사업목표**

- 동수원과 진안신도시의 남북철도축 교통대책을 연결하여 국철1호선, 수인분당선, 동탄인덕원선, 신분당선 등 광역교통 접근성을 확보하여 동수원 지역 대중교통서비스 개선(임기내 기본계획고시 완료)

**사업개요**

- 사업기간 : 2021. ~ 2030.
- 사업위치 : 동수원 ~ 화성시 진안동 일원 (L=약12.7km)
- 사업비 : 비예산(광역교통시설부담금 활용)
- 사업내용 : 동수원과 진안신도시를 연계하여 동수원의 광역교통 접근성 확보를 위한 신규 철도사업 추진

**소요예산 : 비예산**

**연차별 이행확인지표**

확인지표	단위	계	임기내 목표				입기후 목표
			2022	2023	2024	2025	
동수원~진안신도시 광역철도망 확충	-	-	사전타당성조사 및 사업화 방안 마련 연구용역-최적 노선 선정	예비 타당성조사 통과	기본계획 수립 용역	기본계획 고시	철도 사업 추진
사업추진율(누적값)	%	/	25	50	75	100	

※ 제5차 국가 철도망 구축 계획 발표(2026. 6.)

**세부추진계획**

[진안신도시 남북철도 추진]

- 진안지구 공공주택지구 지구지정 고시 ----- 2024.
- 진안신도시 대중교통 사전타당성 연구용역(LH) 완료 ----- 2024.
- 공공기관 예비타당성조사 통과 ----- 2024.
- 진안신도시 관련 대중교통 기본계획 수립 용역 ----- 2025.
- 진안신도시 관련 대중교통 기본계획 고시 ----- 2026.

[서울3호선 연장·경기남부광역철도 추진]

- 서울3호선 연장·경기남부광역철도 기본구상 및 사전타당성조사 용역 2023. 9. ~ 2024. 9.
  - 동수원~진안신도시 남북철도와 서울3호선 연장·경기남부광역철도 공동사업이 화성진안신도시를 통과하므로 철도 노선대 중첩 예상  
⇒ 두 사업을 연계하여 사업의 경제성 및 타당성을 확보하고자 사전 타당성 조사용역을 통해 관련 내용 검토 및 LH 협의 추진
- 제5차 국가철도망 구축계획 반영 추진 ----- 2024. ~ 2026.

□ 기대효과

- 동수원권 광역철도망 확충으로 주요 도로의 상습 정체 해소 및 철도 중심의 대중교통 서비스 제공

<지표변경 사항>

(당초) 공약명 : 동수원~진안신도시 연계 광역철도망 확충 추진  
 (변경) 공약명 : 동수원~진안신도시(서울3호선) 연계 광역철도망 확충 추진  
 (사유) 서울3호선 연장 사업이 화성시 참여로 다시 추진됨에 따라 ‘동수원~진안신도시 남북철도’와 ‘서울3호선 연장·경기남부광역철도 공동’사업을 연계하여 추진  
 (절차) 새로운수원위원회 환경교통분과위원회 협의 후 방침결재(2023. 12. 29.)

담당부서	첨단교통과	과장 최종열(2863)	도시철도팀장 백진수(2828)	주무관 김형수(2829)
------	-------	--------------	------------------	---------------

유형별	재원별	임기구분	목표년도	사업주체
지속	예산	임기내	2025	수원시

□ 사업목표

- 장애인 등 교통약자가 편하게 이용할 수 있는 환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 지속
- 사업대상 : 교통수단, 여객시설, 도로
- 주요내용
  - 제4차 지방 교통약자 이동편의 증진계획 수립
  - 맞춤형교통수단 확대
  - 편리하고 쾌적한 여객시설 개선
  - 안전한 보행환경 조성

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	127,792	80,303	13,384	13,334	10,767	10,770	12,568
국비	54,739	35,053	5,224	4,664	4,922	4,922	4,618
도비	10,879	6,254	1,680	1,556	977	977	991
시비	62,203	39,025	6,480	7,114	4,868	4,871	6,959
민간자본	0	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행확인지표(변경)

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
지방 교통약자 이동편의 증진계획 수립(5개년 계획)	건	1	1	-	-	-	-	-
저상버스 도입	대	454	101	101	101	101	50	지속
특별교통수단 구입	대	4	-	-	2	2	-	지속
특별교통수단 대폐차	대	35	5	10	-	10	10	지속
교통약자 보호구역 신규·확대	개소	18	4	4	4	4	2	지속
사업추진율(누적)	%		20	40	70	100	100	-



## □ 세부추진계획

- 맞춤형교통수단 확대
  - 저상버스 도입(총 454대)----- 2022. 5. ~ 2026.
  - 특별교통수단 신규 구입(총 4대)----- 2024. ~ 2025.
  - 특별교통수단 대폐차(총 35대)----- 2022. 4. ~ 2026.
  - 도급택시 운영----- 2022. ~ 2026.
- 편리하고 쾌적한 여객시설 개선
  - 정류장 및 여객시설 적정성 검토 기술지원----- 2022. ~ 2026.  
※ 수원시 교통약자이동지원편의 기술지원센터(준공, 사용개시 등 협의 요청 시)
- 안전한 보행환경 조성
  - 도로시설 적정성 검토 기술지원----- 2022. ~ 2026.  
※ 수원시 교통약자이동지원편의 기술지원센터(준공, 사용개시 등 협의 요청 시)
  - 교통약자 보호구역 신규확대(총 18개소)----- 2022. ~ 2026.
    - (1~ 3월) 교통약자 보호구역 신규확대를 위한 수요조사
    - (4~ 6월) 교통약자 보호구역 노후시설물 정비
    - (7~ 8월) 교통약자 보호구역 개선사업 실시설계
    - (9~12월) 교통약자 보호구역 개선사업 준공 및 지정고시
  - ※ 교통약자 보호구역 : 어린이, 노인, 장애인 보호구역

## □ 기대효과

- 대중교통 이용이 어려운 중증장애인 등 교통약자의 이동권 보장 및 삶의 질 개선
- 교통약자가 안전하게 보행할 수 있는 환경 제공 및 교통사고 예방

### <지표변경 사항>

(당초) 이행확인지표 : 특별교통수단 대폐차 **55대**  
 (변경) 이행확인지표 : 특별교통수단 대폐차 **35대**  
 (사유) 「수원시 공용차량 관리 규칙」일부개정(2023. 4. 7.)에 따른 특별교통수단의 내용 연수 상향조정(7년 이상 → 8년 이상)으로 대폐차 수량 감축  
 (절차) 새로운수원위원회 환경교통분과위원회 협의 후 방침결재(2023. 12. 29.)

담당부서	교통정책과	과장 이원구(3494)	교통정책팀장	김선영(2325)	주무관 송혜민(2511)
			교통시설팀장	김성훈(2294)	주무관 이정민(2298)
협조부서	대중교통과	과장 신민철(3290)	버스정책팀장	최선정(2292)	주무관 정영호(3824)
			택시팀장	김한상(2323)	주무관 안광환(3323)

유형별	재원별	임지구분	목표연도	사업주체
신규	예산	임기후	2032	수원시

□ 사업목표

- 영통 소각시설 이전 시민 숙원(시민공론화 결과) 해결을 통한 편익 도모
- 지역 주민과의 갈등을 최소화한 친환경 소각시설 건립을 통한 안정적인 생활폐기물 처리 및 도시환경 기초시설 기반 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2032. 6.(9년 소요→행정절차 5.5+시공 3.5)
- 주요내용
  - 폐기물처리시설 종류 : 생활폐기물 소각시설
  - 시설규모 : 500톤/일(소각로 2기×250톤/일) / 부지면적 53,300㎡
    - ※ 시설설치 시점 생활폐기물 배출량 등 여건에 따라 조정 가능
  - 시설건립(안) : 지상(테마파크), 지하(소각시설 등)
    - (지상) 굴뚝(전망대), 관리동, 주민편익시설, 다목적 체육시설, 테마공원 등
    - (지하) 소각시설, 열병합발전설비 등
  - 입지선정 방법 : 희망 지역 공개모집, 전문기관(업체) 사전조사 용역
- 소요예산 : 3,626억원(시설비 2,667, 토지비 426, 주민편익시설 533)
  - ※ 입지선정 관련 사전조사 용역비(2억원), 입지공모 추가 인센티브(500억원) 별도

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원)

	소요예산 (a~e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	200	200					
국비	0	0					
도비	0	0					
시비	200	200					
민간자본	0	0					

## □ 연차별 이행확인지표(변경)

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.까지	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
자원회수시설이전팀 구성			구성					
입지 타당성 사전조사 용역				착수		완료		
입지선정위원회 운영						구성	운영	
입지 선정							입지선정	
사업추진율(누적값)	%		20	40	40	70	100	

## □ 향후추진 계획

- 영통지역 주민대표 등과 자원회수시설 현안 지속적 소통
- 시설 이전 신뢰성 제고 대 시민 집중 홍보 : 시·구·동 연계 추진
- 사전조사 용역 완료 및 입지선정위원회 구성 ----- 2025. 3.

### <지표변경 사항>

(당초) 이행확인지표 : 입지 타당성 사전조사 용역 **2024년 완료**  
 입지선정위원회 운영 **2024년 구성, 2025년 운영**

(변경) 이행확인지표 : 입지 타당성 사전조사 용역 **2025년 완료**  
 입지선정위원회 운영 **2025년 구성**

(사유) 당초 2023년에 사전조사 용역이 착수 예정이었으나,  
**입찰 공고(5차례) 결과 무응찰 유찰로 인하여 용역 착수가 지연**  
**후보지 선정 결과에 따라 입지선정위원회를 구성하고자 하였으나,**  
**용역 착수가 지연됨에 따라 위원회 구성 역시 지연**

(절차) 새로운수원위원회 환경교통분과위원회 협의 후 방침결재(2024. 10. 8.)

담당부서	청소자원과	과장 유정수(2250)	자원회수시설이전팀장 홍남석(2682)	주무관 오경희(2902)
------	-------	--------------	----------------------	---------------