- 공약사업의 체계적 관리 및 원활한 추진을 위한 -

2023년 공약사업 추진상황 점검 결과

Ⅰ 추진실적 점검

1 자체점검 실시

○ 점검시기 : 분기별

○ 점 검 자 : 사업부서, 정책기획과

○ 점검내용

- 실행계획 대비 이행실적 달성여부 및 추진율 점검
- 추진실적(보도자료, SNS 등) 홍보 실적
- 공약사업 내용 명확화를 위한 이행확인지표의 변경 협의 등

2 보고회 개최

○ 개최목적 : 자체점검 결과에 대한 문제점·해결방안 논의

○ 주요일정

번호	보고회 일시	장소	주요내용	비고
1	2023. 5. 22.(월) 2023. 5. 25.(목)	상황실	- 공약사업 추진실적 점검 - 사업별 문제점·대응방안 보고	
2	2023. 7. 10.(월) 2023. 7. 11.(화)	상황실	- 추가 논의 필요사업 보고(28건) - 이행확인지표 변경(안) 논의	
3	2023. 11. 21.(화)	영흥수목원	- 2023. 3/4분기 추진실적 점검 - 공약사업 우수사례 발표	

○ 보고회 결과

- 공약사업의 대시민 홍보 강화
  ⇒ 수원시 대표사업에 대한 핵심내용 정리 및 대시민 홍보 철저
  ⇒ 월별 주요 정책메시지 발송 및 월1회 언론브리핑 추진
  ⇒ 분기별 추진실적 점검 시 홍보실적 점검 등
- 실·국·소장 책임행정 강화
  ⇒ 추진실적 우수부서·공직자에 대한 인센티브 부여로 적극행정 유도
  ⇒ 공약추진실적 우수 부서에 대한 인센티브 부여 예정
- 공약사업 내용의 명확화 및 구체화
  ⇒ 새로운수원위원회 분과위원회 논의를 통해 이행확인지표 변경 검토
  ⇒ 공약사업명 및 불명확한 용어 변경 등 사업내용 구체화 추진

Ⅱ 새로운수원위원회 평가

1 새로운수원위원회 구성

○ 구성일자 : 2023. 4. 24.

○ 구성인원 : 86명 (전문가, 시민단체 활동가, 시의원 등)

계	위원장	특별	경제	복지·여성	안전·도시	환경·교통	문화·교육	자치·소통
86	1	8	13	13	12	13	13	13

○ 주요역할

- 시정 주요시책 및 연한에 관한 심의·자문
- **공약사업 이행 평가 및 피드백**, 위원회 주관 정책개발 등

2 위원회 운영

○ 주요회의 일정

회의명		회의일자		참석대상	비고 (주기)
		상반기	하반기		
분과 위원회	특 별	6. 12.	7. 10. / 12. 11.		월 1회
	경 제	5. 12.	9. 22.	분과위원회 위원	반기별 1회
	복지·여성	6. 13.	9. 11.		
	안전·도시	6. 12.	9. 11.		
	환경·교통	6. 27.	10. 10.		
	문화·교육	6. 16.	7. 19. / 9. 22.		
	자치·소통	6. 21.	9. 20.		
운영위원회		-	9. 27.	부위원장, 간사, 분과위원장	필요시
간사단 회의		-	10. 23. / 12.13.	분과별 간사	월 1회

○ 주요 논의사항

회의명	논의사항
분과위원회	- 분과위원회 담당 **공약사업 추진실적 점검** - **공약사업 이행확인지표 변경(안) 협의** 및 의견제시
운영위원회	- 공약사업 추진실적 점검 결과 공유 - 운영위원회 운영방안(추진실적 보고회 등) 논의
간사단 회의	- 분과위원회 활성화 방안 논의, 시-위원회간 정보공유 - 공약사업 추진실적 보고회 진행 방안 논의

3 공약사업 평가

○ 평가기간 : 2023. 9. ~ 10.

○ 평가방식 : 분과위원회 담당 공약사업 평가(5단계 평가)

○ 주요내용 : 이행확인지표 달성 여부 및 지표 변경(안) 검토

○ 우수사업 선정 (※ 추진실적 보고회에서 우수사례 발표)

분과명	공약사업명	담당부서	비고
경 제	(1-1) 대기업 및 첨단기업 유치	기업유치단	
	(1-5) 소상공인 지원확대로 탄탄한 민생경제 실현	지역경제과	
복지여성	(7-1) 수원형 마을단위 통합돌봄사업(수원새빛돌봄) 도입	돌봄정책과	
	(7-6) 수원시 거주 이주민 시정참여 확대	다문화정책과	
안전도시	(6-3) 리모델링 사업기간 단축지원	공동주택과	
	(7-3) 집수리 지원 확대 및 통합플랫폼 구축	도시재생과	
	(7-4) 주거취약계층 통합주거지원 서비스 강화	도시재생과	
환경교통	(4-2) 미세먼저 저감사업 확대	기후에너지과	
	(4-6) 수원(영흥·일월) 수목원 조성·운영	수목원과	
문화교육	(9-2) 날마다 축제, 어디나 공연장, 누구나 선생, 언제나 학교	문화예술과	
자치소통	(10-2) 직접민주주의 플랫폼 '누구나 시장' 운영	시민소통과	
	(10-6) 새빛민원실 설치	혁신민원과	
	(10-7) 시민주도형 마을자치 실현	마을자치과	

○ 이행확인지표 변경 협의

- 지표변경 검토 사업 목록

번호	사업명	변경사항	비고
1-2	**탈수원 방지**를 위한 기업지원 확대	• **수원 이탈** 방지를 위한 기업지원 확대 ⇒ 탈수원이라는 단어의 부정적 이미지 제거	공약명 변경
2-2	동수원~진안신도시 연계 광역철도망 확충 추진	• 동수원~진안신도시(서울3호선) 연계 광역철도망 확충 추진 ⇒ '동수원~진안신도시 남북철도'와 '3호선 연장'사업을 연계 추진	
5-2	교통약자 이동편의 증진	• 「수원시 공용차량 관리 규칙」 개정에 따른 특별교통수단 대폐차 대상 감소 ⇒ 자동차 내용연수 증가 7년→8년	지표 변경

Ⅲ 시민모니터단 평가

1 평가개요

○ 평가기간 : 2023. 12. 18.(월) ~ 12. 25.(월)

○ 평가자료 : 2023년 3/4분기 추진실적 기준

○ 평 가 자 : **시민모니터단 66명**

총계	20대	30대	40대	50대	60대	70대	비고
66명 (남/여)	3명 (1/2)	8명 (3/5)	17명 (10/7)	25명 (6/19)	10명 (5/5)	3명 (3/0)	

○ 평가방식 : 온라인 설문조사(새빛톡톡)

- **50개 공약사업별 5단계**(매우우수, 우수, 보통, 미흡, 매우미흡) 평가

2 평가결과

○ 분야별 평가결과

목표	분야	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	비고
	50개 사업	12	12	26	0	0	
탄탄한 경제특례시	경제(6)	0	1	5	0	0	
	교통(4)	0	1	3	0	0	
	청년(2)	2	0	0	0	0	
깨끗한 생활특례시	환경(8)	4	2	2	0	0	
	안전(2)	0	0	2	0	0	
	도시(6)	1	0	5	0	0	
따뜻한 돌봄특례시	복지(6)	1	1	4	0	0	
	교육(2)	2	0	0	0	0	
	문화체육(7)	0	4	3	0	0	
한가지 더	혁신행정(7)	2	3	2	0	0	

3 사업별 평가결과

사업 번호	사 업 명	평가 결과					비고
		매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
1-1	대기업 및 첨단기업 유치	13	19	26	5	3	
1-2	탈수원 방지를 위한 기업지원 확대	18	17	26	5	1	
1-3	사회적경제기업 발굴 및 성장 지원	13	23	19	11	1	
1-4	사회적경제기업, 청년·창업 기업을 위한 “공공기관 계약제도 개선”	16	15	21	10	5	
1-5	소상공인 지원확대로 탄탄한 민생경제 실현	13	18	23	11	2	
1-6	플랫폼 노동자 일자리 안전망 확충	11	22	23	9	2	
2-1	GTX-C 등 광역철도 조기착공 추진	21	21	10	11	4	
2-2	동수원~진안신도시 연계 광역철도망 확충 추진	16	17	19	8	7	
2-3	수요응답형 버스(DRT) 서비스 도입	14	17	21	13	2	
2-4	오산-용인 고속도로 착공 추진	13	18	20	12	4	
3-1	청년, 신혼부부 주택 5,000호 공급 추진	18	15	19	12	3	
3-2	수원 청소년·청년재단으로 확대 개편	22	22	19	1	3	완료
4-1	탄소중립 환경특례시 조성	26	18	19	2	2	
4-2	미세먼지 저감사업 확대	18	13	26	6	3	
4-3	친환경(전기·수소) 자동차 충전소 확충	15	16	24	10	2	
4-4	통합물관리로 하천의 자연성 회복	17	24	15	7	4	
4-5	기후위기에 안전한 물순환 도시 수원 조성	21	21	17	6	2	
4-6	수원(영흥·일월)수목원 조성·운영	32	15	12	5	3	
4-7	랜드마크 공원과 손바닥 정원 조성	19	16	18	11	3	
4-8	생태교통 친화도시 조성	15	24	16	10	2	
5-1	맘편한 맘스테이션 설치	11	10	32	11	3	
5-2	교통약자 이동편의 증진	20	18	25	3	1	

사업 번호	사 업 명	평가 결과					비고
		매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
6-1	경기 국제공항 건설 지원	9	14	19	19	6	
6-2	재건축, 재개발, 가로주택정비사업 사업기간단축지원	14	13	25	12	3	
6-3	리모델링 사업기간 단축지원	12	14	23	13	5	
6-4	공공주택 1만호 건설 추진	15	11	24	13	4	
6-5	수원시 자원회수시설 이전 추진	12	14	24	10	7	
6-6	주택밀집지역 주차 인프라 확충	19	17	19	9	3	
7-1	수원형 마을단위 통합돌봄사업 (수원새빛돌봄) 도입	23	21	16	4	3	
7-2	1인가구 종합대책 추진	16	18	27	4	2	
7-3	집수리 지원 확대 및 통합플랫폼 구축	15	17	26	9	0	
7-4	주거취약계층 통합주거지원 서비스 강화	13	24	22	6	2	
7-5	발달장애인 종합대책 수립 및 이행	17	16	26	7	1	
7-6	수원시 거주 이주민 시정참여 확대	15	17	26	8	1	지속 운영
8-1	학교급식 친환경 쌀 및 Non-GMO 식품 확대	24	22	16	5	0	
8-2	청소년 진로·진학 전문컨설팅 지원	22	23	16	6	0	지속 운영
9-1	생활밀착형 체육시설 인프라 확충	18	20	18	8	3	
9-2	날마다 축제, 어디나 공연장, 누구나 선생, 언제나 학교	15	14	26	10	2	
9-3	스포츠클럽 지도자 파견 (사회적 경제 기업 등)	11	16	24	9	7	
9-4	수원특례시장배 스포츠 축전 확대 및 국제대회 유치	13	20	21	7	6	
9-5	사회적 약자를 위한 스포츠 바우처 확대 지원	16	25	15	6	5	
9-6	학교(엘리트) 전지훈련 지원, 학생대회 신설	14	23	16	8	6	
9-7	수원컨벤션센터 중심 MICE 복합지구 추진	13	15	24	10	5	

사업 번호	사 업 명	평가 결과					비고
		매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
10-1	공공체육시설 위탁체계 효율화	15	18	26	5	3	
10-2	직접민주주의 플랫폼 '누구나 시장' 운영	16	27	16	6	2	완료
10-3	찾아가는 현장시장실 운영	22	19	18	5	3	지속 운영
10-4	자치구 수준으로 행정구 혁신	15	22	20	7	3	
10-5	혁신행정 전담 시민협력국 신설	19	22	18	5	3	완료
10-6	새빛민원실 설치	24	21	11	8	3	완료
10-7	시민주도형 마을자치 실현	13	20	26	6	2	