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도시  6-2. 재개발‧재건축‧가로주택정비사업 사업기간 단축지원    약속

유형별 재원별 임기구분 목표연도 사업주체
2026년도

목표 달성율
전체 추진율

(누적값)

신규 예산 임기내 2024 수원시 100% 100%   
□ 사업목표
  ○ 정비사업 규제완화, 공공지원을 강화하여 주택 정비사업 촉진

  ○ 노후 구도심 내 주택공급 확대로 주거환경을 개선하여 주민 주거 만족도 향상

□ 사업개요
○ 사업기간 : 지속 추진

○ 주요내용

    ∙ 사업기간 단축을 위한 도시․주거환경정비기본계획 재정비

    ∙ 재건축 사업 안전진단시기 단축

    ∙ 재개발․재건축 사업 단계별(기획→계획→추진→실행) 공공지원방안 수립

    ∙ 가로주택정비사업 행정절차 처리기한 단축

□ 예산투자 현황 및 계획
(단위 : 백만원 / 2026.3.31. 기준)

소요예산
(a~c 합계)

기투자
(a)

2026 2027 이후

계획(b) 확보 계획(c)

계 4,578 4,578 0 0 0

국 비 0 0 0 0 0

도 비 1,292 1,292 0 0 0

시 비 3,286 3,286 0 0 0

민간자본 0 0 0 0 0

□ 연차별 이행확인지표

확인지표 단위 계
임기내 목표 임기후

목표2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 6.
도시‧주거환경정비 
기본계획 재정비

회 - 착수
보고회

기본계획
변경고시

안전진단 시기 단축 회 - 종합대책
수립

기본계획
변경 안전진단 지속

정비사업 공공지원  회 - 종합대책
수립 공공지원 지속

처리기간 단축(가로주택) 건 - 기간단축 지속

사업추진율(누적값) % 50 88 100 - -
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□ 추진실적 

  ○ 도시·주거환경정비 기본계획 재정비 (추진완료)

    ∙ 착수보고회  2022. 10. 18.

    ∙ 기본계획 변경 고시  2024. 07. 11.

      - 기존에 행정이 주도하던 정비구역 지정 방식(10년)은 수원시가 수립한 

기본계획 내에 지정된 정비예정구역을 대상으로만 정비사업 추진 가능

        ➜ 10년 주기로 수립되는 기본계획상 정비예정구역에 포함되지 못하더라도 

“생활권계획 도입”으로 주민이 정비계획 입안 요청 가능

    ∙ 「수원시 도시 및 주거환경정비 조례」 일부개정  2024. 07. 16.

      - 주민들이 정비구역 지정을 요청할 수 있도록 세부 기준 등을 마련

    ∙ 변경 기본계획 및 개정 조례에 따라 재개발·재건축 후보지 공모 추진  2024. 09. 25.

      - 주민 주도 방식으로 시민의 수요에 맞춰 정비사업 공모 추진

      - 추진 의지가 높고 정비가 시급한 지역 선정(선정 기준 및 지침 마련)

      * 첫 정비사업 공모 참여 구역 : 총 30개소 

    ∙ 후보지 선정 결과 공고 (30개 구역)  2025. 10. 17.

      - 후보지 주민설명회 개최 ------------------------- 2025. 11. 06.

  ○ 안전진단 시기 단축 및 정비사업 공공지원 (추진완료)

    ∙ 영통3․파장1 정비계획 수립 용역 착수  2024. 04. 12.

      - 정비계획 수립 및 정비구역 지정을 위한 관련기관 협의 및 행정절차 진행 중

      - 영통3구역 조합설립추진위원회 구성 동의서 검인 처리  2025. 06. 18.

    ∙ 우만1구역 정비계획 수립 용역 착수  2024. 04. 29.

      - 정비계획 수립 및 정비구역 지정을 위한 관련기관 협의 및 행정절차 진행 중

    ∙ 망포1구역 안전진단 용역 준공  2024. 05. 30.

    ∙ 망포1구역 정비계획 수립 용역 착수   2024. 08. 20.

      - 정비계획 수립 및 정비구역 지정을 위한 관련기관 협의 및 행정절차 진행 중

    ∙ 파장1구역 정비계획 수립 용역 준공 및 지정 고시  2025. 04. 10.

      - 조합설립추진위원회 구성 동의서 검인 처리  2025. 05. 09.

      - 조합설립추진위원회 구성 승인  2025. 06. 02.

    ∙ 영통3 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시  2025. 11. 07.

    ∙ 망포1 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시  2025. 11. 27.

    ∙ 우만1 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시  2025. 11. 28.

  ○ 가로주택 처리기간 단축 (추진완료) 

    ∙ 가로주택정비사업 행정처리 기간 단축  연중
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□ 「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항 추진실적(추진계획 포함)

⦁주요내용 : 주민 갈등 관리와 행정 인력 

지원을 뒷받침한 전 주기 정비사업 관리 

체계 구축

  - 주민 갈등 및 사후관리 부재

  - 지표화 및 재도전 로드맵 명확화

  - 사전 컨설팅 및 중재 시스템 상시 운영

  - 기간 단축이 필수 절차의 생략으로

    이어지지 않도록 보완

  - 사업 전 과정을 관리하는 모델로 확장

  - 추진 성과를 공개하여 행정 신뢰도 확보

  - 부서별 인력 부족 문제 해결

  - 단계별 전용 매뉴얼 구축

⦁반영여부 : 반영

⦁검토의견 : 단순 속도전에서 벗어난 질적 관리와 갈등 선제

             대응 체계 구축

⦁추진실적 및 추진계획

  - 전 주기 관리 모델 수립 및 매뉴얼 배포

  - 경실련 등 갈등조정전문가를 적극적으로 활용하여 갈등 관리 강화

  - 정비사업 진행 현황 및 단축 성과 정보 공개

  - 인력 재배치 및 충원

  - 단축 성과가 유사한 구역의 관리 기법을 표준 모델로 

확정하여 타 사업에 전파

□ 사업 홍보실적

▶ 블로그 등 SNS 게시 (2024.10.) ▶ 언론브리핑 (2024.05. 도시재정비 활성화 발표)
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▶ 주민설명회 개최 (2024.10.) ▶ 보도자료 배포 (2024.09.)

▶ 토크콘서트 개최 (2025.02.) ▶ 보도자료 배포 (2025.05.)

▶ 보도자료 배포 (2025.05.)
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보도자료 배포 (2025.10.) 보도자료 배포 (2025.10.)

보도자료 배포 (2025.10.) 후보지 선정 홈페이지 홍보 (2025.10.)

후보지 선정 블로그 홍보 (2025.10.) 후보지 선정 인스타그램 홍보 (2025.10.)
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후보지 선정 네이버 홍보 (2025.10.) 주민설명회 개최(2025.11.)

보도자료 배포 (2025.11.) 보도자료 배포 (2025.11.)

보도자료 배포 (2025.11.) 유투브 방송 (2025.11.)




