

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
기존	예산	2021년	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업대상 : 수원 스포츠 콤플렉스 조성
- 사업내용
  - 복합 체육시설 조성
  - 시민 휴식공간(공원, 휴게시설 등) 조성
  - 황구지천 하수처리장 상부 체육시설 설치와 연계하여 사업추진
- 소요예산 : 630백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	예산투자계획					
	계	기투자	2018	2019	2020	2021
계	630		150	180	200	100
국 비						
도 비						
시 비	630		150	180	200	100
민간자본						

## 3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획			
		2018	2019	2020	2021
복합 체육시설 조성	%	5	20	50	100

## 4. 세부 추진계획

- 수원 스포츠 콤플렉스 조성 타당성 조사 및 도시관리계획 변경
  - 야구장, 축구장, 테니스장, 족구장 등 조성
  - 시민 휴식공간(공원, 휴게시설 등) 조성
- 추진계획
  - 타당성 조사(행안부) ----- 2019. 8월 ~ 2020. 4월
  - 지방재정 투자심사(중앙) ----- 2020. 8월 ~ 2020.11월
  - 행정절차 이행 ----- 2019. 7월 ~ 2021. 6월
    - ▶ 개발제한구역 관리계획 변경, 도시관리계획 결정, 전략환경영향평가 등
- 황구지천 하수처리장 상부 체육시설 설치와 연계하여 사업추진

## 5. 문 제 점

- 사업 대상지가 개발제한구역으로 중앙도시계획위원회에서는 개발제한 구역 내 체육시설 등 시설물 설치에 대해 부정적인 입장이며,
- 스포츠 콤플렉스에 시설물을 최소화하고 녹지공간을 최대한 확보하여 개발제한구역 관리계획 변경 협의 추진

## 6. 장기 추진계획

- 사업계획 타당성 검토 및 도시관리계획 변경 완료 후 2025년까지 단계적으로 토지보상 및 스포츠 타운 조성사업 추진

## 7. 기대효과

- 하수처리장 상부 체육시설과 연계(2020년~2021년 : 야구장1면, 축구장1면) 하여, 스포츠 콤플렉스를 조성함으로써 생활체육 인프라를 확충하고, 시민의 건강과 삶의 질 향상에 기여
- 종목별 체육시설의 접근성 향상 및 공급의 다양화로 수요자 중심의 생활체육 복합 공간 조성

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	윤 환	2140
	체육시설팀장	유병기	2145
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
하수관리과	하수관리과장	윤흥선	2630
	하수시설팀장	한상국	2636