

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
연계	예산(민간자본)	2022	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- 사업내용
 - 신 군공항 건설(14.5km²)
 - 이전 주변지역 지원 사업
 - 종전부지 개발(5.2km²)
- 추진방식 : 기부 대 양여 방식(민간사업자 선정 및 자본 유치)
 - 예상사업비 : 7조원(민간사업자 부담 시행)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	69,997			6,870	14,684	15,195	15,195	18,053
국 비								
도 비								
시 비								
민간자본	69,997			6,870	14,684	15,195	15,195	18,053

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
신 군 공항 건설 계획수립	식		○	○	○	○
종전부지 개발 계획수립	식		○	○	○	○
홍보 및 갈등관리 지속추진	식	○	○	○	○	○
지원사업 계획수립	식			○	○	○
누적이행(진도)율	%	5%	15%	35%	70%	100%

4. 세부 추진계획

- 2019년 하반기 이전후보지 선정 및 2020년 이전부지 선정 추진
 - 이전(후보지) 부지 선정 심의자료 준비 및 중앙부처 협의
 - 이전부지 선정(실무)위원회 구성 및 심의 추진
- 수원시민협의회 주도 화성시 시민단체 참여 공론화 과정 추진
 - 화성시 반대 시민단체와 대화 및 공론화 과정 필요성 공감대 형성
- 이전부지 확정과 동시 신 공항 건설 및 이전 주변지역 지원 사업 추진
- 추진일정
 - 신 군 공항 건설 계획 수립 ----- 2019 ~ 2022년
 - 종전부지 개발계획 수립 ----- 2019 ~ 2022년
 - 홍보 및 갈등관리 지속추진 ----- 2019 ~ 2022년
 - 지원사업 계획 수립 ----- 2019 ~ 2022년

5. 문제점 및 대책

- 국방부는 수원·화성간 합의가 완료되어야 선정위원회를 개최할 수 있다며 이전 후보지 선정에 미온적 입장 고수
 - 국방부 차원의 적극적인 갈등중재(공론화) 및 군공항이전부지 선정위원회 구성 운영 촉구
 - 수원화성 군 공항 이전 SNS 홍보활동 강화
 - 페이스북, 블로그, 카페 등 동·서부권 콘텐츠 위주 활동으로 올바른 정보 제공 (공론화에 대한 올바른 정보 제공, 학습권 침해문제, 소음문제, 탄약고 안전문제)
 - 「군공항이전 및 지원에 관한 특별법」개정안 발의(18.10.29)에 따른 원활한 사업추진 도모
 - 특별법 개정안 국회 통과 시기에 맞춰 공론화 조사 계획 수립

6. 기대효과

- 신 군 공항 건설에 따른 주변지역 연계개발 및 도시기반시설 확충으로 지역 간 상생 및 균형발전 도모
- 종전부지 첨단 R&D 단지, 친환경, 여가·문화 복합 공간 조성으로 경기 남부권역을 한국형 실리콘밸리로 구축

담당부서	직(직급)	성명	전화번호
이전지원과	이전지원과장	최준호	3460
	사업계획팀장	김태관	3385
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
상생발전과	상생발전과장	왕철호	3476
	지원정책팀장	기노현	3582
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
소통협력과	소통협력과장	최중필	2862
	대외정책팀장	박환식	2581