

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
신규	예산	2022	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2017. 10월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 시 청사 및 공공기관, 학교, 민간분야 다중이용시설 등
- 사업량 : 112개소
  - 그린커튼·그린터널 조성 및 유지관리 112개소
- 소요예산 : 3,210백만원 (시 2,910백만원, 도 300백만원)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022
계	3,210	-	539	471	700	750	750
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	300	-	-	-	100	100	100
시 비	2,910	-	539	471	600	650	650

## 3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	개소	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
계	112	30	26	26	15	15
그린커튼 조성	75	23	16	16	10	10
그린터널 조성	37	7	10	10	5	5
누적이행(진도)율	100%	26.78%	50%	73.21%	86.6%	100%

## 4. 세부 추진계획

- 그린커튼 모든 사업장 일제 점검 ----- 2018. 8월
- 2019년 사업대상지 공모(조사) 실시 ----- 2018. 9월
- 2019년 사업대상지 최종 선정 및 관계자 회의 ----- 2018. 12월
- 실시설계용역 추진 ----- 2019. 1 ~ 2월
- 그린커튼 조성 추진(시설물 설치 및 넝쿨식물 식재) ----- 2019. 4월
- 사업 모니터링 및 유지관리 ----- 2019. 5 ~ 11월(이후 매년 추진)

## 5. 문제점

- 비전문부서 사업장 토심, 품종 선정 등 기술적 문제 발생
  - 향후 그린커튼사업 일원화
    - 총괄계획, 교육, 역량강화, 컨설팅, 기술개발 및 시청·사업소 사업 : 공원녹지사업소
    - 구·동 청사 및 학교사업 : 구 녹지공원과
  - ※ 공공청사는 2020년 이후 청사관리부서 추진 검토(의회 검토요구사항)
- 공무원 및 시공업체 역량 강화 필요
- 그린커튼 사업비 예산 지원 건의

## 6. 기대효과

- 투자대비 가성비가 우수한 도시녹화 사업 제고
- 그린커튼 조성을 통한 우리시 녹지율 개선과 에너지 절감
- 토지확보 없이 추진 가능한 도시녹화로 체감 녹지율 제고 등

담당부서	직(직급)	성명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	윤재근	4565
	푸른조경팀장	최재균	4570
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
장안구 녹지공원과	녹지공원과장	심정만	5928
	조경팀장	안형준	5988
권선구 녹지공원과	녹지공원과장	주영수	6180
	조경팀장	홍광수	6189
팔달구 녹지공원과	녹지공원과장	윤홍식	7010
	조경팀장	박동삼	7031
영통구 녹지공원과	녹지공원과장	정남채	8970
	조경팀장	이화진	8374