

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
신규	예산	2021	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업대상 : 수원시 의회복합 청사 내 수원시민청(가칭)
- 사업면적 : 전체 면적 22,356㎡ 중 수원시민청 면적 2,250㎡
- 사업내용
 - 의회 복합청사 내 수원시민청(가칭) 공간 구성
 - 공유·개방·협력·자치'의 가치실현을 위한 공간 계획
 - 시민 커뮤니티 공간과 시민들을 모이도록 하는 마중물로서 '놀이·교육·문화' 서비스 제공이 이루어지는 공간으로 계획
 - 기획, 전시, 공연, 토론, 교육, 휴식, 놀이 등 다목적 공간 구성
 - 수원시 시정에 참여할 수 있는 다각도 프로그램 운영
 - 주요시설 : 갤러리, 시민광장, 워크숍룸, 강의실, 이벤트홀 등

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	524				10	514		
국 비								
도 비								
시 비	524		-	-	10	514		
민간자본								

* 서울시 시민청 예산을 공간면적비율로 나누어 계상하고 사전홍보 및 자문단 운영비용 1천만원으로 산정

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
의회 복합청사 건립	%		30	60	100	
시민참여 확산	%		30	60	100	
누적이행(진도)율	%	%	30%	60%	100%	%

4. 세부 추진계획

- 청사신축 추진 일정
 - '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회)
 - '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진
 - '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회)
 - '19. 3. ~ 7. : 입찰공고 및 기본설계 평가, 실시설계 적격자 선정
 - '19. 8. ~ 12. : 실시설계 및 건축 인허가 등 행정절차 이행
 - '19. 8. ~ : 공사 착수 (약 24개월 소요)
 - '21. 8. ~ : 시설물 인계 및 시민자치청 운영 (운영부서)

5. 문제점

- 관리부서 지정 및 참여방안 마련 필요 [시민소통기획관 정책기획과 시민협치팀]
 - (하드웨어) 회계과에서는 복합청사 건립에 따른 행정절차 이행
 - (소프트웨어) 주무부서 지정하여 총괄 운영계획 수립 및 추진전략 시행 필요
 - 시민청 시설 및 프로그램 위탁관리 방안 마련
 - 공간, 시설, 프로그램에 대한 시민의견 수렴
 - 시민자문단과 시민기획단 운영 및 홍보
 - 시민자문단 : 각 분야 전문가로 구성된 시민자문단을 구성하여 시민청 운영 전반 및 프로그램 운영 자문역할 담당
 - 시민기획단 : 적극적이고 능동적인 시민들로 구성하여 실질적으로 프로그램을 기획하고 운영

6. 기대효과

- 지역 거버넌스를 실현하고 시민 커뮤니티 활성화 및 시민자치역량 제고
- 커뮤니티 활동의 거점공간으로서 자발적 공동체 형성과 상호연계 및 상생 추구
- 구도심의 물리적 환경개선뿐만 아니라 주민이 주체가 되는 지역공동체 활성화 관점에서 도시재생과 지역사회 활성화 효과 야기

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
회계과	회계과장	김경태	2170
	청사관리팀장	임영진	2176