

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
인생이모작지원센터 지원 근거 마련	-	조례제정 (4월 2일)				
인생이모작지원센터 설치계획 수립 및 시의회 등 행정절차 이행	-	임차, 위탁, 예산수립 (2018.11월~2019 상반기)				
인생이모작지원센터 건물임차 및 운영	-			임차, 위탁 (하반기)		
인생이모작지원센터 운영	-			임차운영		
인생이모작지원센터 리모델링 또는 재건축 검토	-			센터건립 계획수립	센터건립 및 입주	
누적이행(진도)율	%	20%	40%	60%	80%	100%

4. 추진실적

- 인생이모작 지원조례 제정-----2018. 4월
- 『인생이모작지원센터』 연구용역(시정연구원)-----2018. 7월~10월
- 신중년 인생이모작 지원 계획수립-----2018. 8월
- 인생이모작운영위원회 위원 위촉-----2018. 9월
- 국내 인생이모작지원센터 벤치마킹-----2018. 9월
- 『인생이모작지원센터』 임차대상 조사-----2018. 11월~12월


5. 세부 추진계획

- 『인생이모작지원센터』 설치계획 수립
 - 시 기 : 2019. 1월
 - 내 용 : 조직, 시설, 사업내용 등
- 『인생이모작지원센터』 민간위탁 의회요구 및 승인
 - 시 기 : 2019. 상반기
 - 내 용 : 민간위탁기관 선정
- 2019. 1회 추경 예산 준비 및 확정
 - 시 기 : 2019. 상반기
 - 예 산 : 500백만원
 - 내 용 : 임차비, 민간위탁비, 물품구입비 등
- 『인생이모작지원센터』 임차계약 등
 - 시 기 : 2019. 상반기
 - 내 용 : 인계동, 곡선동, 권선동 주변

- 『인생이모작지원센터』 개관 준비 등
 - 시 기 : 2019. 상반기
 - 내 용 : 물품구입, 홈페이지 구축, 프로그램 준비 등
- 『인생이모작지원센터』 개관
 - 시 기 : 2019. 하반기
 - 내 용 : 개관 기념식 준비 등

6. 문제점 및 대책

- 공간 확보의 어려움으로 임차 사용 후 휴먼서비스센터로 이전 리모델링 또는 재건축 검토
- 휴먼서비스 센터 현황
 - 위 치 : 수원시 권선구 권선로 768(권선동)
 - 건물면적 : 993.33m²(지하1층, 지상3층)/신축 1991년(리모델링2011년)
 - 이전계획 : 2021.3월경 수원시 사회복지타운(2020.12월 준공)이전



7. 기대효과

- 신중년층이 쌓아온 기술과 경력을 바탕으로 개인적으로도 사회에 공헌하는 의미와 보람이 있고, 아울러 신중년의 인생이모작지원 정책을 통하여 우리시가 성공모델을 만들어 감
- 4차 혁명으로 단순일자리가 사라질 전망에 따라 인생재설계 교육, 재취업으로 향후 삶을 누릴 수 있는 활동 공간 인프라 조성

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
일자리정책관	일자리정책관	원영덕	3147
	중장년일자리팀장	호민우	3226