

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
○	-	100	2020.6.	약속

☞ 교육청 '학교 공기청정기 설치' 추진 시 '돌봄교실' 포함하여 보급완료(2020. 3월)

1. 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2021. 12월
- 사업대상 : 수원시 관내 전체 초등학교 돌봄교실(209실)
- 사업내용
 - 일반교실의 공기청정기는 교육청에서 설치하고 지원대상에서 제외된 돌봄교실은 수원시에서 지원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	1,881						1,881	1,881			
국비	1,881						1,881	1,881			
도비	0						0	0			
시비	0						0	0			
민간자본	0						0	0			

【변경 요구사유】

- 교육청의 일반교실 공기청정기 보급계획이 돌봄교실도 포함하여 추진하기로 변경됨. (2020년 3월, 모든 돌봄교실에 공기청정기 설치)

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	공기정화시설 설치	개실			209		
변경	공기정화시설 설치	개실			209		
	누적이행(진도)율	100%	%	%	100%	%	%

【변경 요구사유】

- 교육청 「학교(돌봄교실 포함) 공기청정기 지원」 완료(2020. 3월)

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
공기정화시설설치	○ 학교돌봄교실 현황조사(95개교 209실) *119개 교실 공기정화시설 미설치

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 2019년 추경예산 확보바람 • 학교특성을 고려하여 기종 조정 바람 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020년 예산삭감으로 2021년 예산확보 후 지원 예정 • 각 학교별 적합한 기종을 수요조사하고 지원금도 학교 실정에 맞게 조정하겠음

5. 추진성과

○ 학교돌봄교실 현황조사 및 교육청 학교 공기청정기 지원계획 확인

— < 참고 : 수원교육지원청 ‘학교 공기청정기 지원사업’ > —

- 사업명 : 학교 공기청정기 임차 및 유지관리 용역
- 계획수립 : 2019. 11월
- 사업기간 : 2020. 2~3월(설치) ~ 2022.12월(3년 간 임차)
- 지원대상 : 209개교, 4,053개 교실
 - 공기정화장치가 미설치된 공립유치원, 공사립 초·중·고·특수학교의 일반교실(3,934개)
 - 공기정화장치가 미설치된 초등학교 돌봄교실(119개)
- 지원형태 : 공기청정기 1대 임대

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

○ 해당없음

【문제점 및 개선대책】

○ 해당없음

7. 향후 추진계획

○ 사업 완료

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	이은주	2197