

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	100	2018.12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 12월
- 사업대상 : 온라인 플랫폼 「수원만민광장」 구축
- 사업내용
 - 참여한 시민들의 제안과 토론으로 정책결정까지 가능한 온라인시스템 구축
 - 주민의견 수렴을 위하여 시민과 직접 소통하는 소통창구 구현
 - 누구나 쉽게 접근할 수 있는 시민창구 일원화 플랫폼 구축
- 소요예산 : 50백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	50		50	50							
국비											
도비											
시비	50		50	50							
민간자본											

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	온라인 플랫폼 구축	건	1	-	-	-	-
	운영규정 제정	건	1	-	-	-	-
	온라인 플랫폼 운영	-		운영	운영	운영	운영
	누적이행(진도)율	100%	100%	%	%	%	%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
온라인 플랫폼 구축	○ 온라인플랫폼 수원만민광장 구축 완료 • 운영일 : 2018. 12.10. ~ 지속
운영 규정 제정	○ 수원만민광장 운영에 따른 운영계획 완료 • 정책기획과-17107(2018.12.27.) 수원만민광장 운영 계획
온라인 플랫폼 운영	○ 온라인 플랫폼 운영중 • 토론광장, 정책제안, 주민참여예산, 설문조사 등 현황 관리 • 매월 운영 현황 보고 작성

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 기존 웹사이트 통한 정책제안 공간을 스마트폰을 통한 다양한 플랫폼으로 확대	• 스마트폰으로 쉽게 접속할 수 있는 온라인플랫폼 ‘수원만민광장’ 공간 조성으로 시민참여 거버넌스 실현

5. 추진성과

- 기존 시민참여제도의 시·공간 제약 극복으로 스마트 협치 실현
- 수원만민광장 활성화를 위한 간담회 개최

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 해당없음

【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

6. 향후 추진계획

- 수원만민광장 활성화를 위한 홍보 및 운영
 - 수원만민광장 활성화 계획 수립 ----- 2020. 하반기
 - 수원시 협치위원회 운영과 연계하여 다양한 시민 의견 수렴 --- 수시

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
정책기획과	정책기획과장	박사승	2050
	정책팀장	원순호	2045
	주무관	윤이	3146
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
정보통신과	정보통신과장	장수석	2080
	정보융합팀장	이향미	2305
	주무관	이정희	3305