

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	56.5	2022.6	약속

1. 사업개요

- 사업명 : 1학생 1악기 뮤직스쿨 운영
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교
- 사업내용
 - 기타, 우쿨렐레, 사물놀이, 가야금 등 한 학교(학년) 전체를 대상으로 학급별 악기 교육 추진
 - 음악 교과수업, 창의적 체험활동 등의 학교 정규교육과정을 활용한 다양한 악기교육 프로그램을 통해 학생들에게 악기 연주 기회 제공
- 소요예산 : 1,257백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

단위 : 백만 원)

구분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	1,257		80	80	200	193	130	127	250	300	300
국비	0										
도비	0										
시비	1,257		80	80	200	193	130	127	250	300	300
민간자본	0										

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기준	1학생 1악기 뮤직스쿨 운영	개교	8	26	26	36	46
	누적이행(진도)율	100%	17.4%	56.5%	56.5%	78.3%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
1학생 1악기 뮤직스쿨 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1학생 1악기 뮤직스쿨 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 대 상 : 초·중·고 • 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> - 악기 보유 학교 : 강사비, 운영비 등 - 악기 미보유 학교 : 악기 구입비, 강사비, 운영비 등 • 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 : 초·중·고 8개교 - 2019년 : 초·중·고 26개교(기존 8개교, 신규 18개교) - 2020년 : 초·중·고 26개교

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
민선7기 이후에도 지속해야 될 사업으로 안정화 필요	재원을 확보하여 지속적으로 확대 추진하도록 하겠음.
전문악기 교육으로 발전 모색	본 사업의 목적은 누구나 악기를 배울 수 있는 교육환경 조성으로 수원시 학교의 모든 학생이 1악기를 다룰 수 있도록 악기교육 추진, 전문악기 교육은 문화예술과에서 「예술아카데미 운영」 과 「학교연주단 운영 지원 사업」 추진중

5. 추진성과

○ 2019년 악기보유 학교에 대해 강사비 지원과 악기 미보유 학교에 악기 구입비 및 강사비 지원(8개교에서 26개교로 확대운영)

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

○ 2020년 우리시 재정여건 악화로 2019년 기존 운영학교에 한하여 강습비와 운영비 지원

【문제점 및 개선대책】

○ 수원교육지원청과의 연계를 통한 악기 보유 학교 현황 파악 및 지속 운영될 수 있도록 강사비 등 최소 비용 지원

7. 향후 추진계획

○ 1학생 1악기 뮤직스쿨 확대 운영 ----- 2021. 3.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	수원형교육팀장	김지아	3992
	주무관	김은영	2196

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	85	2022. 6.	약속

1. 사업개요

- 사업명 : 시립예술단과 함께하는 예술아카데미
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교
- 사업기간 : 2019년~2022년
- 사업내용
 - 학교 동아리 또는 연주단에 시립예술단 단원을 예술강사로 지원 (합창, 오케스트라, 연기, 뮤지컬, 무예24기 등)
 - 시립예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회 개최
- 소요예산 : 280백만원
- 재원 확보방안 : 전액 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	280	0	0	0	70	70	70	0	70	70	0
국비	0										
도비	0										
시비	280	0	0	0	70	70	70	0	70	70	0
민간자본	0										

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기준	시립예술단 학교 예술강사 운영	개교	-	9	9	9	9
	예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회	회	-	1	1	1	1
변경							
	누적이행(진도)율	100%	0%	80%	90%	95%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황																									
시립예술단 학교 예술 강사 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 <ul style="list-style-type: none"> • 운영기간 : 2019. 9월 ~ 2019. 12월 • 내 용 : 학교 내 방과 후 예술동아리 수업 교실 운영 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>학교</th> <th>학생수</th> <th>지원강사</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총계</td> <td>9</td> <td>147</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>교향악단</td> <td>4</td> <td>44</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>합창단</td> <td>4</td> <td>83</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공연단</td> <td>1</td> <td>20</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 <ul style="list-style-type: none"> • 예술강사 지원에 대한 학교 수요조사 완료 • 학교 및 수원시립예술단 강사 매칭 완료 : 교향악단 4개교, 합창단 1개교, 공연단 3개교 	구분	학교	학생수	지원강사	비고	총계	9	147	19		교향악단	4	44	8		합창단	4	83	9		공연단	1	20	2	
구분	학교	학생수	지원강사	비고																						
총계	9	147	19																							
교향악단	4	44	8																							
합창단	4	83	9																							
공연단	1	20	2																							
예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회	<ul style="list-style-type: none"> ○ <2019 청소년 협주곡의 밤> 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 일시 및 장소 : 2019. 6. 20.(목) 19:30, 수원SK아트리움 대공연장 • 출연 : 청소년 협연자 6명 ○ <2020 청소년 협주곡의 밤> 개최 : 2020. 11. 5.(목) 예정 																									

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 해당없음	• 해당없음

5. 추진성과

- 2019년 하반기 예술 아카데미 운영 : 9개 학교, 147명 학생에게 수원시립예술단 단원을 강사로 19명 지원
- 예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회 개최 : 1회(2019 .6. 20.)
- 2020년 예술 아카데미 학교 및 강사 매칭 완료 : 8개교(교향악단 4개교, 합창단 1개교, 공연단 3개교)

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 코로나19로 정상적인 학교 수업이 어려워 학교 및 강사 매칭후 운영하지 못하고 있음.

【문제점 및 개선대책】

- 코로나19 확산으로 학교 개학연기 등으로 운영 중단되었으나 하반기 코로나19 확산 추이를 보고 학교와 협의하여 진행 예정

7. 향후 추진계획

- 하반기 운영 예정 ----- 2020. 8월 예정
- ※ 코로나19 안정시 운영

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
문화예술과	문화예술과장	심규숙	2470
	예술팀장	이운순	3471
	주무관	김명은	3473