

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	100	2019. 10.	약속

1. 사업개요

- 개 관 일 : 2019. 10. 23.(수)
- 위 치 : 팔달구 중부대로 145(우만동, 신아빌딩 3층)
- 임차면적 : 622.1㎡(전용면적 495㎡)
- 운영기관 : 사회적협동조합 내일로
- 운영인원 : 3명(센터장 1명, 직원 2명)
- 주요사업 : 사회공헌활동 지원사업, 인생재설계 교육, 직업교육, 상담 등

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	1,957	0	0	0	403	398	354	308	600	600	추후반영
국비	0										
도비	0										
시비	1,957	0	0	0	403	398	354	308	600	600	추후반영
민간자본	0										

3. 연도별 성과지표

구 분	성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	인생이모작지원센터 지원 근거 마련		조례제정 2018. 4. 2.				
	인생이모작지원센터 설립 운영			센터개관 2019.10.23.	재건축비용 예산수립	재건축 등	센터 건물로 입주
변경	인생이모작지원센터 지원 근거 마련		조례제정 2018. 4. 2.				
	인생이모작지원센터 설립 운영			센터개관(2019.10.23.) 및 운영			
	누적이행(진도)율	100%	20%	100%	100%	100%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
인생이모작지원센터 지원 근거 마련	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 신중년층 인생이모작 지원에 관한 조례 제정(2018. 4. 2.) ○ 수원시 신중년층 인생이모작 지원에 관한 조례 개정(2019.12.31.) • 시설위탁에 필요한 사항, 이용료 및 수강료에 관한 조항 신설
인생이모작지원센터 설립 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인생이모작지원센터 운영에 관한 연구 용역(2018. 7월 ~ 10월) ○ 수원시 인생이모작 운영위원회 출범(2018. 9. 21.) ○ 인생이모작지원센터 설립·운영 계획 수립(2018. 12. 28.) ○ 수원시의회 민간위탁 동의(안) 의결(2019. 4. 30.) ○ 2019. 제1회 추경 예산 수립 확정(2019. 6. 30.) ○ 인생이모작지원센터 벤치마킹(2019. 6월) ○ 인생이모작지원센터 임차계약(2019. 7. 11.) ○ 민간위탁 기관 모집 공고 및 선정심위원회 개최(2019. 7월) ○ 수탁기관 선정 및 민간위탁 협약체결(2019. 8월) ○ 센터 리모델링(건축, 전기, 통신, 소방 등) 공사(2019. 8월 ~ 9월) ○ 민간위탁금 교부(2019. 9. 27.) ○ 홈페이지 구축, 프로그램 준비, 물품구입 등 개관 준비(2019. 9월) ○ 인생이모작지원센터 개관(2019. 10. 23.) ○ 2019년 인생이모작지원센터 운영(2019. 11월 ~ 12월) <ul style="list-style-type: none"> • 인생재설계 및 직업훈련 상담(553명), 6개 교육과정 운영(110명) ○ 2020년 인생이모작지원센터 운영(2020. 1월 ~ 6월) <ul style="list-style-type: none"> • 직업훈련 과정 훈련생 모집(17개 과정 335명) • 사회공헌활동 지원사업 참여기관(69개) 및 참여자(338명) 모집 ○ 노사발전재단 등 3개 기관 MOU 체결 및 협업 추진(2020. 3월) ○ 책상·의자·냉난방기 등 필요물품 추가구입(2020. 3월)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 이모작 지원센터 활성화를 위해서는 대(對)시민 홍보 및 예산의 확보가 필요할 것으로 판단됨. 	<ul style="list-style-type: none"> • 홈페이지 구축 및 센터 브랜딩 개발 완료 • SNS 중심형 온라인 홍보 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 블로그, 페이스북, 카카오톡, 유튜브, 인스타그램 등 • 리플릿 및 전단지 등 홍보물 제작 배포 • 현수막 및 배너 제작, 버스 광고 활용 홍보 추진 • 예산의 경우 향후 센터 내 운영 인력 증원 요청, 사업비 및 운영비 등 위탁금 관련 증액을 지속 요청할 계획임.
<ul style="list-style-type: none"> • 일자리에 중점을 둔 수원시의 신중년 정책이 특화될 수 있도록 일자리정책관의 세심한 사업 조율이 필요함. 	<ul style="list-style-type: none"> • 신중년을 위한 공간으로서 인생재설계 상담 및 신중년의 욕구를 반영한 교육프로그램 운영, 사회공헌활동 지원사업, 7대 영역에 맞는 전문상담 추진 • 협업기관과 공조를 통해 효과적인 일자리 상담을 추진할 계획임. • 일자리정책관과 인생이모작 지원센터 간 업무 소통을 통해 신입경비교육 및 생태놀이지도사 등 일자리로 연계될 수 있는 프로그램으로 구성

5. 추진성과

- 지속적으로 증가하고 있는 신중년 세대를 위한 인생이모작 지원 근거 및 활동 공간 조성
- 신중년 인생이모작지원센터 운영규정 및 사무편람 정비를 통한 안정적인 센터 운영 기반 마련
- 원활한 신중년 인생이모작 지원사업 추진
 - 인생재설계 및 직업훈련 상담(553명), 강좌 운영(6개 과정 110명)
- 체계적이고 유기적인 신중년 사업 추진을 위한 유관기관과 협업체계 구축

6. 추진 중 사업 분석

【문제점 및 개선대책】

- 다양한 신중년 니즈에 맞는 사업 추진을 위한 센터 운영인력 부족
 - 신중년 경력형 일자리사업 등 국비 공모사업으로 운영인력 보완
 - 사업 예산 확보를 통한 운영인력 확보
- 코로나19 사태 장기화로 교육 및 일자리사업 추진 곤란
 - 코로나19 진정 시 즉시 사업 추진이 가능하도록 매뉴얼 준비 철저

7. 향후 추진계획

- 신중년 인생이모작지원센터 운영 ----- 2020년 연중
 - 운영시간 : 월 ~ 토요일(09:00 ~ 18:00)
 - 인생재설계 교육, 직업훈련, 상담, 사회공헌활동 지원사업 등
- 사회공헌활동 지원사업 추진 ----- 2020년 5월 ~ 12월
- 노사발전재단 등 협업추진 ----- 2020년 5월 ~ 12월
- 2020년 수원시 인생이모작 운영위원회 개최 ----- 2020년 하반기
- 동작50플러스센터 등 벤치마킹 ----- 2020년 하반기
 - ※ 코로나19로 상반기 6월 예정이었던 벤치마킹 연기
- 2020년 성과보고회 개최 ----- 2020년 11월중

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
일자리정책관	일자리정책관	이성률	3147
	중장년일자리팀장	호민우	3226
	주무관	김유원	3273