

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	60	2022.12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 지속추진
- 사업대상 : 8개동(2021년 이후 수원시 전동)
- 추진방법 : 주민자치위원회 ⇒ 주민자치회로 운영
- 사업내용
 - 주민자치회 시범동(8개동) 사업추진
 - 주민자치회 전면 시행 조례 제정 및 주민자치회 전면 확대
 - 전담인력 지원, 역량강화교육, 주민자치센터 수입금 활용 등 행·재정 지원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	2,862	45	22	22	476	476	319	96	1,000	500	500
국비	0										
도비	0										
시비	2,862	45	22	22	476	476	319	96	1,000	500	500
민간자본	0										

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
다양한 의견수렴, 조례 개정 추진	-	의견수렴 조례안 마련	조례개정	조례제정 (전면)		
주민자치회 시범동 사업추진	-		시범사업 추진	지속		
주민자치회 전면전환 준비	-				전면시행 준비	44개동 시행
주민자치회 전면확대					주민자치회 전면시행	지속
누적이행(진도)율	100%	20%	50%	70%	100%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
<p>다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 추진 관련 의견 수렴 및 벤치마킹 추진(2018. 8. ~ 10.) ○ 토론회 개최(참시민토론회 2018. 12. 21, 주민자치회 토론회 2019. 1. 25.) ○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 개정 추진(1차) <ul style="list-style-type: none"> • 시범동 8개동 확대, 위원 선정, 주민총회, 마을자치계획 등 일부 개정 • 조례규칙 심의회(2019. 3. 20.), 수원시의회 임시회 심의(2019. 4. 25) • 개정 조례 공포(2019. 5. 17) ○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 및 시행규칙 개정 추진(2차) <ul style="list-style-type: none"> • 시범동의 주민자치센터 심의·의결, 운영 및 운영경비 범위 신설 • 조례규칙 심의회(2020. 5. 12 / 6. 27.), 시의회 정례회 심의(2020. 6. 17)
<p>주민자치회 시범동 사업추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 시범동 추진계획 수립 및 시범동 8개동 선정(2018. 9. ~ 10.) ○ 시범동 추진 시의회 기획경제위원회 사전설명회 개최(2018. 10. 8.) ○ 주민자치회 시범동 선정증서 수여식(2018. 11. 7.) ○ 주민자치회 추진위원회 구성 및 운영 (2018. 12. 10 ~ 현재) ○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진(2019. 2. ~ 현재) ○ 주민자치회 시범동 공직자 워크숍(2019. 3. 4 ~ 3. 5.) ○ 주민자치회 시범동 위원 구성 계획 수립(2019. 5. 1) ○ 주민자치 역량강화를 위한 기본교육 계획 수립(2019. 5. 15) ○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진과정 발표 및 사례 공유회(2019. 5. 16) ○ 주민자치회 홍보자료 제작 및 위원 공개모집 추진 등 대민홍보 (2019. 5. ~ 6.) ○ 주민자치회 추진위원회 벤치마킹 (2019. 5. 31) ○ 주민자치 기본교육 추진 (2019. 6. 13 ~ 7. 5) ○ 주민자치회 시범동 관계자 주민자치 정책박람회 참관(2019. 7. 24) ○ 주민자치회 위원 위촉식(2019. 7. 31) ○ 주민자치 실무교육 과정 운영 (2019. 8. 20 ~ 10. 31) ○ 주민자치회 마을자치계획 수립 등 계획 시행(2019. 9. 11) ○ 주민자치회 시범동 오픈 컨퍼런스(2019. 10. 31) ○ 주민자치회 관계자 역량강화 교육(2019. 11. 12) ○ 시범동 주민총회 일정 대민홍보 추진(2019. 11. ~ 12.) ○ 시범동 마을자치계획 수립 및 주민총회 실시(2019. 12. 5. ~ 12. 27.) ○ 주민자치회 담당자 간담회 개최(2020.2.21.) ○ 2020년 주민자치회 시범사업 추진계획 수립(2020.2.27.) ○ 주민자치회 신규위원 추가 위촉(2020.3.4)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 주민총회 등 마을의 현황 및 문제점을 주민들과 공유하여 나온 사업을 실제 실현할 수 있도록 충분한 예산을 확보해주시기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> 총회에서 결정된 사업을 추진할 수 있도록 스마일사업 예산 240백만원 편성(동별 30백만원 지원) 향후 주민참여예산과 연계하여 사업 추진 예정 (행정안전부 권고사항)

5. 추진성과

○ 주민자치회 시범동 8개동 운영

(송죽동, 행궁동, 광고1동, 울천동, 서둔동, 호매실동, 인계동, 매탄2동)

- 위원 선정 방법의 변화, 주민참여 기회 확대
- 위원 구성 인원의 60%(공개모집을 통한 공개추첨), 40%(동장 추천)으로 선정
- 기존 주민자치위원회 정수 25명 ⇒ 주민자치회 30명 ~ 50명
- 주민자치회 위원 위촉식(2019.7.30.), 임원 구성 및 주민자치회 운영
- 주민자치회 신규위원 추가모집 및 위촉(2020. 3. 4.)

○ 수원형 주민자치회 토론회 및 주민자치 교육과정 등 운영

- 첫 번째 토론회 ‘수원은 주민자치회를 어떻게 꽃 피울 것인가’ (2019.1.25.)
- 두 번째 토론회 ‘우리동네 주민자치를 논하다’ (2019.6.27.)
- 주민자치 기본교육 및 실무교육 추진(2019.6.~10. 354명 참여)
- 주민자치 오픈 컨퍼런스(2019.10.31.)
- 경기도지역 읍면동 주민자치 담당자 교육(2020.1.6.~1.7.)
- 주민자치회 활성화를 위한 시군구 담당공무원 간담회 참석(2020.1.17.)
- 주민자치회 시범동 담당자 간담회 개최(2020.2.21.)

○ 2019년 전국주민자치박람회 우수사례 선정 및 수상

- 주민자치 분야 : 행궁동(우수상), 송죽동(장려상)
- 지역활성화 분야 : 광고1동(우수상)

○ 주민자치회 시범동 8개동 주민총회 개최(2019.12.5.~12.27.)

- 마을현장 선포식, 마을비전 선정
- 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마일사업 선정 주민투표
- 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.)

○ 수원시 주민자치회 시범실시 조례 및 시행규칙 개정

- 시범동의 주민자치센터 심의·의결, 운영 및 운영경비의 범위 등 신설
- 조례규칙 심의회(2020. 5. 12 / 2020. 6. 25.), 시의회 정례회 심의(2020. 6. 17)

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 해당 없음

【문제점 및 개선대책】

- 코로나19 확산으로 기본교육, 역량강화 교육 등 실시하지 못하고 있어 온라인교육 등 검토

7. 향후 추진계획

- 주민자치회 시범동 추진 및 전면 전환 준비 ----- 2020. 7월 ~ 12월
 - 주민자치회 시범동 운영
 - 2021년 주민참여예산사업 우선순위 결정 등 주민총회 개최
 - 2020년 주민세 스마일사업 추진(주민불편해소, 마을환경개선 등 소규모 사업)
 - 자치역량 강화 교육, 토론회, 관계자 간담회 및 성과공유회 추진
 - 주민자치센터 수강료수입 사용범위 확대로 주민자치회 운영·사업 지원
 - 주민자치회 전면 시행 조례 및 시행규칙 제정 추진
- 주민자치회 전면확대 및 사업 추진 ----- 2021. 이후 ~ 지속

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
자치행정과	자치행정과장	왕철호	2610
	마을자치팀장	김광수	2929
	주무관	윤미선	3125