

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	100	2018.12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 12월
- 사업대상 : 온라인 플랫폼 「수원만민광장」 구축
- 사업내용
 - 참여한 시민들의 제안과 토론으로 정책결정까지 가능한 온라인시스템 구축
 - 주민의견 수렴을 위하여 시민과 직접 소통하는 소통창구 구현
 - 누구나 쉽게 접근할 수 있는 시민창구 일원화 플랫폼 구축
- 소요예산 : 50백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	50		50	50							
국비											
도비											
시비	50		50	50							
민간자본											

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	(휴먼명조 11)						
변경							
	누적이행(진도)율	100%	%	%	%	%	%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
온라인 플랫폼 구축	○ 온라인플랫폼 수원만민광장 구축 완료 • 운영일 : 2018. 12.10. ~ 지속
운영 규정 제정	○ 수원만민광장 운영에 따른 운영계획 완료 • 정책기획과-17107(2018.12.27.) 수원만민광장 운영 계획
온라인 플랫폼 운영	○ 온라인 플랫폼 운영중 • 토론광장, 정책제안, 주민참여예산, 설문조사 등 현황 관리 • 매월 운영 현황 보고 작성

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 기존 웹사이트 통한 정책제안 공간을 스마트폰을 통한 다양한 플랫폼으로 확대	• 스마트폰으로 쉽게 접속할 수 있는 온라인플랫폼 ‘수원만민광장’ 공간 조성으로 시민참여 거버넌스 실현

5. 추진성과

- 기존 시민참여제도의 시·공간 제약 극복으로 스마트 협치 실현
- 「수원만민광장」 활성화 계획 수립으로 새로운 비대면 협치 문화 조성 (정책기획과-12861(2020.09.24.))

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 해당없음

【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 수원만민광장 활성화를 위한 홍보 및 운영
 - 수원만민광장 홍보 이벤트 진행 ----- 2020. 하반기
 - 수원만민광장 홈페이지 개편 ----- 2020. 하반기

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
정책기획과	정책기획과장	박사승	2050
	정책팀장	원순호	2045
	주무관	윤 이	3146
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
정보통신과	정보통신과장	장수석	2080
	정보융합팀장	이향미	2305
	주무관	이정희	3305