

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	70	2020. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 하반기 ~ 2020년
- 사업대상 : 수원시 44개 동장 중 각 구별 2개동
- 사업내용 : 지역주민이 동장을 직접 선택하는 「동장 주민추천제」 도입

2. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표			
			2018	2019	2020	2021
기존	동장 주민추천제		실행계획 수립	동장추천 (4명)	동장추천 (2명)	동장추천 (2명)
	누적 이행율		10%	55%	77%	100%
변경	동장 주민추천제		실행계획 수립	동장추천 (5명)	동장추천 (4명)	
	누적 이행율		10%	50%	100%	
	누적이행(진도)율	100%	10%	50%	100%	

【변경 요구사유】

- 현재까지 5개동을 완료하였고, 2020년 상반기 3개동을 추진하여 시범 사업을 마무리하려고 계획하였으나, 코로나19로 인해 후보자 토론 및 주민의견 청취가 어려워지고, 재난기본소득 및 정부재난지원금 접수, 지급에 행정력을 집중 할 필요가 있어 하반기 추진으로 연기하였음.

3. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성과지표	추진현황
동장 주민추천제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실행계획 수립 및 홍보 ○ 수원시 지방공무원 인사관리 규정 개정 ○ 2019년 상반기 동장 주민추천제 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 대상동 선정(동장 공모직위 지정) <ul style="list-style-type: none"> - 장안구 영화동, 권선구 평동, 팔달구 행궁동, 영통구 영통2동 • 동장 추천 운영위원회 구성 • 동장 주민 추천인단 모집(온라인, 오프라인) 접수 완료 • 동장 공모직위 희망자 공개모집 <ul style="list-style-type: none"> - 평동장 - 2명, 행궁동장 - 3명, 영화·영통2동장 - 응모자 없음 • 동장 주민추천제 일정 변경 안내 - 영화동, 영통2동에 한함. • 후보자 토론회 및 주민 추천인단 투표 - 평동, 행궁동 • 투표결과 인사위원회 제출 - 평동, 행궁동 • 주민추천 동장 임용 (2019.7.22.일자) - 평동, 행궁동

성 과 지 표	추진현황
동장 주민추천제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 하반기 동장 주민추천제 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 대상동 선정(동장 공모직위 지정) <ul style="list-style-type: none"> - 장안구 정자1동, 권선구 세류2동, 영통구 원천동, 매탄1동 • 동장 추천 운영위원회 구성 • 동장 주민 추천인단 모집(온라인, 오프라인) 접수 완료 • 동장 공모직위 희망자 공개모집 <ul style="list-style-type: none"> - 정자1동장:3명, 세류2동장:2명, 매탄1동장:4명, 원천동장:없음 • 후보자 토론회 및 주민 추천인단 투표:정자1동, 세류2동, 매탄1동 • 투표결과 인사위원회 제출 : 정자1동, 세류2동, 매탄1동 • 주민추천 동장 임용 (2020.1.10.일자) : 정자1동, 세류2동, 매탄1동 ○ 2020년 상반기 동장 주민추천제 연기 검토 보고 <ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 감염병 확산방지를 위해 2020년 하반기로 추진 연기 ○ 2020년 하반기 동장 주민추천제 실시 검토 보고 <ul style="list-style-type: none"> • 코로나19로 인한 사회적거리두기 단계 하향에 따라 실시 재검토

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
○ 수원시의 동장 추천주민제의 사업의 확대를 위해, 사업의 효과성을 모니터링·평가하면서 중장기적으로 44개 동 전반으로 확대하는 노력이 필요함	<ul style="list-style-type: none"> • 동장 주민추천제로 추천된 동장이 2019.7월 최초 임용되어 시행한지 1년이 되는 2020년 7월 이후 주민 의견 청취 등의 방법으로 효과성에 대해 논의 예정이었으나 코로나19로 연기 → 별도 사업 효과성 모니터링 및 평가 실시 예정 • 5급이상 퇴직 인원이 지속 증가하고 있고, 그에 따른 전보 주기가 1년 내외로 상당히 빨라지고 있어, 44개동 전체로 확대하기에는 어려우며, 장기적·순차적으로 검토 필요
○ 수원시 동장 주민추천제 사업이 성공하기 위해서는 풀뿌리 민주주의 기체인 ‘주민자치회’와 협력을 위한 프로그램의 도입이 필요함	<ul style="list-style-type: none"> • 우리시 주민자치회 시범사업이 8개동에 진행중이며 그 중 행궁동에서 동장 주민추천제를 병행하고 있음 • 동장 주민추천제로 추천된 동장과 주민자치회와의 협력 사업등 행궁동의 사례를 통해 효과성을 검증하여 주민자치회 협력 프로그램 도입 모색
○ 광주시 광산구의 사례를 참고하여, 추천심의협의회의 면접과 정책발표회(동장 부임시 펼칠 공약 및 마을 운영계획을 주민들에게 발표하고, 주민들의 건의에 답하는 토론회)를 동장 임용계획에 포함시킬 필요가 있음	<ul style="list-style-type: none"> • 광산구의 경우 주민투표가 부득이하게 어려운 경우에 한해 추천심의협의회(시민단체 등) 면접을 통해 주민투표없이 동장을 추천하도록 하였으나 특정인에 대한 부정적인 사례가 발생할 수 있어 우리시 계획에서는 제외함. • 다만, 우리시도 주민투표에 앞서 후보자들의 정책발표회를 통해 공약과 마을운영계획을 주민들에게 발표하고, 주민들의 건의에 답하는 시간을 마련해 왔으며, 주민소통을 통해 주민의견이 마을 정책에 반영될 수 있도록 노력하고 있음

4. 추진성과

- 주민에 의해 선출된 동장의 주민들이 원하는 욕구에 대한 관심도 향상
- 지역사회 및 주민과의 소통 강화로 주민들의 행정 만족도 상승
- 동장 임기를 보장하여 행정의 연속성과 책임성 보장
- 별도 예산 지원을 통해 현장에서 주민들이 요구하는 소규모 사업 추진이 가능하므로 주민 만족도 증대

5. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 2020년 상반기 코로나19 감염병 발생 및 확산으로 다수인의 밀집과 접촉이 발생할 수 있는 주민의견 청취 및 토론 절차 진행 불가하여 하반기로 추진시기 연기

【문제점 및 개선대책】

- 2020.10.12. 사회적 거리 거리두기 단계 하향으로 사업추진 재검토 중

6. 향후 추진계획

- 코로나 19 감염병 진정시 하반기 동장 주민추천제 추가 실시하여 사업마무리

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
인적자원과	인적자원과장	김선재	2111
	인사팀장	한석택	2794
	주무관	홍현아	2113
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
자치행정과	자치행정과장	왕철호	2610
	마을자치팀장	김광수	2929
	주무관	윤미선	3125