

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	15	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업대상 : 돌봄이 필요한 만6세~12세 아동(초등학생)
- 운영내용
 - 우선순위 : 초등 저학년, 맞벌이 부부, 다자녀 가구 등
 - 운영시간 : 주5일(월~금, 학기중 12:00~20:00, 방학중 09:00~20:00)
 - 운영주체 : 위탁운영
 - 운영내용 : 초등 방과 후 학습프로그램, 체험활동 지원을 통한 돌봄
 - 인력기준 : 센터장 1명, 돌봄교사 2명 (전일제1, 시간제1)
 - 이 용 료 : 없음(단, 급간식비 이용자 부담)
- 소요예산 : 5,403백만원 (2019년~2022년 4개년 계획)
- 재원 확보방안 : 국도비지원 및 시비 추가부담

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	5,403	0	0	0	150	143	993	476	1,775	2,485	0
국비	1,735	0	0	0	55	51	335	159	570	775	0
도비	231	0	0	0	0	0	34	20	80	117	0
시비	3,437	0	0	0	95	92	624	297	1,125	1,593	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
다함께돌봄센터 개소	개소	-	1	6	6	7
누적이행(진도)율	100%	-	5%	35%	65%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
다함께돌봄센터 개소	○ 다함께돌봄센터 설치·운영 계획수립 ----- 2018. 10.
	○ 사업 설명회(수원시아파트대표자협의회) ----- 2018. 11.
	○ 수원시 돌봄정책 의정토론회 ----- 2018. 11.
	○ 2019년도 설치장소 수요조사 검토 결과(1개소)----- 2018. 12.
	○ 주민공청회 ----- 2019. 01.
	○ 2020년도 설치장소 수요조사 검토 결과(6개소)----- 2019. 06.
	○ 수원시 다함께돌봄 지원에 관한 조례 제정 ----- 2019. 07.
	○ 수원시 다함께돌봄센터1호점 개소 ----- 2019. 08.
	○ 수원시 다함께돌봄센터2호점 개소 ----- 2020. 03.
	○ 수원시 다함께돌봄센터3호점 개소 ----- 2020. 06.
	○ 2021년도 설치장소 수요조사 검토 결과(4개소)----- 2020. 06.
	○ 주민설명회 ----- 2020. 07.
	○ 다함께돌봄센터5호점 무상임대 협약 ----- 2020. 07.
	○ 다함께돌봄센터4~5호점 수탁기관 모집 공고 ----- 2020. 07.
	○ 다함께돌봄센터4~5호점 수탁기관선정 심의위원회 ---- 2020. 08.
	○ 다함께돌봄센터6호점 무상임대 협약 ----- 2020. 08.
	○ 2021년도 설치장소 수요조사 추가 모집----- 2020. 08.
	○ 다함께돌봄센터4~5호점 위·수탁 계약 ----- 2020. 09.
	○ 다함께돌봄센터7호점 무상임대 협약 ----- 2020. 09.
	○ 다함께돌봄센터6~7호점 민간위탁 의회동의 ----- 2020. 09.
○ 다함께돌봄센터6~7호점 수탁기관 모집 공고 ----- 2020. 09.	

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 학기 중에는 12시~20시 운영하였으나 코로나19로 인해 상반기 운영이 방학과 동일하게 9시부터 운영되어 돌봄센터 직원의 근로시간의 연장이 필연적으로 이루어지게 됨. 따라서 돌봄센터 직원들을 대상으로 시간외 수당이나 코로나 수당을 추경으로 지급해야 함. 	<ul style="list-style-type: none"> • 센터운영은 1일 8시간 이상을 기본으로 지역여건에 따라 탄력적으로 조정하여 운영하고 있음. 코로나19 확산 상황에서 긴급돌봄을 실시하고, 종사자 3인으로 센터장과 전일제돌봄교사 근무 및 야간돌봄시 시간제돌봄교사 근무 등 근무시간을 조정하여 운영하고 있음. 경기도 지원사업으로 종사자 처우개선비 및 특수근무수당 지원하고 있으며, 종사자 처우개선 요구를 반영하여 지원 확대 건의함.
<ul style="list-style-type: none"> • 점심 급식 제공 따른 예산 확보와 함께 청년 및 어르신 공공일자리 사업을 통한 인력지원도 필요하다 판단됨. 	<ul style="list-style-type: none"> • 수원시는 운영비 예산을 시비로 추가 확보하여 이용료(프로그램 활동비 등) 무료로 운영하고 있으며, 급·간식비만 수익자 부담으로 함. 안전하고 원활한 센터운영을 위하여 일자리 담당부서와 협조하여 공공일자리 등 보조인력을 지원하고 있음.

<ul style="list-style-type: none"> • 유희공간 확보의 어려움으로 목표 달성에 어려움이 있는 만큼 유쾌리다임의 전환이 필요하다고 봄. 즉 행정복지센터 건축 및 도시재생사업, 생활SOC복합화사업 추진시 돌봄센터 공간 확보 등 공적 공간을 확보하는 것은 기본으로 가되, 민간 공간에 있어서는 돌봄 욕구를 가지고 있는 일반가정의 욕구의 지리적인 위치를 고민할 필요가 있음. • 예를 들어 공동주택 500세대이상 의무설치를 위한 주택법 개정 등 제도개선의 추진도 필요한 부분이지만 시간이 걸릴 수 있는 사항임으로 일반적으로 돌봄 욕구를 다함께돌봄센터에서 해결하려고 하는 일반가정은 구마다 다를 수는 있지만 아파트뿐만 아니라 연립주택기도 존재할 수 있으므로 수원시의 빈집 실태조사의 결과에 따라 하반기 4개소를 빈집을 리모델링을 해서 제공하는 방식을 제안하고자 함. 	<ul style="list-style-type: none"> • 수원시는 센터 설치장소 수요조사 및 공공시설을 통해 장소를 확보하고 있으며, 하반기 4개소 설치공간은 LH 한국토지주택공사 임대주택 2개소와 영화동행정복지센터, 원천주공2단지 주민공동시설에 무상임대 협약을 통해 개소를 위한 제반사항 추진 중에 있음. 향후에도 센터 설치기준에 따라 공공시설 및 아파트주민공동시설, 단독주택 등 아동의 접근성이 용이하고 안전한 공간 확보를 위하여 적극적인 홍보와 타기관 협력으로 지역사회 내 마을돌봄 활성화를 도모하고자 함. • 하반기 4개소 개소 일정 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 40%;">위치</th> <th style="width: 20%;">개소예정</th> <th style="width: 30%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4호점</td> <td>장안구 수성로382번길 24 (영화동 행정복지센터)</td> <td>2020.10월중</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5호점</td> <td>영통구 중부대로448번길28 (원천주공2단지)</td> <td>2020.10월중</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6호점</td> <td>영통구 권선로820번길40외 1 (매탄동)</td> <td>2020.12월중</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7호점</td> <td>장안구 송원로14번길 12 (송죽동, 초이스파크)</td> <td>2020.12월중</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	위치	개소예정	비고	4호점	장안구 수성로382번길 24 (영화동 행정복지센터)	2020.10월중		5호점	영통구 중부대로448번길28 (원천주공2단지)	2020.10월중		6호점	영통구 권선로820번길40외 1 (매탄동)	2020.12월중		7호점	장안구 송원로14번길 12 (송죽동, 초이스파크)	2020.12월중	
구분	위치	개소예정	비고																		
4호점	장안구 수성로382번길 24 (영화동 행정복지센터)	2020.10월중																			
5호점	영통구 중부대로448번길28 (원천주공2단지)	2020.10월중																			
6호점	영통구 권선로820번길40외 1 (매탄동)	2020.12월중																			
7호점	장안구 송원로14번길 12 (송죽동, 초이스파크)	2020.12월중																			

5. 추진성과

구분	위치	면적 (㎡)	정원 (명)	개소일	수탁기관
다함께돌봄센터 1호점	권선구 호매실로165번길 30 (호매실휴먼시아16단지)	180	30	2019.08.29.	사회적협동조합 내일로
다함께돌봄센터 2호점	영통구 도청로65 (광교자연앤힐스테이트54단지)	119	28	2020.03.23.	사회적협동조합 늘품상담
다함께돌봄센터 3호점	영통구 대학3로55 (광교역참누리포레스트)	103	26	2020.06.30.	사단법인 나눔과실천

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 연내 목표 달성(하반기 4개소)을 위한 제반 절차를 추진 중임.

【문제점 및 개선대책】

- 유희공간 부족으로 공간 확보의 어려움
 - ⇒ 행정복지센터 건축 및 도시재생사업, 생활SOC복합화사업 추진시 돌봄센터 공간 확보, 공동주택 500세대이상 의무설치를 위한 주택법 개정 등 제도개선 추진

7. 향후 추진계획

- 다함께돌봄센터 4개소(4~7호점) 설치 ----- 2020. 하반기

구분	위치	면적(㎡)	정원(명)	개소예정	비고
다함께돌봄센터 4호점	장안구 수성로382번길 24 (영화동 행정복지센터)	214	39	2020.10월중	
다함께돌봄센터 5호점	영통구 중부대로448번길28 (원천주공2단지)	100	24	2020.10월중	
다함께돌봄센터 6호점	영통구 권선로820번길40의 1 (매탄동)	199	33 (예정)	2020.12월중	
다함께돌봄센터 7호점	장안구 송원로14번길 12 (송죽동, 초이스파크)	159	30 (예정)	2020.12월중	

- 2021년 다함께돌봄센터 6개소 ----- 2021. 12.

- 2022년 다함께돌봄센터 7개소 ----- 2022. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김도현	2870
	드림스타트팀장	유성희	2301
	주무관	신미선	2303

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	100%	2020. 9.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 만 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동
- 사업수행 : 수원시건강가정지원센터
- 사업내용
 - 아이돌봄서비스 : 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 있는 가정의 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 1:1 돌봄 서비스 제공
 - 가족품앗이 : 같은 지역, 이웃에 사는 사람들끼리 공동체 정신을 이어 이웃 간 육아정보 공유, 자녀의 사회성 발달을 돕는 그룹 활동
 - 공동육아나눔터: 부모들이 모여 육아경험과 정보를 공유하고 소통하는 공간 및 자녀들이 장난감과 도서를 마음껏 이용할 수 있는 놀이 공간
- 소요예산 : 15,523백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	15,523	-	1,397	2,314	2,845	2,989	2,989	2,989
국비	10,817	-	979	1,610	1,982	2,082	2,082	2,082
도비	2,300	-	209	352	419	440	440	440
시비	2,406	-	209	352	444	467	467	467
민간자본	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	아이돌봄	사업	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
	육아품앗이	사업	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
	공동육아나눔터	사업	-	사업시행	지속추진	지속추진	지속추진
	누적이행(진도)율	100%	60%	100%	100%	-	-

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
아이돌봄	○ 2019년 5,276건 아이돌봄 서비스 연계완료 ○ 2020. 9월말 현재 3,131건 아이돌봄 서비스 연계완료
육아품앗이	○ 2019년 52개 가족, 165명 모두가족품앗이 활동 ○ 2020년 30개 가족, 92명 모두가족품앗이 활동 중
공동육아나눔터	○ 2019년 11월 공동육아나눔터 개소 ○ 2020. 9월말 현재 누적이용인원 642명

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 가족품앗이를 하고 있는 가족을 대상으로 풀뿌리 조직으로의 성장을 위한 육아교육 등 기본교육 뿐만 아니라 공동체성에 대한 교육 등 역량강화 프로그램을 제안함. 아이돌보미에 대한 근로기준법을 제대로 하고 있는지에 대한 점검을 제안함 코로나시기에 제대로 운영되지 못한 부분에 대한 검토와 향후 집단감염에 대한 보안책에 대한 강구가 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> 품앗이 활동 가족에 대한 역량강화 교육 등 추진예정 서비스제공기관 아이돌봄 팀장이 노무업무를 담당하고 있으며 평가 및 지도점검을 통해 지속적인 점검 진행 아이돌봄 활동가에 대해 방역물품(마스크, 손소독제, 구강청결제 등) 지급을 통한 감염병 예방을 위해 노력 중이며, 공동육아나눔터는 맞벌이 가정을 위해 긴급돌봄 서비스 지속 운영 중

5. 추진성과

- 2018~2019 아이돌봄 정부합동평가 S등급 달성
- 수원시 최초 공동육아나눔터 개소 및 지속 운영 중

6. 추진 중 사업 분석

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 아이돌봄 지원사업 및 육아품앗이 지속추진
- 공동육아나눔터 운영 활성화

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
여성정책과	여성정책과장	김충환	2260
	건강가정팀장	유혜현	2495
	주무관	최은영	2496

