

완 료 (종 료)	완 료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비 고
-	-	5	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업대상 : 돌봄이 필요한 만6~12세 아동
- 운영내용
 - 우선순위 : 초등저학년, 맞벌이 부부, 다자녀 가구 등
 - 운영시간 : 상시돌봄(종일돌봄, 시간제), 일시돌봄(학교휴업 등)
 - 운영주체 : 위탁운영
 - 운영내용 : 초등방과 후 학습프로그램, 체험활동 지원을 통한 돌봄
 - 인력기준 : 센터장1명 , 시간제돌봄교사 2명
 - 프로그램운영비 등 대상자 자부담(10만원한도)
- 소요예산 : 5,403백만원(2019년~2022년 4개년 계획)
- 재원 확보방안 : 국비지원 및 시비 추가부담

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	5,359	0	0	134	1,055	1,650	2,520	
국 비	1,854			49	375	570	860	
도 비	0			-	-	-	-	
시 비	3,505			85	680	1,080	1,660	
민간자본	0			-	-	-		

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
다함께 돌봄센터 개소	개소수	-	1	5	6	8
누적이행(진도)율	100%	%	5%	30%	60%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
다함께 돌봄 개소	<ul style="list-style-type: none"> ○다함께 돌봄센터 설치·운영 계획수립----- 2018. 11. ○사업 설명회(수원시아파트대표자협의회)----- 2018. 11. ○수원시 돌봄정책 의정토론회 ----- 2018. 11. ○설치 희망 후보지 현장방문검토(5개소) ----- 2018. 12. ○주민공청회----- 2019. 1. ○입주민 동의 ----- 2019. 2. ○설치장소 확정----- 2019. 3. ○장소체결 및 협약체결 ----- 2019. 4. ○민간위탁 공고 ----- 2019. 5. ○수탁기관 선정 심의위원회개최----- 2019. 6. ○수원시 다함께돌봄센터1호점 민간 위·수탁 계약----- 2019. 7. ○수원시 다함께돌봄센터1호점 개소식----- 2019. 9.

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 : 다함께 돌봄센터에서 운영하고자 하는 프로그램에 대한 구체적인 방향을 선정하고 그에 따른 시설 리모델링이 필요함 (저녁 간식 제공시 간단한 주방 셋팅 필요) • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 다함께 돌봄센터를 전담할 전담인력 확보는 지역 내 경력단절 및 신중년을 활용하는 방안 모색 - 수원시 주민자치회 시범운영 동을 중심으로 아이돌봄센터를 개소하여 주민자치회에 위탁 운영을 추진하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 : 2019. 5월 리모델링 설계시 주방시설에 대해 설치토록 반영함 • 제안사항 : 다함께 돌봄센터는 수원시 사무 민간위탁 조례 제8조, 제9조 및 시행규칙 제5조에 의거 수탁기관 선정 심의 위원회를 구성하여 공고를 통해 접수된 위탁기관에 대해 심의를 통해 운영기관을 선정함

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

○ 2019년 설치 목표 완료

【미흡한 점】

○ 해당 없음

【대 책】

○ 설치예산 확보 및 공공시설 등 유희시설 확보의 어려움

6. 향후 추진계획

- 2020년 다함께돌봄센터 민간위탁 심의 ----- 2020. 1.
 - 2021년 설치장소 선정 위한 공간사용 수요조사 ----- 2020. 6.
 - 2020년 다함께돌봄센터 설치 및 운영 ----- 2020.12.
- ※2019~2022년까지 4개년 계획에 의거 20개소 설치 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	유혜숙	2870
	드림스타트팀장	유성희	2301
	주무관	조양림	2303

완 료 (종 료)	완 료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비 고
-	○	100	2020. 6.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 만 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동
- 사업수행 : 수원시건강가정지원센터
- 사업내용
 - 아이돌봄서비스 : 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 있는 가정의 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스 제공
 - 가족품앗이 : 같은 지역, 이웃에 사는 사람들끼리 공동체 정신을 이어 이웃 간 육아정보 공유, 자녀의 사회성 발달을 돕는 그룹 활동
 - 공동육아나눔터: 부모들이 모여 육아경험과 정보를 공유하고 소통하는 공간이자, 자녀들이 장난감과 도서를 마음껏 이용할 수 있는 놀이공간
- 소요예산 : 15,007백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	15,007	0	1,397	2,314	2,824	2,824	2,824	2,824
국 비	10,121		979	1,610	1,883	1,883	1,883	1,883
도 비	2,025		209	352	366	366	366	366
시 비	2,861		209	352	575	575	575	575
민간자본	0							

3. 연도별 성과지표

구 분	성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	아이돌봄	사업	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
	육아품앗이	사업	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
	공동육아나눔터	사업			사업시행	지속추진	지속추진
	누적이행(진도)율	100%	60%	60%	80%	100%	100%
변경	아이돌봄	사업	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
	육아품앗이	사업	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
	공동육아나눔터	사업		사업시행	지속추진	지속추진	지속추진
	누적이행(진도)율	100%	60%	100%	100%	100%	100%

【변경 요구사유】

- 수원시 최초 공동육아나눔터 조기 개소 2019.11.7.로 성과지표 변경

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
아이돌봄	○ 아이돌보미 1,2차 50명 충원하여 현재 209명 활동 중 ○ 2019. 12월말 현재 4,788건 아이돌봄서비스 연계완료
육아품앗이	○ 2019년 52개 가족, 165명 모두가족품앗이 활동 중
공동육아나눔터	○ 공동육아나눔터 개소식(2019.11.7.) ○ 운영위원회 및 원아모집 후 12월 중순부터 운영

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 아이돌봄 서비스 공급자의 관점을 사업반영 필요 • 아이돌봄 서비스 특성을 고려한 아이돌보미 근로조건 마련을 위한 법적 근거 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 아이돌보미사업은 여성가족부 사업으로 제안사항등 현재 현안사항에 대하여 국회에서 아이돌봄지원법 일부개정안 발의 되어 법적근거 마련 및 검토중에 있음

5. 자체 평가

【잘 된 점】

- 2018년 아이돌봄 정부합동평가 S등급 달성
- 2019년 아이돌봄 정부합동평가 S등급 조기 달성
- 수원시 최초 공동육아나눔터 개소식(2019.11.7.)후 운영(2019.12월)

【미흡한 점】

- 해당 없음

6. 향후 추진계획

- 아이돌봄사업 및 육아품앗이 지속추진
- 공동육아나눔터 운영 활성화

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
여성정책과	여성정책과장	최중열	2260
	건강가정팀장	유혜현	2495
	주무관	김소현	2496