

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	30	2021.12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2021년
- 사업대상 : 수원청년(만 19 ~ 39세)
- 사업내용
  - 청년혁신 융·복합센터 조성
    - 위치 : 수원시 영통구 덕영대로1556번길 31(영통동981-3)
    - 조성계획 : 코워킹룸, 메이커스페이스, 세미나실, 청년워크숍홀, 다목적실 등
    - 주요내용
      - ① 4차 산업혁명에 따른 청년 일자리 특화한 전문역량 강화 교육
      - ② 청년의 아이디어 및 다양성을 지역주민과 공유하는 열린 공간
      - ③ 수원시 내 다양한 청년공간 및 혁신공간의 컨트롤 타워역할 수행
  - 청년혁신 융·복합센터 운영(2019 수원청년 UP클라우드)
    - 기간 : 2019. 1월 ~ 12월(연 4회 개최)
    - 주요내용
      - ① 청년·기업·대학 등 지역주체들이 한 자리에 모이는 네트워킹 자리 마련
      - ② 향후, 융복합센터 운영 시 필수적인 인적네트워크 선제적 구축
      - ③ 청년문제, 지역현안 등을 해결할 지역주체들의 새로운 복합적 플랫폼 구축
- ※ 청년혁신 융·복합센터 조성에 앞서 2019년 자체추진(경희대, 수원시 등 4개소)
- 「온라인청년센터」와 연계한 온라인 청년플랫폼 활성화
  - 기존 수원청년의 온라인 플랫폼인 “청년바람지대” 홈페이지와 연계하여 수원청년들에게 지자체와 중앙의 청년정책을 종합적으로 홍보
  - 청년구직활동금 등 중앙정부의 청년정책에 대한 신속한 정보전달 가능

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	2,054	0	0	2,054	0	0	0	0
국 비	0							
도 비	0							
시 비	2,054			2,054				
민간자본	0							

### 【변경 요구사유】

- 2020년 시 재정상황 악화로 「청년혁신 융·복합센터 건립」 계획이 수정됨에 따라 별도의 조성방안을 검토하고 있는 바, 기존의 ‘청년혁신 융복합 공간조성’에 대한 약속사업 이행계획의 변경을 요청함  
(관련 : 청년혁신 융·복합 센터 추진상황 보고. 2019.11.18. 시장님)

## 3. 연도별 성과지표

구 분	성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	청년혁신 융복합 공간 조성		사전절차 이행	기본설계 및 실시설계	공사착공	공사준공	-
	청년 혁신 융복합 공간 운영		콘텐츠 조사 및 기본구상	콘텐츠 연계 및 구체화	운영·관리 방안 구상	운영·관리 계획수립	프로그램 및 시설 운영
변경	청년혁신 융복합 공간 조성		사전절차 이행	기본설계 및 실시설계	대체공간 확보	대체공간 운영	대체공간 운영
	청년 혁신 융복합 공간 운영		변	동	없	음	
	누적이행(진도)율	100%	10%	30%	60%	90%	100%

### 【변경 요구사유】

- 「청년혁신 융·복합센터 건립」 계획이 수정됨에 따라 연도별 성과지표 변경을 요청함. (관련 : 청년혁신 융·복합 센터 추진상황 보고. 2019.11.18. 시장님)

## 4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
청년 혁신 융복합센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방재정투자사업 중앙심사, 도시공원 조성계획 변경결정, 공유 재산심의 등 사전 행정절차 이행( '18.8월 ~ 12월)</li> <li>○ 토지매입을 위한 감정평가( '19. 3월)</li> <li>○ 토지매입 관련 소유주(한진)과 협의완료, 건립부지 매입( '19. 6월)</li> <li>○ 영통2·3동 주민의견 수렴회 개최( '19. 7월)</li> <li>○ 특별조정 교부금 5억 확보( '19. 7월)</li> <li>○ 생활SOC 복합화 사업비 10억 확보( '19. 10월)</li> <li>○ 2020년 본예산 쟁점논의 결과 건립취소( '19. 11월)</li> </ul>
청년 혁신 융복합센터 운영 (수원청년UP 클라우드)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년·기업·대학의 네트워킹 추진( '18. 10월 / ' 19. 1월)</li> <li>○ 2019 수원청년 업클라우드 2회(경희대) 추진( '19. 5. 9.)</li> <li>○ 2019 수원청년 업클라우드 3회(기업지원센터) 추진( '19. 7. 11.)</li> <li>○ 한·중청년 업클라우드(시청 중회의실) 추진( '19. 9. 25.)</li> <li>○ 청년UP글로벌 취업콘서트(시청 중회의실) 추진( '19. 12. 9.)</li> </ul>

### ○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선사항 향후 새로운 기술개발에 따른 청년실업 등의 문제가 가중될 가능성을 고려하여, 청년 플랫폼이 실제로 고용 등의 다양한 청년 문제를 해결하는 장으로 가능하도록 능동적인 행정대응 체제를 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선사항 및 제안사항 : 반영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간설립 전에 정책연구과제를 선정하여 청년공간 조성 전략계획 수립에 대한 연구 진행하였으며, 연구 과정에서 각 청년들의 선호 및 공간구성에 대한 설문조사 및 의견수렴을 진행</li> <li>- 수원청년UP클라우드(청년기업대학)의 지속적 개최를 통해 변화하는 청년들의 선호직업군에 대한 의견수렴과 노동시장에 대한 인식조사를 활용하여 그에 맞춘 교육행정 체제에 필요한 데이터베이스 구축</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제안사항 새로운 기술개발, 청년실업의 발생 등 사회 변화에 행정능동적으로 대처하기 위해 항상 청년정책의 수요자의 정책 수요를 신속하게 반영하도록 능동적인 행정체계 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제안사항 : 반영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019 청사진 아이디어톤 대회 지원(6.1. ~ 6.2. 개최)</li> <li>- 청년들의 아이디어 구현에 앞서 아이디어 도출 및 사회참여를 위해 아주대학교, 경기도장애인 협회, 수원시가 지원하여 장애우에 대한 접근성 문제라는 사회적 문제해결을 위한 청년들의 아이디어톤 대회 지원</li> <li>- 창업과 관련된 아이디어를 구현할 수 있도록 규제완화 등의 지원은 청년 스타트업 지원과 관련하여 공간 구성 시 창업투자회사, 액셀러레이터 지원 등과 더불어 검토 후 진행예정</li> </ul> </li> </ul>

## 5. 추진 중 사업 분석

- 2020년 건립예산 미 편성에 따라 임대 등 대체방안 검토 결정
- 대규모 투자 사업비(152억원) 예상으로 市 재정 부담

## 6. 향후 추진계획

- 청년혁신 융·복합센터 대체방안 계획수립
  - 대체 조성방안 수립 및 예산확보 ----- 2020년
- 청년혁신 융·복합사업 운영
  - 수원청년 UP클라우드 진행 ----- '20. 1월 ~ 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
청년정책관	청년정책관 과장	오민범	3953
	청년지원팀장	조현숙	3957
	주무관	유지희	3956