

| 완료 (종료) | 완료 지속추진 | 추진 중 (전체 사업진도 %) | 목표연도 및 월 | 비고 |
|------------|------------|---------------------|----------|----|
| - | - | 50% | 2020.12. | |

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2020. 하반기
- 사업대상 : 관내 공동주택
- 사업내용
 - 수원시 공동주택 관리 조례 제·개정
 - 수원시 공동주택관리지원기구 구축
 - 공동주택관리 자문 업무 : 사전자문단 운영, 자문·상담
 - 공동주택 커뮤니티플래너 운영
 - 공동주택관리 관련 교육 : 입주자대표회의, 찾아가는 마을학교
 - 공동주택활성화 지원 사업 등 기타 지원 업무

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 합계 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7.~12. | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | 2022.6월까지 | 2022.7월 이후 |
|------|---------------|------------|-------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----------|------------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보(c) | 집행 | 계획 | 확보(d) | 계획(e) | 계획(f) | 계획(g) |
| 계 | 2,000 | - | - | - | - | - | 700 | - | 500 | 500 | 1,000 |
| 국비 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도비 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시비 | 2,000 | - | - | - | - | - | 700 | - | 500 | 500 | 1000 |
| 민간자본 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 예산 수반은 지원기구 개소 계획 및 일정에 따라 변경될 수 있음

※ 예산 절감을 위한 변경계획 수립 진행 중

3. 연도별 성과지표

| 구분 | 성과지표 | 단위 | 연도별 성과지표 | | | | |
|----|-------------------|------|----------|--------------|---------------------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 기준 | 공동주택관리지원 기구 구축 | | - | 조례제정 및 공포 | 예산부서 협의 /지원기구 개소 | | |
| | 목표 | | - | 조례 제정 | 지원기구 개소 | | |
| 변경 | 해당 없음 | | | | | | |
| | 누적이행(진도)율 | 100% | 0% | 50% | 100% | % | % |

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|----------|--|
| 2018.11. | ○ 공동주택 관리 조례 제·개정안 협의(법무담당관 의회법무팀) |
| 2018.12. | ○ 공동주택 관리 조례 제·개정안 입법예고 |
| 2019.03. | ○ 도시환경교육위원회 공동주택 관리 조례 심의 보류 |
| 2019.06. | ○ 제344회 수원시의회임시회 공동주택 관리 조례 재상정 |
| 2019.07. | ○ 수원시 공동주택 관리 조례 제정(2019.7.12., 조례 제3939호) |

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 다세대·연립 등과 같은 소규모 공동주택 관리까지 영역 확대 • 보수공사 등 건물유지 보수관련 기술지원 업무로 확대 | <ul style="list-style-type: none"> • 공동주택 관리 조례 상 공동주택의 각종 공사 등 사전 자문을 공동주택 관리지원기구의 업무로 추가하여 기능 수행 |

5. 추진성과

○ 수원시 공동주택 관리 조례 제정을 통한 공동주택 관리지원기구 설치의 법적 근거 마련

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

○ 신설 지원기구 설치에는 시 재정에 어려움이 있음

【문제점 및 개선대책】

○ 우리시가 출자·출연한 기관으로 검토하고 기존 조직 등과 통폐합 등 재정 여건 등을 다각적으로 검토하여 지원기구 설치 추진

7. 향후 추진계획

○ 2020. 상반기 : 관계부서(예산 등) 협의 및 도시환경위원회에 사업의 필요성 설명 실시

○ 2020. 하반기 : 공동주택 관리지원기구 개소

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|----------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성명 | 전화번호 |
| 공동주택과 | 공동주택과장 | 변영선 | 2400 |
| | 공동주택관리팀장 | 최연경 | 2399 |
| | 주무관 | 홍주표 | 3408 |