

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	50	2021. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9. ~ 2021. 12.
- 사업대상 : 수원화성 관광특구
- 사업내용
 - 2018 수원화성 관광특구 활성화 사업 ‘밤빛 품은 관광특구, 수원화성’ 추진
 - 빛의 산책로 조성, 스마트 관광전자지도 구축, 수원화성 문화관광 재현 배우 육성
 - 2018 문화유적지 관광 활성화 사업 ‘빛의 산책로, 수원화성’ 추진
 - 빛의 산책로 경관·특수조명 연출, 야간체험프로그램·포토존 운영
 - 2019 관광특구 활성화 공모사업 ‘빛의 산책로, 수원화성’ 추진
 - 수원화성 야간관광 프로그램 추진(야간 문화관광해설사 운영, 야간 자전거택시 운영), 야간개장 상설프로그램 운영(소망뒤주 솟대 만들기 등 상설콘텐츠, 낭만 夜 고궁음악회 등 특별프로그램)
 - 수원야간관광 활성화 방안 연구용역 추진
- 소요예산 : 2,510백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	1,552	0	292	330	330	600	0	0
국비	651		21	165	165	300		
도비	150		150					
시비	751		121	165	165	300		
민간자본	0							

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
관광객 유치	만명	820	850	900	950	
누적이행(진도)율	100%	20%	50%	70%	100%	%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
관광객 유치	<p>【2018년】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 밤빛 품은 성곽도시, 2018 수원 문화제 야행(夜行) 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 2018. 8. 10. ~ 8. 11.(1차)/2018. 9. 7. ~ 9. 8.(2차) • 추진장소 : 화성행궁 공방길, 화성행궁, 화령전, 행궁광장 등 • 사업내용 : 야간 공연, 문화체험 프로그램 운영, 관광탈거리 연장 운행 ○ 관광형 탈거리 야간 연장 운행 <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 2018. 7. 6. ~ 9. 1.(기간 중 매주 금·토/ 19:00 ~ 21:00) • 사업내용 : 야간 자전거택시, 플라잉수원 야간 연장 운행 ○ 빛의 산책로, 수원화성 개최----- 2018. 9. 14.~ 9. 23. <ul style="list-style-type: none"> • 빛의 산책로 조성(특수조명), 벼룩시장·체험 등 문화야시장 ○ 밤빛 품은 야간 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 수원화성 불빛축제 ----- 2018. 8. 25. • 정조이야기 ‘행궁야사’ -- 2018. 9.(21,23,25,26일), 10.(8,9,12일) <p>【2019년】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수원화성 빛의 산책로 조성 공사 추진 ----- 2019. 10. ~ 2020. 1. <ul style="list-style-type: none"> • 수원화성(화서문 ~ 화홍문) 성곽길 경관조명 및 보행자 조명 보완 ○ 화성행궁 상설 야간개장 -- 2019. 7. 2.~ 10. 26./누적방문객 수 47,069명(10.31기준) ○ 야간관광 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 야간 문화관광해설사 운영 ----- 2019. 7. 16.~ 10. 26. • 빛의 산책로, 수원화성 자전거 택시운영 ----- 2019. 8. 8. ~ 10. 5. ○ 관광특구 상설프로그램 운영 ----- 2019. 7. 23. ~ 9. 28. <ul style="list-style-type: none"> • 화성행궁 야간개장연계 상설체험마당 운영 : 7개 프로그램 • ‘행궁음악회’ 등 다양한 특별공연 프로그램 운영 ○ ‘대형 달’ 등 추억의 포토존 운영 : 화홍문, 장안사랑채 주변 7개소 ○ 수원야간관광 활성화방안 연구용역 추진 ----- 2019. 1. ~ 10.

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 수원의 역사 문화를 발굴하고 스토리를 활용하여 다양한 관광자원 접목 및 프로그램 개발 	<ul style="list-style-type: none"> • 수원화성 빛의 산책로 조성 공사 추진 시 수원의 역사·문화 스토리를 활용한 콘텐츠 접목 예정(2019. 12월 준공)

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 주간의 관광 프로그램과 차별화되는 다양한 야간 관광 프로그램 운영으로 관광객 수 증대 및 주변상권 활성화 기여하였으며, 언론매체 보도, SNS를 통한 관람객 후기 등을 통한 수원관광 홍보효과 극대화
- 특히 2019년부터는 상설 야간개장을 추진하여 외부관광객 뿐 아니라 지역주민까지 함께 즐길 수 있는 생활관광의 기반을 마련하였으며, 야간 상설 콘텐츠·프로그램 제공으로 방문객의 단기간 집중보다 관광객 분산 효과를 도모하였음

【미흡한 점】

- 해당 없음

6. 향후 추진계획

- 수원화성 ‘빛의 산책로’ 준공 ----- 2020. 1.
- 2020년 수원화성 상설 야간개장 추진 ----- 2020. 5. ~ 10.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
관광과	관광과장	김기배	2409
	관광정책팀장	신성용	2086
	주무관	김성훈	2087