

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	50	2021. 6.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2021년
- 사업대상 : 시립 지역아동센터 2개소
- 사업내용
 - 돌봄 사업 간 연계 및 민간지역아동센터의 공급현황 등을 감안하여 지역별 균형 있는 시립지역아동센터 배치
 - 이용아동중심의 맞춤형 특성화 프로그램 운영 및 지역자원 연계 모델 창출

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	2,270	0	265	275	289	798	318	325
국비	378		6	58	61	117	67	69
도비	366		1	57	60	115	66	67
시비	1,526		258	160	168	566	185	189
민간자본	0							

[기준 : 국비(50%), 도비(7.5%), 시비(42.5%)]

※ 관련조례의거 종사자생활임금, 특성화프로그램운영, 시설 안전관리에 따른 시비추가(年88,356천원 지원 중)

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
시립지역아동센터 설치 및 운영	개소수	1	-	-	1	-
누적이행(진도)율	%	50%	50%	50%	100%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
시립지역아동센터 설치 및 운영	○ 수원시립서호지역아동센터 설치 및 운영(2018.11.01. 개소)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 민간이 아닌, 시립 즉 공공 차원에서 지역아동센터를 설립해야한다면, 이에 대한 필요성을 좀 더 제시하고 이 필요성을 어떻게 프로그램에서 구체화 할 것인지에 대해서도 좀 더 제시할 필요가 있음 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 미흡한 점과 개선사항에 대하여, 어떻게 이를 구체적으로 반영할 것인지의 실제 대안을 강구하기를 바람 	<ul style="list-style-type: none"> • 부서 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 저 출산에 따른 학교 유휴교실을 활용하여 지역 내 아동들에게 안정적인 방과 후 돌봄 서비스 제공 시스템을 구축함. - 이용아동들의 개별적 면담을 통한 맞춤형 특성화 프로그램(개별악기교실, 정서함양상담관리, 다수 체험활동 등)을 개발운영하고 있음. - 지역사회자원 발굴 및 연계를 적극 실시하여 센터, 학교, 기업체·단체와 업무협약을 통한 1:1코딩 교육, 내고장 역사알기, 미술심리치료 등 이용아동들의 자존감향상, 또래관계증진 등 아동중심의 센터 운영 모델을 창출하고 있음.

5. 자체 평가결과

[잘 된 점]

○ 아동의 특성별 활성화 프로그램 실시 진행

구분	교육내용	교육목적	비고
현장체험활동	직업체험/수원유스호스텔캠프 우리은행견학/영화관람/워터파크	사회성 향상, 협동심 함양 책임감 향상	자체운영
특성화프로그램	텃밭 가꾸기/역사 알기 악기 교실/드론/미술치료	자존감 향상, 정서 함양 또래관계 증진	지역사회 연계

[미흡한 점]

○ 해당 없음

[대 책]

○ 해당 없음

6. 향후 추진계획

- 2019~2020 : 관내 초등학교 대상 수요확인
- 2020. 3월 : 설치협의(시·도교육청·학교)
- 2020. 5월 : 설치대상 학교 선정
- 2020. 7월 : 시·도교육청 업무협약 체결
- 2020.10월 : 2021년 본예산 반영
- 2021.1~2월 : 리모델링 공사 및 민간위탁 추진
- 2021. 3월 : 시립지역아동센터 개소

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	유혜숙	2870
	아동복지팀장	김범수	2213
	주무관	이종원	2358