

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	5	2021. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2021. 12월
- 사업대상 : 수원시 관내 전체 초등학교 돌봄교실(209실)
- 사업내용
 - 일반학급 교실은 교육청에서 설치지원하고 수원시에서는 미지원 시설인 돌봄교실에 대한 공기정화시설 설치지원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	1,881	0	0	0	0	1,045	836	0
국비	0							
도비	0							
시비	1,881				1,045	836		
민간자본	0							

【변경 요구사유】

- 2020년 예산편성결과 반영

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기준	공기정화시설 설치	개실			209		
변경	공기정화시설 설치	개실				209	
	누적이행(진도)율	100%	%	%	%	100%	%

【변경 요구사유】

- 2020년 예산편성결과 반영

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
공기정화시설설치	○ 학교돌봄교실 현황조사(95개교 209실)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 2019년 추경예산 확보바람 • 학교특성을 고려하여 기종 조정 바람 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020년 예산삭감으로 2021년 예산확보 후 지원 예정 • 각 학교별 적합한 기종을 수요조사하고 지원금도 학교 실정에 맞게 조정하겠음

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

○ 학교돌봄교실 현황 조사 실시

【미흡한 점】

○ 갈수록 심해지는 미세먼지 등의 영향으로 학생건강이 위협받고 있어 사업이 조속히 시행되어야 하나, 2019년 및 2020년 예산 미반영으로 사업추진이 어려움

【대 책】

○ 2021년 본예산 사업비 확보와 교육청 공기청정기 사업 추진 시 돌봄 교실도 포함할 수 있도록 건의

6. 향후 추진계획

○ 돌봄교실 공기정화시설 설치지원 사업예산 신청(2021년 본예산)

○ 돌봄교실 공기정화시설 설치지원(2021년 상반기)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	이은주	2197