

| 완료 (종료) | 완료 지속추진 | 추진 중 (전체 사업진도 %) | 목표연도 및 월 | 비고 |
|------------|------------|---------------------|----------|----|
| - | - | 42% | 2022.12. | 약속 |

1. 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업대상 : 42,962명(발달장애인 3,996, 지체장애인 등 38,966)

○ 사업내용 :

- 발달장애인 생애주기형 돌봄체계 구축을 위한 연차별 계획수립 시행
- 발달장애인 권리보호 및 지원에 관한 조례 제정
- 발달장애인 인권보장 지원체계 구축을 위한 기존 수원시장장애인가족지원센터의 기능 보강
- 발달장애 조기발견 및 의료, 교육, 문화 등 생애단계별 서비스 연계 추진

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 합계 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7.~12. | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | 2022.6월까지 | 2022.7월 이후 |
|------|---------------|------------|-------------|-------|-------|----|-------|----|-------|-----------|------------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보(c) | 집행 | 확보(d) | 집행 | 계획(e) | 계획(f) | 계획(g) |
| 계 | 254 | | 67 | 67 | 20 | 20 | | | 73 | 47 | 47 |
| 국비 | 0 | | | | | | | | | | |
| 도비 | 17 | | | | | | | | 7 | 5 | 5 |
| 시비 | 237 | | 67 | 67 | 20 | 20 | | | 66 | 42 | 42 |
| 민간자본 | 0 | | | | | | | | | | |

3. 연도별 성과지표

| 구분 | 성과지표 | 단위 | 연도별 성과지표 | | | | |
|----|---------------------|------|----------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 기존 | 발달장애인지원센터 설치 등 | % | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 변경 | 발달장애인 생애주기별 돌봄체계 구축 | % | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| | 누적이행(진도)율 | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |

【변경 요구사유】

- 현행법상 시·군·구에 수원시 발달장애인지원센터 설치권한 부재 및 기존 수원시 장애인가족지원센터의 인력충원과 기능보강으로 발달장애인의 생애 단계별 지원체계를 구축하고자 함

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|-----------|--|
| 누적이행(진도)율 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 발달장애인종합지원센터 운영방안 연구 용역 추진 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 추진기간 : 2019. 2. 1. ~ 8. 31.(7개월) • 연구내용 : 수원지역 발달장애인 복지환경 분석 및 수원시발달장애인 종합지원센터 운영방안 도출 • 연구용역 보고회 개최 ----- 2회 ○ 수원시 발달장애인 지원에 관한 조례 제정 추진 중 <ul style="list-style-type: none"> • 관련부서와 협의 중 |

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 발달장애인의 영·유아기 조기 발견부터 성인기 자립지원에 이르기까지 생애단계별 서비스 구축 필요 | <ul style="list-style-type: none"> • 발달장애인 가족심리 상담지원 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 발달장애인 가족심리연구소를 운영하여 발달장애인의 조기개입을 위한 상담서비스 및 정보제공 |

5. 추진성과

- 수원시 발달장애인종합지원센터 운영방안 연구 용역 추진 완료
 - 추진기간 : 2019. 2. 1. ~ 8. 31.
 - 연구내용 : 수원시 발달장애인 복지환경 분석 및 수원시발달장애인 종합지원센터 운영방안 도출
- 수원시 장애인 가족지원센터의 기존인력을 전문 심리상담사로 대체하여 관계중심행동중재 및 조기발견 등의 기능 보강 (2020년 2월)
 - 긍정적행동지원(PBS : Positive Behavior Support)매뉴얼 및 사례집 발간
 - 발달장애인 평생설계수립 일부과정(2단계) 시범 운영 등

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 수원시장애인가족지원센터의 인력충원 및 기능보강을 위한 예산을 단계적으로 확보하여 추진할 사항임.

【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 수원시 발달장애인 지원에 관한 조례 제정 ----- 2020. 9월
 - 발달장애인권리보호 및 지원에 관한 조례 제정 추진계획
- 수원시 장애인가족지원센터 기능보강을 위한 운영계획 수립 ---- 2020. 9월
 - 현행법상 시·군·구에 수원시 발달장애인지원센터 설치권한 부재로 현 수원시 장애인가족지원센터 기능보강을 위해 인력충원
 - 발달장애인의 관계중심 행동 중재, 조기발견 및 심리 상담 지원 등의 주요 기능 보강을 통한 생애주기형 돌봄체계 구축
- 발달장애인 생애 단계별 서비스 제공관련 부서 업무협의 ----- 2020. 12월
- 분야별 추진과제 확정 및 생애단계별 서비스 연계 추진 ----- 2022. 12월

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|---------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 장애인복지과 | 장애인복지과장 | 이현숙 | 2210 |
| | 장애인정책팀장 | 신한길 | 3335 |
| | 주무관 | 조정희 | 2214 |
| 협조부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 일자리정책과 | 일자리정책과장 | 이성률 | 3147 |
| | 일자리지원팀장 | 전용기 | 3871 |
| 교육청소년과 | 교육청소년과장 | 김현광 | 2193 |
| | 평생학습팀장 | 김성중 | 2198 |
| 도시재생과 | 도시재생과장 | 김종석 | 2193 |
| | 주거복지팀장 | 김매옥 | 3410 |
| 장안구보건소 | 보건행정과장 | 박익종 | 5820 |
| | 건강증진팀장 | 김진희 | 5830 |