

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	100	2019.3.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 지속
- 대상지 : 수원벤처밸리 II B동 601호, 602호 (200.33㎡)
- 사업내용
  - 산·학·관 협업을 통한 공유경제형 메이커스페이스 운영
  - 일반인의 취미활동부터 전문가의 창업활동까지 가능한 창작공간을 조성하여 신산업 분야의 창업을 장려하고 신규 일자리 창출
- 소요예산 : 513백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보(b)	집행	확보(c)	집행	계획(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	513	-	245	202	70	69	66	66	36	30
국비	0	-								
도비	0	-								
시비	513	-	245	202	70	69	66	66	36	30
민간자본	0	-								

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
메이커스페이스 조성	식	조성완료	개관식	-	-	-
장비 이용 횟수	회	-	300	400	400	400
메이커교육 프로그램 수	회	-	15	20	20	20
도제교육 프로그램 수	회	-	2	3	3	3
누적이행(진도)율	100%	60%	70%	80%	90%	100%

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
메이커스페이스 조성	○ 수원시기업지원센터(메이커스페이스) 개관식 개최 (2019.03.18.) ○ 메이커스페이스 운영 및 관리 위·수탁 계약 체결 (2019.03.20.)
장비 이용 횟수	○ 215회 (3D프린터 160회, 레이저가공기 34회, 3D 스캐너 등 21회)
메이커교육 교육프로그램	○ 994명 (정기수업 4회 - 412명, 특강 4회 - 582명)
도제교육 프로그램	○ 특성화고등학교 도제교육 - 2019년 128명 완료 - 2020년 : 코로나19로 인해 향후 추진예정

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이용자의 만족도 등 정성적 평가 보완 필요</li> <li>• 다양한 홍보 채널을 통한 대시민 홍보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로그램 이용자에 대한 만족도 설문조사 실시 예정</li> <li>※ 코로나19로 인해 교육프로그램 중지</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 전문 위탁업체에 의한 효율적인 메이커스페이스 운영으로 양질의 메이커교육 프로그램을 제공하고 이용자 대상 맞춤 서비스 제공
  - 3D 프린터 160회, 레이저가공기 34회, 3D 스캐너 등 21회 이용
  - 일반인·학생 정기수업 412명, 특강 582명, 특성화고 도제교육 128명
- 메이커스페이스 장비 무료개방으로 (예비)창업기업, 중소·벤처기업의 시제품 제작등 창업분위기 조성으로 지역경제 활성화에 기여
  - ※ 코로나19로 인해 기업체의 장비사용을 제외한 교육프로그램 운영 중지

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 해당없음

### 【문제점 및 개선대책】

- 코로나19로 인한 교육프로그램 운영 중지

## 7. 향후 추진계획

- 코로나19 종식 또는 생활 속 거리두기 완화 후 기업에 대한 시제품 제작 지원과 3D프린터 등 교육프로그램 재개 예정

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
기업지원과	과 장	연준호	2310
	투자유치팀장	민상희	2655
	주 무 관	김영호	2657