

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	70	2020.10	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 수원화성문화제(정조대왕 능행차 공동재현)
- 사업장소 : 화성행궁, 연무대, 장안공원 등 수원화성 일원
- 사업내용
 - 개·폐막연 등 대표·시민·야간프로그램 등
 - 정조대왕 능행차 공동재현 (서울↔수원↔화성)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	21,314	0		2,806		3,329	2,932	2,770	3,159	3,159	3,159
국비	279			79		92	108				
도비	849			39		486	54	270			
시비	17,416			2,688		2,751		2,500	3,159	3,159	3,159
민간자본											

【변경 요구사유】

- 2020~2021 문화관광축제 지원 예산 보조금 추가교부[문화체육관광부
국내관광진흥과-1249(2020.04.03.)호]

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
문화관광축제 지정	%	유망축제	우수축제	문화관광축제	문화관광축제	문화관광축제
누적이행(진도)율	100%	25%	50%	70%	80%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
문화관광축제 지정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 10. 5. ~ 10. 7 : 제55회 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 방문객수 : 489,814명 / 직접경제효과 108억원 / 만족도 5.32 ○ 2018. 11. 30. : (문화체육관광부) 2019년 문화관광축제 ‘우수 축제’ 및 (경기도) 2019 경기관광대표축제 선정 ○ 2019. 01. 17. : 제56회 수원화성문화제 기본계획 수립 ○ 2019. 08. 26. : 제56회 수원화성문화제 세부 추진계획 수립 ○ 2019. 10. 3. ~ 10. 6. : 제56회 수원화성문화제 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 방문객수 : 739,228명 / 직접경제효과 130억원 / 만족도 5.33 ○ 2019. 11. : 문화관광축제 지원제도 개선 ○ 2019. 11. 20. : (문화체육관광부) 2020~2021년 문화관광축제 지정 및 (경기도) 2020 경기관광대표축제 선정 ○ 2020. 01. 28. : 수원화성문화제 추진위원회 운영계획 수립 ○ 2020. 02. 26. : 수원화성문화제 스폰서십 유치계획 수립 ○ 2020. 02. 27. : 제57회 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 기본계획 수립 ○ 2020. 04. 03. : 2020~2021 문화관광축제 추가 예산 지원 ○ 2020. 06. 10. : 「수원화성문화제 추진위원회 운영 조례」 시행 (전부개정) ○ 2020. 06. 11. : 코로나19 상황에 따른 제57회 수원화성문화제 기본계획 수정(방역대책 수립, 축소운영) ○ 2020. 06. 24. : 수원화성문화제 추진위원회(2기) 위원 위촉

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> -시민주도형 축제에 대한 명확한 방향설정 필요 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> -현재 시민주도형 축제추진에 대한 시민 참여방안 재론 필요 -수원화성문화제 추진위원회 구성 시 民(지역주민 & 상인), 官(수원시 & 수원문화재단), 學(학계 & 수원시정연구원) 연계를 통한 협력적 관계 구성 필요 -역사에 기반한 체험프로그램은 수도권에 크게 집중되어 있어 수원화성의 차별화된 체험거리 발굴 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020년 수원화성문화제 추진위원회 운영 계획 수립 [관광과-1830(2020.1.28.)호] <ul style="list-style-type: none"> - 지역 주민 중심 지역사회에 기반한 축제분위기 확산사업 추진(지역참여분과 신설) - 다양한 시민 아이디어 수렴 및 모니터 활동 추진(모니터링분과 신설) • 수원화성문화제 추진위원회(2기) 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 83명 위촉(공개모집을 통해 지역주민, 상인, 전문가 등 다양한 시민으로 구성) • 수원화성의 차별화된 체험거리 개발 및 확대 운영 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 수원화성 성곽 등 문화재 활용 투어 콘텐츠 확대 (포루 개방 등) - ‘조선시대’ 컨셉 홍보 콘텐츠 개발을 위한 ‘갓’ 등 한복 소품 제작, 판매, 대여 - 성곽을 활용한 미디어파사드 방식의 공연 추진 : 코로나19 대비 및 차별화된 프로그램 - 지역문화프로그램 공모 추진 : 10개 선정(23개 신청)

5. 추진성과

- 2020~2021 문화관광축제 지정 및 2020 경기관광대표축제 선정

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 추진 중인 사업
 - 제57회 수원화성문화제 개최 : 2020. 10. 9.(금) ~ 10. 11.(일)

【문제점 및 개선대책】

- 코로나19 상황에 따른 대규모 축제·행사 개최 불투명
 - 제57회 수원화성문화제 기본계획 수정 : 방역지침에 따른 행사 축소 운영 추진 검토(대규모 개·폐막 행사 취소, 성곽 미디어파사드 등 전시 프로그램 위주 구성, 프로그램 분산 운영 등)
 - 2020 정조대왕 능행차 공동재현 : 공동 개최기관(서울시, 경기도, 화성시) 협의 결과를 토대로 행사 개최 ‘연기’ (2021. 4월중) 검토 중

7. 향후 추진계획

- 제57회 수원화성문화제 개최 ————— 2020. 10. 9. ~ 10. 11.
- 정조대왕 능행차 공동재현 추진 ————— 2020. 9. ~ 2021. 4.
- 제58회 수원화성문화제 개최 ————— 2021. 10.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
관광과	관광과장	김기배	2409
	관광축제팀장	서정안	2414
	주무관	이해인	3068

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
변경	계획수립 및 개최	100			행사개최		
	누적이행(진도)율	100%	%	%	100%	%	%

【변경 요구사유】

- 수원컨벤션센터 ‘수원 세계유산도시 축제포럼’ 을 수원화성문화제 협업기관 프로그램으로 개최

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성과지표	추진현황
행사개최	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 08. 26. : 수원세계축제포럼 개최 검토 보고 ○ 2020. 04. 13. : 2020 경기도 지역특화 마이스 육성 공모사업 선정 ○ 2020. 04. 29. : 수원화성문화제 협업기관 프로그램 참여 추진계획 ○ 2020. 06. 02. : 수원화성문화제 협업기관 프로그램으로 제출 (수원컨벤션센터 마이스사업팀)

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 제안사항 -국내 글로벌 축제 및 대표축제 개최 기관과 교류를 확대하여 국내 대표 축제 우수성 벤치마킹 및 지역축제 극복과제 등 자문 추진 -국외 축제관련 행사에 참석하여 노하우 축적 및 컨퍼런스, 포럼 등의 벤치마킹을 통해 창의적인 지역축제 발전 계획을 만들어 나가길 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> • 수원 세계유산도시 축제포럼 사전 포럼으로 ‘수원화성문화제 특화 전략 포럼’ 개최 - 수원화성문화제 발전을 위한 국내 글로벌 축제 및 대표 축제 개최기관과의 교류 추진 • 코로나19 상황으로 국외 축제 벤치마킹 활동 보류

5. 추진성과

- 우리 시 대표 문화관광축제인 ‘수원화성문화제’ 를 글로벌 콘텐츠로 상품화하여 문화도시 기반을 구축하고 지속가능 축제 도시 브랜드 구축

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 추진 중인 사업
 - 수원 세계유산도시 축제포럼 개최 : 2020. 10. 7.(수) ~ 10. 9.(금)

【문제점 및 개선대책】

- 코로나19 상황에 따른 방역대책 마련하여 안전한 행사 개최

7. 향후 추진계획

- 수원 세계유산도시 축제포럼 개최 ————— 2020. 10. 7. ~ 9.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
관광과	관광과장	김기배	2409
	관광축제팀장	서정안	2414
	주무관	이해인	3068
	컨벤션운영팀장	류제준	3363
	주무관	이선영	2368