

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	50	2021.3.	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2021년
- 사업대상 : 시립 지역아동센터 2개소
- 사업내용
 - 돌봄 사업 간 연계 및 민간지역아동센터의 공급현황 등을 감안하여 지역별 균형 있는 시립지역아동센터 배치
 - 이용아동중심의 맞춤형 특성화 프로그램 운영 및 지역자원 연계 모델 창출

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	2,223	0	265	265	275	275	294	220	808	323	331
국비	364	0	6	6	60	60	61	46	117	67	68
도비	354	0	1	1	58	58	60	45	116	66	68
시비	1,505	0	258	258	157	157	173	130	575	190	195
민간자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	시립지역아동센터 설치 및 운영	개소수	1	-	-	1	-
	누적이행(진도)율	100%	%	%	%	%	%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성과지표	추진현황
시립지역아동센터 설치 및 운영	○ 수원시립서호지역아동센터 설치 및 운영(2018.11.01. 개소)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)																							
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 시립지역아동센터의 특화 된 성격 제시 필요 - 2022년까지 20개소 설치되는 ‘다함께 돌봄센터’의 추이를 확인하고, 나머지 시립지역아동센터 설치 필요 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - ‘다함께 돌봄센터’와 민간지역아동센터와 차별화 된 ‘시립지역아동센터’의 성격을 발현 할 수 있도록 프로그램의 개발 및 설치 필요 - 시립지역아동센터의 특화된 성격을 설명할 수 있는 홍보 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 부서의견 <ul style="list-style-type: none"> - 저출산에 따른 안정적인 방과 후 돌봄 서비스 제공 필요에 대한 사회적 요구에 선제적 대응필요 - 학교 유휴교실 활용으로 공적자원 활성화 및 지역아동센터와 학교 협력을 통한 종합적인 돌봄 서비스 모델 창출 - 지역아동센터 등록율 : 1,753명으로 정원 1,993명의 평균 88% 유지로 지역아동센터의 방과 후 돌봄 서비스 필요성 확인 ※ 지역아동센터 및 다함께돌봄센터(추이)운영현황 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>계</th> <th>장안구</th> <th>권선구</th> <th>팔달구</th> <th>영통구</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지역아동센터</td> <td>63개소</td> <td>16</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>다함께돌봄센터 (운영/계획)</td> <td rowspan="2">3/17</td> <td colspan="2">2019년 1개소</td> <td colspan="2">2021년 6개소</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">2020년 6개소</td> <td colspan="2">2022년 7개소</td> </tr> </tbody> </table> - 다함께는 초등학생, 지역아동센터는 만18세미만 미취학생 및 취학생이며, 다함께는 자격구분 없이 일반아동, 지역아동센터는 차상위 이하 계층 60%, 일반아동 40%범위로 이용연령 및 자격에서 차이 발생 - 지역아동센터 이용아동에 대하여 보호,교육,정서 지원, 학부모상담, 지역사회와 연계 프로그램 제공외 아동복지교사·특기적성교사를 통한 맞춤형 학습 지도와 가정에서 케어가 어려운 발달 경계선 아동에 대한 전문사례관리운영, 기업 등 지역자원과 연계한 1:1코딩 교육 등 아동 특성별 프로그램을 창출하고 있음. - 2018년 11월부터 운영하였으나 다양한 프로그램 운영에 따른 자체모델 창출과 아동들에 대한 돌봄 서비스 효과를 담은 홍보 책자를 제작 2020.11월 배부 할 계획임. 	구분	계	장안구	권선구	팔달구	영통구	지역아동센터	63개소	16	28	13	6	다함께돌봄센터 (운영/계획)	3/17	2019년 1개소		2021년 6개소			2020년 6개소		2022년 7개소	
구분	계	장안구	권선구	팔달구	영통구																			
지역아동센터	63개소	16	28	13	6																			
다함께돌봄센터 (운영/계획)	3/17	2019년 1개소		2021년 6개소																				
		2020년 6개소		2022년 7개소																				

5. 추진성과

○ 아동의 특성별 활성화 프로그램 실시 진행

구분	교육내용	교육목적	비고
현장체험활동	직업체험/수원유스호스텔캠프/우리은행견학/영화관람/워터파크	사회성향상, 협동심 함양, 책임감 향상	자체운영
특성화프로그램	텃밭 가꾸기/역사알기/악기교실/드론/미술치료	자존감 향상, 정서 함양, 또래관계 증진	지역사회 연계

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 해당없음

【문제점 및 개선대책】

- 추가설치(1개소) 운영협의
 - 2020.3~4월 : 신규설치 운영·지원 관내 초등학교 안내(96개교)
 - 회신 없음
 - 2020.5~6월 : 학교 및 수원교육지원청, 경기도 교육청 설치협의
 - 관내 초등학교 5개교 : 수원교육지원청 사전협의 요구
 - 수원교육지원청 : 경기도 교육청과 협의요구
 - 경기도 교육청(마을교육 공동체정책과) : 다함께돌봄센터 설치 요구
- 개선대책
 - 경기도교육청은 협조 곤란 의견이나 추가설치 재협의 지속추진

7. 향후 추진계획

- 2020. 7~8월 : 설치협의(시·도교육청 설치협의)
- 2020. 9월 : 설치대상 학교 선정
- 2020.10월 : 2021년 본예산 반영
- 2021. 2월 : 리모델링 공사 및 민간위탁 추진
- 2021. 3월 : 시립지역아동센터 개소

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	유혜숙	2870
	아동복지팀장	김범수	2213
	주무관	이종원	2358
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	윤환	2065
	예산팀장	김진영	2044
	주무관	오윤진	3054