

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	30	2021. 12	약속

1. 사업개요

① 청년혁신 융·복합공간 조성

- 추진기간 : 2018 ~ 2021년
 - 조성계획 : 청년의 다양성과 잠재적 가치를 공유하고 지원하는 공간조성
 - 주요내용
 - 4차 산업혁명에 따른 청년 일자리 특화한 전문역량 강화 교육
 - 청년의 아이디어 및 다양성을 지역주민과 공유하는 열린 공간
 - 수원시 내 다양한 청년공간 및 혁신공간의 컨트롤 타워역할 수행
- ※ (변경) 청년혁신 융·복합센터 건립 → 청년혁신 융복합 플랫폼 구축

② 청년혁신 융·복합공간 운영

- 수원청년 UP클라우드
 - 추진기간 : 2019. 1월 ~ 지속
 - 주요내용
 - 청년기업·대학 등 지역주체들이 한 자리에 모이는 네트워킹 자리 마련
 - 향후, 융복합센터 운영 시 필수적인 인적네트워크 선제적 구축
 - 청년문제, 지역현안 등을 해결할 지역주체들의 새로운 복합적 플랫폼 구축
- ※ 청년혁신 융·복합 센터 조성에 앞서 2019년 자체추진(경희대, 수원시 등 5회)
- 온라인 플랫폼 구축 및 홍보강화
 - 추진기간 : 2020. 1월 ~ 12월
 - 주요내용
 - 「청년바람지대」 홈페이지 개편 및 수원시 청년정책 종합안내 추가
 - 온라인청년센터 및 관련 기관 링크로 수원청년들에게 다양한 정보 제공

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	2,071	-	-	2,054	17	-	-	-
국 비	7	-	-	-	7	-	-	-
도 비	10	-	-	-	10	-	-	-
시 비	2,054	-	-	2,054	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-	-	-	-

3. 연도별 성과지표

구 분	성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
변경	청년혁신 융복합 공간 조성		사전절차 이행	기본설계 및 실시설계	대체공간 확보	대체공간 운영	대체공간 운영
	청년 혁신 융복합 공간 운영		콘텐츠 조사 및 기본구상	콘텐츠 연계 및 구체화	운영관리 방안 구상	운영관리 계획수립	프로그램 및 시설 운영
	누적이행(진도)율	100%	10%	30%	60%	90%	100%

4. 성과지표별 추진현황

성 과 지 표	추진현황
· 청년 혁신 융복합공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방재정투자사업 중앙심사, 도시공원 조성계획 변경결정, 공유 재산심의 등 사전 행정절차 이행('18. 8~12월) ○ 토지매입을 위한 감정평가('19. 3월) ○ 토지매입 관련 소유주(한진)과 협의완료, 건립부지 매입('19. 6월) ○ 영통2·3동 주민의견 수렴회 개최('19. 7월) ○ 특별조정 교부금 5억 확보('19. 7월) ○ 생활SOC 복합화 사업비 10억 확보('19. 10월) ○ 2020년 본예산 쟁점논의 결과 사업변경('19. 11월) ○ 「매산동도시재생 뉴딜사업」 활용계획 제출('20. 6월)
· 청년 혁신 융복합공간 운영 ① 수원청년UP 클라우드 ② 온라인플랫폼 구축 및 홍보강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년,기업,대학의 네트워킹 추진('18. 10월 / '19. 1월) ○ 2019 수원청년 업클라우드 2회(경희대) 추진('19. 5. 9.) ○ 2019 수원청년 업클라우드 3회(기업지원센터) 추진('19. 7. 11.) ○ 한·중청년 업클라우드(시청 중회의실) 추진('19. 9. 25.) ○ 청년UP글로벌 취업콘서트(시청 중회의실) 추진('19. 12. 9.) ○ 청년정책 홍보 책자(청년정책 종합 안내서) 제작('20. 1월) ○ 청년지원센터 소식지 배포 500부('20. 3~4월) ○ 청년UP 온라인 취업멘토링 추진('20. 5월) ○ 청년정책 홈페이지 구축을 위한 정책 자료수집('20. 6월)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 개선사항 청년지업대학의 네트워킹 강화가 필요하며 물리적 공간이 없어도 인터넷 등의 활용도를 높이는 것을 강화할 필요 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 청년지원센터 홈페이지 개편, 청년정책 종합안내 페이지 추가 등 홈페이지 정비 및 홍보 강화로 온라인 플랫폼 기반조성 ① 청년지원센터 홈페이지 개편 <ul style="list-style-type: none"> · 우수 플랫폼 자료수집 및 벤치마킹(2월) · 청년지원센터 홈페이지 개편 관계자 회의(3월) · 청년정책 안내자료 정리, 홈페이지 변경(안) 확정(4~5월) · 청년정책 홈페이지 구축자료 정비(6월) · 청년정책 홈페이지 구축계약 (7월) ② 영상제작 등 홍보 강화 <ul style="list-style-type: none"> · SNS홍보, 유튜브 채널운영, 홍보영상 제작 등 청년지원센터 및 홈페이지 집중 홍보(6월 ~ 12월) · 유튜브 채널 연계한 ‘온라인 프로그램 추진’ (6~12월) <ul style="list-style-type: none"> - 청년예술인 지원 및 문화예술 향유를 위한 ‘청년 터전’ - 건강한 정신과 신체 프로그램 ‘한평트레이닝’ ‘수원큐어’
<ul style="list-style-type: none"> 제안사항 플랫폼 조성을 위해 정책홍보 강화가 필요하며 정책의 체감도를 높이기 위해 인터넷 플랫폼의 사용자 인터페이스(UI)의 편의성, 정보의 충실성을 극대화 필요 	

5. 추진 중 사업 분석

【진행사항】

- 홈페이지 개편을 통한 온라인 플랫폼 활성화 및 홍보강화 추진
 - 청년바람지대 홈페이지 리뉴얼 및 수원형청년정책 홈페이지 신설
- 청년혁신 융·복합 플랫폼 구축을 위한 연계사업 발굴
 - 사업간 시너지 발현 및 효과적이고 실현 가능한 계획검토

【문제점 및 개선대책】

- 코로나19 확산에 따라 하반기 ‘청년UP 클라우드’ 온라인 개최 등 대체방안 검토
- 융·복합플랫폼 구축을 위한 관련부서 협의 등 절차추진을 위한 시간소요

6. 향후 추진계획

- 청년혁신 융·복합공간 조성
 - 청년혁신 융·복합공간 추진계획 수립 ----- 2020년 7월
- 청년혁신 융·복합사업 운영
 - 수원청년 UP클라우드 추진 ----- 2020년 하반기
- 온라인플랫폼 구축 및 청년정책 홍보강화
 - 청년지원센터 홈페이지 개편 및 정보제공 확대 ----- 2020. 7월 ~ 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
청년정책관	청년정책관 과장	오민범	3953
	청년지원팀장	조현숙	3957
	주무관	유지희	3956