

완 료 (종 료)	완 료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비 고
-	-	70	2021.01.	약속

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 하반기 ~ 2021년 1월
- 사업대상 : 수원시 44개 동장 중 각 구별 2개동
- 사업내용 : 지역주민이 동장을 직접 선택하는 「동장 주민추천제」 도입

### 2. 예산투자현황 및 투자계획 : 해당없음

### 3. 연도별 성과지표

구 분	성 과 지 표	단 위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	동장 주민추천제		실행계획 수립	동장추천 (4명)	동장추천 (2명)	동장추천 (2명)	-
	누적 이행율		10%	55%	77%	100%	-
변경 (1차)	동장 주민추천제		실행계획 수립	동장추천 (5명)	동장추천 (3명)	-	-
	누적 이행율		10%	50%	100%	-	-
변경 (2차)	동장 주민추천제		실행계획 수립	동장추천 (5명)	공모직위 지정 주민투표 실시	동장추천 (4명)	-
	누적 이행율		10%	50%	70%	100%	-
	누적이행(진도)율	100%	10%	50%	70%	100%	-

#### 【변경 요구사유】

- (1차 변경) 2019년도에 5개동을 완료하였고, 2020년 상반기 3개동을 추진하여 시범사업을 조속 마무리 계획 변경
- (2차 변경) 코로나19로 인해 후보자 토론 및 주민의견 청취가 어려워지고, 재난기본소득 및 정부재난지원금 접수, 지급에 행정력을 집중 할 필요가 있어 하반기로 연기. 2021년 1월 정기인사 시 4개동 동장 임용 달성을 위해 2020년 하반기 동장 공모직위 지정, 후보자 모집, 후보자 토론회 및 주민투표 실시하고, 2021년 1월 초 주민들 의견 반영하여 동장 추천 예정

### 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
동장 주민추천제	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실행계획 수립 및 홍보</li> <li>○ 수원시 지방공무원 인사관리 규정 개정</li> <li>○ 2019년 상반기 동장 주민추천제 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상동 선정(동장 공모직위 지정)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장안구 영화동, 권선구 평동, 팔달구 행궁동, 영통구 영통2동</li> </ul> </li> <li>• 동장 추천 운영위원회 구성</li> <li>• 동장 주민 추천인단 모집(온라인, 오프라인) 접수 완료</li> <li>• 동장 공모직위 희망자 공개모집                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평동동장 - 2명, 행궁동동장 - 3명, 영화-영통2동동장 - 응모자 없음</li> </ul> </li> <li>• 동장 주민추천제 일정 변경 안내 - 영화동, 영통2동에 한함.</li> <li>• 후보자 토론회 및 주민 추천인단 투표 - 평동, 행궁동</li> <li>• 투표결과 인사위원회 제출 - 평동, 행궁동</li> <li>• 주민추천 동장 임용 (2019.7.22.일자) - 평동, 행궁동</li> </ul> </li> </ul>

성 과 지 표	추진현황
동장 주민추천제	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 하반기 동장 주민추천제 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상동 선정(동장 공모직위 지정) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장안구 정자1동, 권선구 세류2동, 영통구 원천동, 매탄1동</li> </ul> </li> <li>• 동장 추천 운영위원회 구성</li> <li>• 동장 주민 추천인단 모집(온라인, 오프라인) 접수 완료</li> <li>• 동장 공모직위 희망자 공개모집 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정자1동장- 3명, 세류2동장- 2명, 매탄1동장- 4명, 원천동장- 없음</li> </ul> </li> <li>• 후보자 토론회 및 주민 추천인단 투표 - 정자1동, 세류2동, 매탄1동</li> <li>• 투표결과 인사위원회 제출 - 정자1동, 세류2동, 매탄1동</li> <li>• 주민추천 동장 임용 (2020.1.10.일자) - 정자1동, 세류2동, 매탄1동</li> </ul> </li> <li>○ 2020년 상반기 동장 주민추천제 연기 검토 보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 코로나19 감염병 확산방지를 위해 2020년 하반기로 추진 연기</li> </ul> </li> <li>○ 2020년 하반기 동장 주민추천제 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상동 선정(동장 공모직위 지정) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장안구 송죽동, 팔달구 인계동, 영통구 매탄2동</li> </ul> </li> <li>• 동장 추천 운영위원회 구성</li> <li>• 동장 주민 추천인단 모집(온라인, 오프라인) 접수 완료</li> <li>• 동장 공모직위 희망자 공개모집 * 평동장 공모연수 예정, 재추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 송죽동장 2명, 평동장 2명, 인계동장 2명, 매탄2동장 2명</li> </ul> </li> <li>• 후보자 토론회 및 주민 추천인단 투표 : 2020.12.28.~12.29.</li> <li>• 투표결과 인사위원회 제출 : 2020.12.30.</li> <li>• 주민추천 동장 임용 (2021.1월 정기인사 예정)</li> </ul> </li> </ul>

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
○ 수원시의 동장 추천주민제의 사업의 확대를 위해, 사업의 효과성을 모니터링·평가하면서 중장기적으로 44개 동 전 반으로 확대하는 노력이 필요함	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동장 주민추천제로 추천된 동장이 2019.7월 최초 임용되어 시행한지 1년이 되는 2020년 7월 이후 주민 의견 청취 등의 방법으로 효과성에 대해 논의 예정이었으나 코로나19로 연기 → 별도 사업 효과성 모니터링 및 평가 실시 예정</li> <li>• 5급이상 퇴직 인원이 지속 증가하고 있고, 그에 따른 전보 주기가 1년 내외로 상당히 빨라지고 있어, 44개동 전체로 확대하기에는 어려우며, 장기적·순차적으로 검토 필요</li> </ul>
○ 수원시 동장 주민추천제 사업이 성공하기 위해서는 풀뿌리 민주주의 기체인 ‘주민자치회’와 협력을 위한 프로그램의 도입이 필요함	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 우리시 주민자치회 시범사업이 8개동에 진행중이며 그 중 행궁동에서 동장 주민추천제를 병행하고 있음</li> <li>• 동장 주민추천제로 추천된 동장과 주민자치회와의 협력 사업등 행궁동의 사례를 통해 효과성을 검증하여 주민자치회 협력 프로그램 도입 모색</li> </ul>
○ 광주시 광산구의 사례를 참고하여, 추천심의협의회의 면접과 정책발표회(동장 부임시 펼칠 공약 및 마을 운영계획을 주민들에게 발표하고, 주민들의 건의에 답하는 토론회)를 동장 임 용계획에 포함시킬 필요가 있음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 광산구의 경우 주민투표가 부득이하게 어려운 경우에 한해 추천심의협의회(시민단체 등) 면접을 통해 주민투표없이 동장을 추천하도록 하였으나 특정인에 대한 부정적인 사례가 발생할 수 있어 우리시 계획에서는 제외함.</li> <li>• 다만, 우리시도 주민투표에 앞서 후보자들의 정책발표회를 통해 공약과 마을운영계획을 주민들에게 발표하고, 주민들의 건의에 답하는 시간을 마련해 왔으며, 주민소통을 통해 주민의견이 마을 정책에 반영될 수 있도록 노력하고 있음</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 주민에 의해 선출된 동장의 주민들이 원하는 욕구에 대한 관심도 상향
- 지역사회 및 주민과의 소통 강화로 주민들의 행정 만족도 상승
- 동장 임기를 보장하여 행정의 연속성과 책임성 보장
- 별도 예산 지원을 통해 현장에서 주민들이 요구하는 소규모 사업 추진이 가능하므로 주민 만족도 증대

## 6. 자체 점검결과

### 【미완료 사유】

- 2020년 상반기 코로나19 감염병 발생 및 확산으로 다수인의 밀집과 접촉이 발생할 수 있는 주민의견 청취 및 토론 절차 진행 불가하여 하반기로 추진시기 연기

### 【대 책】

- 코로나19 장기화 상황이지만 목표 기간 내 사업 완료 위해 2020년 하반기 4개동장을 대상으로 추진 (사회적거리두기 방역 기준 내에서 비대면 토론회 및 온라인 주민투표 실시)

## 7. 향후 추진계획

- 2021. 1월 정기인사 시 4개동장 임용하여 약속사업 완료
- 이후 주민의견 청취 등의 방법을 통해 사업의 효과성 등 평가 계획

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
인적자원과	인적자원과장	김선재	2111
	인사팀장	한석택	2794
	주무관	홍현아	2113
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
자치행정과	자치행정과장	왕철호	2610
	마을자치팀장	김광수	2929
	주무관	윤미선	3125