

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	80	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 지속 운영
- 사업대상 : 시민사회, 기업, 공공기관, 수원시 인권담당관 등
- 주요내용
 - 시민사회, 기업, 공공기관 등과의 인권보호 거버넌스 구성 및 운영
 - 인권전담조직 독립 신설

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계				해		당		없		음	
국비											
도비											
시비											
민간자본											

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
인권보호 거버넌스 구축(운영)	대상 선정 및 계획 수립	%	5	10	15		
	간담회 개최 및 업무협약 체결	%			5	10	
	실무협의회 구성 및 운영	%				5	5
인권조직 위상강화	인권담당관 신설 및 운영	%		50			
	누적이행(진도)율	80%	5%	60%	80%	95%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
인권보호 거버넌스 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인권보호 거버넌스 대상기관 사전 검토 및 선별 ○ 인권보호 거버넌스 구축 위한 유관 공공기관 협의 : 2회 <ul style="list-style-type: none"> · 수원남부경찰서 인권담당자와 논의(2019. 10. 16.) · 수원지방검찰청 인권감독관 간담회 개최(2019. 11. 26.) ○ 수원시 인권기본조례 개정 관련 유관단체 협의 : 4회 <ul style="list-style-type: none"> · 수원시 관내 시민단체 대상 설명회 개최(2020. 1. 30.) · 수원기독교총연합회와 간담회(3회) 개최 ○ 타 지방자치단체 인권 거버넌스 현황 파악 : 3회 <ul style="list-style-type: none"> · 제2회 한국인권도시협의회 참석(2020.6.1.) · 제2차 한국인권도시협의회 실무협의회 참석(2020.11.19.) · 전국인권보호관 협의회 회의참석 (2020. 12. 7.) ○ 「수원형 인권보장 거버넌스」 내부협의체 구성계획 수립(2020.12.15.)
인권조직 위상 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 인권시스템 개선 계획 수립(2018. 8. 21.) ○ 인권담당관 조직 신설(2019. 1. 21.) ○ 인권담당관 신규 임용(2019. 3. 27.)

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 숙의과정을 통해 민원을 조속히 해결하고 수원시 인권보호 거버넌스 구축에 노력을 기울여야 함. 	<ul style="list-style-type: none"> • 찬반 양측의 참여한 갈등을 숙의과정을 통해 원만히 해결하여 ‘숙의 민주주의’ 실천 <ul style="list-style-type: none"> - 수원시 관내 시민단체 대상 설명회 개최 - 수원기독교총연합회와의 간담회(3회) 개최 - 수원시 인권 기본조례 전부개정(2020.6.10.) • 「수원형 인권보장 거버넌스」 내부협의체 구성계획 수립 • 「수원시 인권 기본 조례 시행규칙」 개정관련 유관단체 협의 • 내부협의체 구성계획에 따른 1단계 협의체 구축

5. 추진성과

- 「수원형 인권보장 거버넌스」 내부협의체 구성계획 수립
 - 추진시기 : 2021. 1월 이후
 - 추진대상 : 시 내부 협업기구 8개소
 - 추진방식 : 개별협의 우선 진행 후 전체 간담회 진행
 - 주요내용 : 분야별 인권문제 발생 시 효율적인 대응체계 구축

6. 자체 점검결과

【잘된 점】

- 「수원형 인권보장 거버넌스」 내부협의체 구성계획 수립을 통해 지역 단위 인권보장 체제 구축 기반 마련

【문제점】

- 코로나19로 인하여 협업기관과의 간담회 개최가 어려움.

【대 책】

- 코로나19 진행상황에 따라 개별협의 우선 진행 후 전체 간담회 진행

7. 향후 추진계획

- 「수원시 인권 기본 조례 시행규칙」 개정관련 유관단체 협의 —— 2021. 1월
- 내부 협의체 간담회 및 협력방안 논의 —— 2021. 2월
- 외부 협의체 간담회 및 이행방안 논의 —— 2021. 하반기
- 인권보호 거버넌스 업무협약(MOU) 체결 —— 2022. 상반기
- 운영위원회 및 실무협의회 구성·운영 —— 2022. 하반기

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
인권담당관	인권담당관	박동일	2580
	인권센터장	안세진	2618
	주무관	정하영	2619