

| 완료<br>(종료) | 완료<br>지속추진 | 추진 중<br>(전체 사업진도 %) | 목표연도 및 월  | 비고 |
|------------|------------|---------------------|-----------|----|
| -          | -          | 10                  | 2025. 12. | 약속 |

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2025년
- 사업대상 : 수원시 의회복합 청사 내 시민정책도서관(특화도서관)
- 사업규모 : 수원시 공공업무시설 건립 2단계 사업으로 추진(도서관 규모 미정)

| 차수  | 용도                          | 면적(m <sup>2</sup> ) |        |
|-----|-----------------------------|---------------------|--------|
|     |                             | 계획                  | 설계     |
| 1단계 | 수원시의회                       | 11,910              | 12,800 |
| 2단계 | 시민청, 대강당, <b>도서관</b> , 어린이집 | 14,273              | 미정     |
| 전체  | 총계                          | 26,183              | -      |

- 사업내용
  - 수원시 및 정부 각종 정책자료를 비치하고 열람할 수 있는 특화 도서관으로 운영
    - 수원정책 Archive로서 수원의 정책에 대한 역사적 기록물 보관 및 활용
    - 설치 코너 및 자료실(안)
      - : 정책자료코너, 종합자료코너, 디지털자료코너, 토론공간
    - 토론하는 도서관(떠드는 도서관)등 새로운 개념의 도서관 도입도 검토
    - 시민기록자 양성과정 도입하여 시민 지속참여 유도(ex. 마을기록학교)
  - 시민이 만들어가는 도서관 개념 도입
    - : 시민사회 등 다양한 시민활동을 기록, 축적하는 시민참여형 아카이브

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분   | 소요예산<br>(a~g합계) | 기투자<br>(a) | 2018.7.~12. |       | 2019년 |       | 2020년 |    | 2021년 | 2022.6월까지 | 2022.7월 이후 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-----------|------------|
|      |                 |            | 확보          | 집행(b) | 확보    | 집행(c) | 확보(d) | 집행 | 계획(e) | 계획(f)     | 계획(g)      |
| 계    | 782             | 0          | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0         | 782        |
| 국비   | 0               |            |             |       |       |       |       |    |       |           |            |
| 도비   | 0               |            |             |       |       |       |       |    |       |           |            |
| 시비   | 782             |            |             |       |       |       |       |    |       |           | 782        |
| 민간자본 | 0               |            |             |       |       |       |       |    |       |           |            |

### 3. 연도별 성과지표

| 구분 | 성과지표       | 단위   | 연도별 성과지표 |      |      |      |      |
|----|------------|------|----------|------|------|------|------|
|    |            |      | 2018     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 기존 | 시민정책도서관 조성 | %    |          | 10   |      |      | 90   |
| 변경 | 시민정책도서관 조성 | %    |          | 10   |      |      |      |
|    | 누적이행(진도)율  | 100% | %        | 10%  | %    | %    | %    |

#### 【변경 요구사유】

- 시민정책도서관 설치계획이 포함된 「수원시 공공업무시설 건립사업」의 단계별 추진(도서관2단계 추진)에 따른 연도별 성과지표 변경

### 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

| 성과지표       | 추진현황   |
|------------|--|
| 시민정책도서관 조성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청사신축 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회)</li> <li>• '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진</li> <li>• '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회)</li> <li>• '19. 6. ~ : 공사입찰 공고</li> <li>• '19. 7. ~ : 공사유찰</li> <li>• '19. 10. ~ : 시의회 복합청사 건립 추진계획 변경</li> </ul> </li> <li>○ 시민정책도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>• '19. 3. : 도서관사업소 주무부서 지정</li> </ul> </li> </ul> |

- 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

| 개선 및 제안사항   | 추진실적(추진계획 포함)   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의회복합청사 건축의 조속한 추진</li> <li>• 정책도서관과 시정기록관의 역할과 기능, 임무 등에 대한 공론화를 통해 방향을 모색해 볼 것을 제안</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도서관사업소는 수원시정의 아카이빙을 토대로 시민이 참여하고 활용할 수 있는 도서관 운영에 목적을 둬</li> <li>• 개선 및 제안사항을 반영하여 복합청사 건립 추진에 맞추어 단계적으로 운영계획을 수립하고 추진하겠음</li> </ul> |

### 5. 추진성과

- 해당없음

## 6. 자체 점검결과

### 【문제점】

- 수원시의회 복합청사 건립 추진계획 변경
  - 당초 계획된 복합청사의 사업지연
  - ‘시의회(1단계)’와 ‘복합시설(2단계)’로 구분한 ‘단계별 추진 방식’으로 변경됨
  - 도서관이 포함된 ‘복합시설(2단계)’ 공사는 1단계 시의회 건립 후 추진될 계획으로 ‘시민정책도서관 설치’ 사업의 지연이 불가피함.

### 【대 책】

- 의회복합청사 건립 추진계획 변경에 따른 도서관 조성시기 변경
  - ‘복합시설(2단계)’ 조성 시점에 따라 시민정책도서관 조성계획 수립

## 7. 향후 추진계획

### 【수원시 공공업무시설 1단계 건립사업(시의회)】

- 공사원가 사전검토, 계약심의 등 행정절차 추진 ----- 2021. 3~5.
- 공사 입찰공고 및 계약, 착공 ----- 2021. 6.
- 공사 완료 (1단계) ----- 2023. 7.

### 【수원 시민정책도서관 설치】

- 공공업무시설 2단계 건립 추진 시 도서관 시설계획 협의 --- 2023. 7. 이후

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 |         |     |      |
|--------------------|---------|-----|------|
| 담당부서               | 직(직급)   | 성 명 | 전화번호 |
| 도서관정책과             | 도서관정책과장 | 노영숙 | 4701 |
|                    | 도서관정책팀장 | 장범준 | 4710 |
|                    | 주무관     | 이성정 | 4802 |
| 협조부서               | 직(직급)   | 성 명 | 전화번호 |
| 재산관리과              | 재산관리과장  | 이철수 | 2410 |
|                    | 청사관리팀장  | 김일호 | 2176 |
|                    | 주무관     | 백두산 | 3177 |