

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	100	2019. 3.	약속

## 1. 사업개요

- 사업명 : 초등학교 생존수영교육 운영
- 사업대상 : 수원 관내 초등학교 3학년 전체
- 운영방법 : 체육교육과정 연계 실습교육 실시
- 지원내용 : 강습비, 차량임차료, 보험료, 저소득층 수영물품 구입비 등
- 소요예산 : 12,428백만원 (시비 6,137, 교특비 6,291)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	12,428	2,862	1,000	1,000	1,260	1,260	1,394	18	2,816	1,548	1,548
국비	6,291	1,431	500	500	630	630	774	6	1,408	774	774
도비	0										
시비	6,137	1,431	500	500	630	630	620	12	1,408	774	774
민간자본	0										

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	교육경비 신청 및 교부	개교	98	99	99	99	99
	참여학생 수	명	12,300	16,000	17,000	23,800	17,000
	안전요원배치율	%	100	100	100	100	100
	누적이행(진도)율	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 【변경 요구사유】

- 해당없음

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
교육경비 신청 및 교부	○ 2018년 98개교, 2019년 99개교 예산 신청 및 교부 ○ 2020년 코로나19로 인해 자체수영장 보유한 1개교 교부
참여학생 수	○ 2018~2019년 25,793명 학생 생존수영 참여 ○ 2020년 280명 생존수영 참여
안전요원 배치율	○ 2018~2020년 생존수영 운영 수영장 모두 안전요원 배치

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 예산확보에 따른 참여학생 수 늘릴 것	• 2020 4학년 40%이상 참여 목표로 하여 전년대비 학생 수 증가 예상하였으나, 코로나19에 따른 이론수업 대체 및 운영차시 감축으로 참여학생 수 감소
• 참여학생들의 피드백 및 개선사항 반영하여 사업진행	• 사업종료 후 학생·학부모·교사 대상 설문조사 실시 - 설문조사 결과에 따른 피드백 및 개선사항을 익년도 사업 반영

## 5. 추진성과

○ 물에 대한 적응을 통해 위기상황에서 안전사고에 대응할 수 있는 능력 향상 및 학생 건강유지 증진

## 6. 자체 점검결과

### 【잘된 점】

- 초등학생 생존수영교육 실시로 수상 안전사고 대처능력 및 기초체력 향상
- 수영교육을 통한 학생 건강유지 증진 및 자기생명 보호능력 신장

### 【문제점 및 대책】

- 코로나 19 장기화로 생존수영 실기교육은 이론 수업으로 대체  
※학교 내 자체수영장 활용 가능한 학교(1개교) 지원 (중앙기독교초)
- 2020학년도 생존수영 실기교육 미 이수자인 3학년에 대하여는 2021학년도 실기교육 의무 추진

## 7. 향후 추진계획

○ 생존수영교육 운영 ----- 2021. 3월 ~ 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	최승래	2193
	수원형교육팀장	김지아	3992
	주무관	전보규	3993