

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
		50	2021.12.	약속

1. 사업개요

- 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 추진부서 : (주관)수질환경과 / (협조)물관련부서 20과
- 주요내용
 - 참여와 협력 거버넌스를 통한 「수원시 통합 물 관리 종합계획」 수립
 - 통합 물 관리 정책의 효율적 추진을 위한 물 관리 조직체계 정비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	17				10	1	5	0	3	10	
국비											
도비											
시비	17				10	1	5	0	3	10	
민간자본											

【변경 요구사유】

- 2021년도 예산삭감(△2,000천원)으로 투자계획 변경

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표					
			2018	2019	2020	2021	2022	
기준	통합 물관리 제도정비		위원회 정비				조례정비	
	물관리 종합계획 수립		물관리 업무 진단·분석	통합 물 관리 종합계획 수립				
	실천계획 수립 및 평가				실천계획 수립	실천계획 및 이행평가 계획 수립	시행·평가 (지속)	
	물관리 전담부서 신설			부서 설치				
	누적이행(진도)율	100%	10%	30%	50%	80%	100%	

【변경 요구사유】

- 통합물관리 실천계획 수립기간 연장 및 조직개편에 따른 조례 정비 추진을 위하여 연도별 계획 수정

4. 성과지표 별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
통합물관리 제도정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회 위촉식 및 정례회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2018. 10. 29. · 대 상 : 위원회위원 및 물 관련 부서장 등 37명 ○ 통합물관리 체계 구축 기본계획 수립 및 각 부서 시달 <ul style="list-style-type: none"> · 위원회 및 T/F팀 운영, 통합물관리 종합계획 등 ○ 「수원시 통합물관리 기본 조례」 개정 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 기 간 : 2020. 12월 ~ 2021. 4월 · 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 통합물관리 총괄 부서 및 물관리 부서 현행화 - 통합물관리 위원회 기능 정비 등
물관리 종합계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 통합물관리 종합계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> · 기 간 : 2019. 3월 ~ 12월 · 수립방법 : 수원시정연구원 정책과제 · 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수원시 통합물관리 종합계획 비전 제시 - 6대 전략 및 중점과제별 핵심사업 도출
실천계획 수립 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통합물관리 실천계획 수립 추진 각 부서 시달 <ul style="list-style-type: none"> · 기 간 : 2020. 6월 ~ 12월 · 대 상 : 6개 분야, 22개 주요사업 · 내 용 : 핵심사업 별 주관부서 실천계획 수립 요청
물관리 전담 부서 신설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수질환경과 신설 <ul style="list-style-type: none"> · 신설일자 : 2019. 9. 23 · 조직현황 : 수질정책팀, 수질시설팀, 수질개선팀, 토양지하수팀

5. 추진성과

- 통합물관리 정책의 효율적 추진을 위한 조직 신설
 - 물관리 통합·조정 등 종합 컨트롤 부서 신설 : 수질환경과
 - 수질정책팀, 수질시설팀, 수질개선팀, 토양지하수팀

- 「수원시 통합 물관리 기본 조례」 개정 추진
 - 조직개편에 따른 통합 물관리 총괄 부서 및 물관리 부서 현행화
 - 통합 물관리 위원회 기능 정비 등
- 수자원과 상수원보호구역 총괄체계 일원화
 - 상수도사업소 조직 소관 변경 : 제1부시장 → 제2부시장
 - 물관련 업무부서의 다원화 및 총괄·조정부서 부재에 따른 문제점 해소
- 물환경센터와 연계한 정책 추진
 - 물환경 정책동아리 및 물환경 온라인 포럼 운영
 - 시민중심의 수생태계 조사로 물환경에 대한 인식증대와 DB구축
 - 수원시와 단체간 네트워크 구축으로 행정 효율성 증대

6. 자체 점검결과

【문제점】

- 코로나19 확산에 따라 통합 물관리 실천계획 수립을 위한 각종 민·관 회의 및 위원회 회의 연기로 계획 수립 지연

【대 책】

- 물관련 부서 실무협의 및 통합물관리 위원회 서면회의 추진하여 통합 물관리 실천계획 수립 및 이행·평가 체계 구축

7. 향후 추진계획

- 통합 물관리 위원회 운영 ----- 반기 1회
- 수원시 통합 물관리 기본 조례 개정 ----- 2021. 4월
- 통합 물관리 실천계획 수립 및 이행·평가 계획 수립 - 2021. 상반기
- 통합 물관리 실천계획 시행 및 평가 ----- 2021. 하반기

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
수질환경과	수질환경과장	김우식	2700
	수질정책팀장	한송현	2453
	주무관	윤보람	2883